	Projekto veikla (Projekto paraiškos veiklos Nr.)	Rezultatas	Specifikacijos užduotis	Atsakingi	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12
1	Tarpinės ataskaitos 3 (TA3) derinimas ir tvirtinimas PPK	Patvirtinta TA3		PVG, PVKG, PPK				TA3																			
2	Tarpinės ataskaitos 4 (TA4) derinimas ir tvirtinimas PPK	Patvirtinta TA4		PVG, PVKG, PPK										TA4													
3	Tarpinės ataskaitos 5 (TA5) derinimas ir tvirtinimas PPK	Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų kompl., TA5		PVG, PVKG, PPK														TA5									
4	Tarpinės ataskaitos 6 (TA6) derinimas ir tvirtinimas PPK	Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl BIM metodinių dokumentų kompl. , TA6		PVG, PVKG, PPK																	TA6						
5	Tarpinės ataskaitos 7 (TA7) derinimas ir tvirtinimas PPK	Patvirtinta galutinė BIM NVS metodika, galutinis NSIK, TA7		PVG, PVKG, PPK																					TA7		
6	Galutinės ataskaitos (GA) derinimas ir tvirtinimas PPK	Patvirtinta GA		PVG, PVKG, PPK																							GA
7	**Pasiūlymų dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų parengimas (1.2.1.)**																										
8	**Pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų parengimas (1.2.1.1.)**																										
9	**Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio parengimas**	**Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų kompl.**	**ND-U1**	PVG																							
10	Konsultavimasis su visuomene	Konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																							
11	Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir tikslinimas*	Patikslintas pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų kompl.		PVG ir PVKG																							
12	Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir tikslinimas I			PPKom																							
13	Pasiruošimas BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio išbandymui	Parengta BIM norminių dokumentų išbandymo aplinka		PVG, KPD																							
14	**Pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio, taikant SGC procesuose, išbandymas**	**BIM norminių dokumentų išbandymo protokolai**	**ND-U2**	PVG, KPD																							
15	Konsultacijos su PPKom ir KPD	Pastabos BIM norminiams dokumentams		PVG																							
16	Konsultavimasis su visuomene	Konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																							
17	**Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų taikymo veiklos modelio, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, parengimas**	**Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų kompl.**	**ND-U3**	PVG																							
18	Konsultavimasis su visuomene	Patikslintas galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų kompl.		PVG																							
19	Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir tikslinimas*			PVG ir PVKG																							
20	Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir tikslinimas II			PPKom																							
21	Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio tvirtinimas PPK	Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų kompl.		PPK																							GA
22	Parengti pirmines rekomendacijas valstybės informacinių išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti	Pirminės rekomendacijos valstybės informacinių išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti	**ND-IT1_1**	PVG																							
23	Atlikti išbandymą pirminių rekomendacijų valstybės informacinių išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti	Pirminių rekomendacijų valstybės informacinių išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti išbandymų suvestinės	**ND-IT1_2**	PVG, KPD																							
24	Parengti galutines rekomendacijas valstybės informacinių išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti	Galutinės rekomendacijos valstybės informacinių išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti	**ND-IT1_3**	PVG, PVKG																							GA
25	Parengti pirmines rekomendacijas turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti	Pirminės rekomendacijos turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti	**ND-IT2_1**	PVG																							
26	Atlikti išbandymą pirminių rekomendacijų turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti	Pirminių rekomendacijų turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti išbandymų suvestinės	**ND-IT2_2**	PVG, KPD																							

27	Parengti galutines rekomendacijas turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti	Galutinės rekomendacijos turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti	**ND-IT2_3**	PVG, PVKG																									**GA**
28	Parengti pirmines rekomendacijas statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos taikymui	Pirminės rekomendacijos statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos taikymui.	**ND-IT3_1**	PVG																								
29	Atlikti pirminių rekomendacijų statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos taikymui išbandymą	Pirminių rekomendacijų statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos taikymui išbandymų suvestinės.	**ND-IT3_2**	PVG, KPD																								
30	Parengti galutines rekomendacijas statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos taikymui	Galutinės rekomendacijos statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos taikymui.	**ND-IT3_3**	PVG, PVKG																								**GA**
31	Parengti pirmines rekomendacijas projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos taikymui	Pirminės rekomendacijos projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos taikymui	**ND-IT4_1**	PVG																								
32	Atlikti pirminių rekomendacijų projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos taikymui išbandymą	Pirminių rekomendacijų projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos taikymui išbandymų suvestinės	**ND-IT4_2**	PVG, KPD																								
33	Parengti galutines rekomendacijas projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos taikymui	Galutinės rekomendacijos projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos taikymui	**ND-IT4_3**	PVG, PVKG																								**GA**
34	**Pasiūlymų dėl BIM metodinių dokumentų parengimas (1.2.1.2.)**																											
35	**Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų parengimas**	**Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų kompl.**	**VPD-U1**	PVG																								
36	Konsultavimasis su visuomene	Konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																								
37	Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų derinimas ir tikslinimas*	Patikslintas pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų kompl.		PVG ir PVKG																								
38	Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų derinimas ir tikslinimas I			PPKom																								
39	**Galutinių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų parengimas**	**Galutinių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų kompl.**	**VPD-U3**	PVG																								
40	Konsultavimasis su visuomene	Patikslintas galutinių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų kompl.		PVG																								
41	Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų derinimas ir tikslinimas*			PVG ir PVKG																								
42	Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų derinimas ir tikslinimas II			PPKom																								
43	Galutinių pasiūlymų dėl BIM metodinių dokumentų tvirtinimas PPK	Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų kompl.		PPK																								**GA**
44	Parengti pirmines rekomendacijas Lietuvos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus	Pirminės rekomendacijos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus	**VPD-IT1_1**	PVG																								
45	Atlikti pirminių rekomendacijų Lietuvos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus išbandymą	Pirminių rekomendacijų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus išbandymų suvestinės	**VPD-IT1_2**	PVG, KPD																								
46	Parengti galutines rekomendacijas Lietuvos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus	Galutinės rekomendacijos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus	**VPD-IT1_3**	PVG, PVKG																								**GA**
47	**BIM NVS metodikos parengimas (1.2.1.3.)**																											
48	**Pirminės BIM NVS metodikos parengimas**	**Pirminė BIM NVS metodika**	**NVS-U1**	PVG																								
49	Konsultavimasis su visuomene	Konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																								
50	Konsultacijos su PPKom ir KPD	Patikslinta pirminė BIM NVS metodika		PVKG																								
51	Pirminės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas*			PVG ir PVKG																								
52	Pirminės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas I			PPKom																								
53	Pasiruošimas pirminės BIM NVS metodikos išbandymui	Parengta BIM NVS metodikos išbandymo aplinka	**NVS-U2**	PVG, KPD																								
54	**Pirminės BIM NVS metodikos, taikant SGC procesuose, išbandymas**	**Parengti BIM NVS metodikos išbandymo protokolai**		PVG, KPD							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
55	Konsultavimasis su visuomene	Parengti konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																								
56	**Galutinės BIM NVS metodikos, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, parengimas**	**Galutinė BIM NVS metodika**		PVG																								
57	Konsultavimasis su visuomene			PVG																								

58	Konsultacijos su PPKom ir KPD	Patikslinta galutinė BIM NVS metodika	**NVS-U3**	PVKG																								
59	Galutinės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas*			PVG ir PVKG																								
60	Galutinės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas II			PPKom																								
61	Galutinės BIM NVS metodikos tvirtinimas PPK	Patvirtinta galutinė BIM NVS metodika		PPK																								GA
62	Parengti pirminę BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikaciją ir sukurti BIM NVS skaičiuoklės prototipą	Pirminė BIM NVS kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija, BIM NVS skaičiuoklės prototipas	**NVS-IT1_1**	PVG																								
63	Atlikti derinimą pirminės BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacijos ir išbandymą BIM naudos vertinimo skaičiuoklės prototipo pasirinktame SGC etape	Pirminės BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacijos derinimo ir BIM naudos vertinimo skaičiuoklės prototipo pasirinktame SGC etape išbandymo suvestinės	**NVS-IT1_2**	PVG, PVKG																								
64	Parengti galutinę BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikaciją ir BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo rekomendacijas (parengtas išbandyto prototipo pagrindu)	Galutinė BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija ir BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo rekomendacijos	**NVS-IT1_3**	PVG, PVKG																								GA
65	**BIM taikymo dokumentų parengimo veiklai vykdyti reikalingos įrangos įsigijimas (1.2.2.)**																											
66	BIM taikymo dokumentų parengimo veiklai vykdyti reikalingos kompiuterinės ir licencinės programinės įrangos įsigijimas	Kompiuterinė ir licencinė programinė įranga		AM			P	P	P	P																		
67	**NSIK parengimas (1.3.1.)**																											
68	**Parengti pirminę NSIK redakciją, išbandymo metodiką ir atlikti jos konsultavimąsi su visuomene**	**Pirminė NSIK redakcija ir jos išbandymo metodika**	**NSIK-U1**	**PVG**			I	I	I	I	I																	
69	Konsultavimasis su visuomene	Konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																								
70	Konsultacijos su PPKom ir KPD	Pastabos NSIK pirminei redakcijai		PVGK																								
71	Pirminio NSIK derinimas ir tikslinimas*	Patikslintas pirminis NSIK		PVG ir PVKG																								
72	Pirminio NSIK derinimas ir tikslinimas I			PPKom																								
73	**Atlikti pirminės NSIK redakcijos, taikant SGC procesuose, išbandymą ir konsultavimąsi su visuomene**	**Pirminės NSIK redakcijos išbandymas**	**NSIK-U2**	**PVG, KPD**								I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
74	Pasiruošimas pirminio NSIK išbandymui	Parengta NSIK išbandymo aplinka		PVG, KPD																								
75	NSIK išbandymas	Pirminės NSIK redakcijos išbandymas		PVG, KPD																								
76	Konsultavimasis su visuomene	Parengti konsultavimosi su visuomene protokolai		PVG																								
77	**Galutinio NSIK, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, parengimas**	**Galutinio NSIK, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, parengimas**	**NSIK-U3**	**PVG**																		I	I	I	I			
78	Konsultavimasis su visuomene	Patikslintas galutinis NSIK		PVG																								
79	Konsultacijos su PPKom ir KPD			PVKG																								
80	Galutinio NSIK derinimas ir tikslinimas*			PVG ir PVKG																								
81	Galutinio NSIK derinimas ir tikslinimas II			PPKom																								
82	Galutinio NSIK tvirtinimas PPK	Patvirtintas galutinis NSIK		PPK																								GA
83	NSIK informacinės sistemos investicinio projekto parengimo paslaugos	Investicinis projektas		AM						P	P	P	P	P	P													
84	NSIK informacinės sistemos detalaus specifikavimo parengimo paslaugos	Detali specifikacija		AM								P	P	P	P	P	P											
85	Parengti pirmines rekomendacijas NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis	Pirminės rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis	**NSIK-IT1_1**	PVG																								
86	Atlikti išbandymą pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis	Pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis išbandymo suvestinės	**NSIK-IT1_2**	PVG, KPD																								
87	Parengti galutines rekomendacijas NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis	Galutinės rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis	**NSIK-IT1_3**	PVG, PVKG																								GA
88	**NSIK parengimo veiklai vykdyti reikalingos įrangos įsigijimas (1.3.2.)**																											
89	NSIK parengimo veiklai vykdyti reikalingos kompiuterinės ir licencinės programinės įrangos įsigijimas	Kompiuterinė ir licencinė programinė įranga		AM			P	P	P	P																		

90	**Apmokyti viešo valdymo institucijų darbuotojai (1.4.1.)**																											
91	**Pirminės mokymų programos ir metodinės medžiagos parengimas**	**Pirminė mokymų programa ir metodinė medžiaga**	**M-U1**	**PVG**																								
92	Pirminės mokymų programos ir metodinės medžiagos derinimas ir tikslinimas**	Patikslinta mokymų programa ir metodinė medžiaga		PVG ir PVKG																								
93	Konsultacijos su PPKom ir KPD			PVKG																								
94	Medžiagos parengimas: redagavimas, maketavimas, vertimas į / iš anglų kalbą, leidyba, spauda	Mokymų metodinė medžiaga		PVG																								
95	**Parengti su BIM metodologijos taikymu susijusių kompetencijų aprašus ir poreikio modelius**	**BIM kompetencijų poreikio modeliai**	**M-U2**	**PVG**																								
96	**200 viešojo valdymo institucijų darbuotojų apmokymas**	**Mokymų renginiai ir apmokytų asmenų sąrašas**	**M-U3**	**PVG ir PVKG**																								
97	**Mokymų renginiai (6 seminarai savivaldybių darbuotojams po 20 asmenų, 8 seminarai valstybinėms institucijoms po 10 asmenų), kiekvienai grupei planuojami 3 seminarų sesijos**	**Mokymų renginiai ir apmokytų asmenų sąrašas**		**PVG**																								

Projekto veiklos grupė (PVG)

Projekto veiklos konsultavimo grupė (PVKG)

Projekto veiklos grupė ir Projekto veiklos konsultacinė grupė (PVG ir PVKG)

Projekto patariamasis komitetas (PPKom)

Atostogos

PVG ir kiti Projekto dalyviai (KPD)

Projekto priežiūros komisija (PPK)

Aplinkos ministerija (AM)

Viešasis pirkimas **P**

Užsienio komandiruotė **K**

Projekto ataskaita **A**

Projekto rezultatų išbandymas **I**

Etapo gairė

* Ne daugiau kaip 3 derinimo iteracijos

** Ne daugiau kaip 2 derinimo iteracijos