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ĮŽANGA 

Dokumentas „Norminių dokumentų projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio taikymo 

rekomendacijos” yra norminių dokumentų komplekto dalis. 

„ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio taikymo rekomendacijos ” dokumentas 

parengtas projekte Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029  „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo 

ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projektas). 
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SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

Visos sąvokos ir santrumpos, naudojamos šiame dokumente, apibrėžtos dokumento „BIM-LT vadovas“ 
priede „BIM-LT žodynas”.  
Šiame dokumente vartojamos sąvokos „turtas“ ir (arba) „statinys“ apima pastatus, inžinerinius statinius ir 
kilnojamuosius daiktus, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai, per visas statinio gyvavimo ciklo 
stadijas. 
  

DOKUMENTO PASKIRTIS IR TIKSLAI 

Dokumentas „Norminių dokumentų projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio 

rekomendacijos” skirtas pateikti rekomendacijas dėl norminių dokumentų sistemos taikymo ir viešųjų 

pirkimų vykdymo eigos taikant BIM metodologiją.   
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1. NORMINIŲ DOKUMENTŲ SISTEMOS IR VEIKLOS MODELIO TAIKYMO 
REKOMENDACIJOS 

Šiame skyriuje pateiktos rekomendacijos dėl organizacinių ir teisinių priemonių norminių dokumentų 

sistemos integravimui į esamą statybos teisės sistemą, rekomendacijos dėl būtinųjų dokumentų, kuriuos 

turi parengti Užsakovas ruošiantis pirkimo vykdymui taikant BIM metodologiją, rekomenduojami tokių 

pirkimų planavimo ir vykdymo žingsniai, išskiriant papildomus pirkimo dokumentus, kai taikoma BIM 

metodologija ir aprašomos jų tarpusavio sąsajas. Skyriuje taip pat pateiktos rekomendacijos informacijos 

vientisumo užtikrinimui kai informacija perduodama tarp skirtingų statinio gyvavimo ciklo etapų ir skirtingų 

etapo žingsnių.  

 

Projekte Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029  „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo 

procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projektas) 

parengtas norminių dokumentų komplektas, kurį sudaro dokumentai: 

1. BIM-LT vadovas. 

2. BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis.  

3. BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas.  

4. BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara.  

5. BIM-LT taikymo atvejai.  

6. Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR).  

7. Projekto įgyvendinimo planas (PIP).  

8. Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modelio taikymo. 

9. Bendroji duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka.  

10.  Informacijos pateikimo specifikacija (IPS).  

 

BIM-LT dokumentų sistemą formuoja ir jų taikymo modelį aprašo norminiai dokumentai  – BIM-LT vadovas 

ir BIM-LT Statinio gyvavimo ciklo procesų ir veiklų modelis. Veiklos modelis suprantamas kaip BIM-LT 

norminių dokumentų sistema, kuri aprašo BIM taikymo techninius, organizacinius ir teisinius aspektus ir 

pateikia sistemoje esančių dokumentų taikymo rekomendacijas. 

 

BIM-LT vadove pateikiami BIM-LT dokumentų sistemos elementai, kurie įgalina inicijuoti statinio 

informacinio modeliavimo diegimo procesą viešajame sektoriuje, paaiškinamos BIM-LT norminių 

dokumentų sąsajos. Norminiuose dokumentuose yra nustatyti pagrindiniai reikalavimai, susiję su statinio ir 

(ar) kilnojamųjų daiktų statinio gyvavimo ciklo metu sukurtų duomenų skaitmeninimu, statinio informaciniu 

modeliavimu ir duomenų klasifikavimu pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių. 

 

Dokumentas BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklų modelis yra susietas su Lietuvos Respublikos 

statybos sektoriaus teisine aplinka. Veiklų modelyje apjungiami statinio gyvavimo ciklo procesai, aprašyti 

Lietuvos Respublikos statybos sektoriaus teisės aktuose, į vientisą nuoseklų procesą, kuriame nustatytos bei 

aprašytos turto sukūrimo (planavimo, projektavimo, statybos) ir naudojimo stadijos bei jose vykdomi procesai, 

veiklos ir rezultatai BIM taikymo kontekste. 

 

Norminių dokumentų sistema, jų taikymu SGC etapuose paremtas veiklos modelis yra sudėtinės BIM-LT 

Strategijos dalys. Kol vyksta BIM-LT Strategijos rengimas, norminių dokumentų sistema turi būti taikoma 

atsižvelgiant į dokumente “Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje 

veiksmų planas 2023-2029 metams” (toliau ir - Veiksmų planas) numatytus tikslus, uždavinius ir priemones.  
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Siekiant įgyvendinti Veiksmų plano III skyriuje nurodytus statinio informacinio modeliavimo metodologijos 
diegimo tikslus ir uždavinius, bus atlikti veiksmai, kurie apims:  
1. teisės aktų keitimus, papildymus įteisinant statinio informacinio modeliavimo metodologijos taikymo 

prievolę viešojo sektoriaus subjektams, įskaitant: 
1.1. parengtą ir paruoštą taikymui statinio informacinio modeliavimo norminių ir metodinių dokumentų 

komplektą viešuosius pirkimus vykdančioms viešojo sektoriaus organizacijoms; 
1.2. patvirtintą nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių (toliau ir – NSIK); 
1.3. NSIK palaikymą bei vystymą;  
1.4. BIM-LT projekte parengtų rekomendacijų pagrindu suformuotus ir suderintus siūlymus dėl 

skaitmeninės statybos projektuose dalyvaujančių IT sistemų modernizavimo ir pritaikymo. 
Parengtas koncepcinis modelis IT sistemų integravimui ir modernizavimui; 

1.5. parengtas atitinkamų teisės aktų nuostatas,  įpareigojančias viešojo sektoriaus organizacijas teikti 
duomenis statinio informacinio modeliavimo naudų vertinimo stebėsenai; 

1.6. parengtas ir  Viešųjų pirkimų įstatyme įteisintas nuostatas dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo viešuosiuose pirkimuose; 

2. statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo eigos viešajame sektoriuje stebėsenos 
vykdymą, stebėsenos rezultatų analizę ir pasiūlymų dėl metodologijos taikymo plėtros rengimą. 

3. stebėseną vykdančios Vyriausybės įgaliotos įstaigos teikiamą metodinę pagalbą viešojo sektoriaus 
organizacijoms, pradedančioms viešojo turto investicinius projektuose taikyti statinio informacinio 
modeliavimo metodologiją ar taikančioms ją brandesniame lygyje bei teikiančioms duomenis 
stebėsenai. 

 

Norminių dokumentų sistemos ir jų veiklos modelio palaipsnis diegimas aprašytas Veiksmų plano IV 

skyriuje “Veiksmų plano įgyvendinimas ir rezultatai”. Statinio informacinio modeliavimo metodologijos 

diegimo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės bei už tikslų įgyvendinimą ir duomenų stebėseną 

atsakingos institucijos nurodytos Veiksmų plano 1 priede „Statinio informacinio modeliavimo metodologijos 

diegimo viešajame sektoriuje veiksmų plano 2023-2029 metams priemonės“. 
 

Veiksmų plane nustatytų priemonių įgyvendinimo rezultatai: 

1. užtikrintas nuoseklus statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimas Lietuvos 

Respublikos  viešajame sektoriuje įgyvendinant investicinius plėtros projektus, naudojant, prižiūrint 

valstybės turtą; 

2. teikiama metodinė pagalba viešojo sektoriaus darbuotojams, vykdantiems VTIP, kuriuose taikoma 

Statinio informacinio modeliavimo metodologija, bei turto valdytojams, valdantiems  įgyvendintus 

VTIP; 

3. palaikomas ir vystomas Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius; 

4. palaikoma ir vystoma statinio skaitmeninio modeliavimo metodologijos taikymo Lietuvos viešajame 

sektoriuje stebėsenos sistema siekiant automatizuoti duomenų pateikimą; 

5. vykdoma analizė, kurios rezultatų pagrindu bus inicijuojami pokyčiai, teikiami pasiūlymai ir išvados, 

koreguojami dokumentai dėl statinio informacinio modeliavimo metodologijos taikymo plėtros. Tai 

leis užtikrinti išsamios, vykdomos stebėsenos rezultatais pagrįstos informacijos sklaidą; 

6. užtikrintas viešojo sektoriaus vykdomų turto investicinių plėtros projektų įgyvendinimo viešumas, 

skaidrumas, didesnis viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumas. 

 

Norminių dokumentų sistemą su joje aprašytomis techninėmis, organizacinėmis ir teisinėmis priemonėmis 

bei jos taikymo veiklos modeliu projekto veiklos grupė pasibaigus projektui perduoda LR Aplinkos 

ministerijai. Toliau vystant bei palaikant sukurtą norminių dokumentų sistemą bei integruojant ją į esamą 

teisės aktų sistemą, Aplinkos ministerija, turėdama teisėkūros iniciatyvos teisę statybos srityje, turėtų 

inicijuoti Statybos įstatymo ir kitų jį įgyvendinančiųjų teisės aktų pakeitimus, siekiant perkelti aptariamus 

reikalavimus į juos. Atsižvelgiant į šį poreikį, BIM-LT projekte parengti pasiūlymai teisės aktų keitimui bei 

naujų teisės aktų rengimui. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybė yra įgaliojusi viešąją įstaigą „Statybos sektoriaus vystymo agentūrą“ 

(toliau – SSVA), kurios vienas iš veiklos tikslų yra vykdyti su Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo 

priemonių sistemos vystymu susijusias veiklas, ir įgyvendindama šį tikslą SSVA kuria, tvarko, plėtoja 
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priemones ir (ar) paslaugas, reikalingas statybos sektoriui skaitmeninti, statinio informacinio modeliavimo 

metodų taikymo plėtrai, jų naudai vertinti ir stebėti, yra tikslinga perduoti statinio gyvavimo ciklo metu 

sukurtų duomenų skaitmeninimo, statinio informacinio modeliavimo, duomenų klasifikavimą pagal NSIK 

proceso priežiūrą SSVA. Taip pat yra tikslinga paskirti SSVA tvarkyti ir tobulinti NSIK bei atlikti stebėseną 

pagal Statinio informacinio modeliavimo naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos metodiką.  

 

Veiksmų plane numatyta, kad Veiksmų plane nustatytais etapais, SSVA kaip stebėseną vykdanti 

Vyriausybės įgaliota įstaiga, atliks stebėsenai pateiktų duomenų analizę, rengs išvadas dėl statinio 

informacinio modeliavimo metodologijos taikymo pažangos, teiks pasiūlymus dėl statinio informacinio 

modeliavimo taikymą reglamentuojančių dokumentų tobulinimo. 

 

1.1. REKOMENDACIJOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TAIKANT BIM 
METODOLOGIJĄ 

Viešojo pirkimo, kuriame taikoma statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologija, vykdymo procesas 

ir detalios rekomendacijos pateikiamos „BIM-LT viešojo pirkimo metodiniuose dokumentuose“.  

Prieš vykdant viešąjį pirkimą, taikant BIM metodologiją, rekomenduojama susipažinti: 

• su bendrosiomis nuostatomis ir rekomendacijomis dėl statinio informacinio modeliavimo (BIM) 

metodologijos integravimo į viešojo pirkimo procesą; 

• rekomendacijomis, kokius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, susijusius su statinio informacinio 

modeliavimo (BIM) metodologijos taikymu, galima nustatyti inicijuojant viešojo pirkimo procesą; 

• rekomendacijomis, kaip reikėtų pildyti Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą ir kaip 

tiekėjas turėtų užpildyti užsakovo pateiktą statinio informacinio modeliavimo Projekto įgyvendinimo 

plano (PIP) šabloną, atsakant į užsakovo pateiktus reikalavimus Užsakovo informacijos reikalavimų 

(EIR) dokumente; 

• gairėmis, kokias taikyti sutarties sąlygas dėl statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo 

viešosiose pirkimuose; 

• rekomendacijomis apie Projekto įgyvendinimo plano (PIP) vertinimą ir kaip galima integruoti statinio 

informacinio modeliavimo (BIM) komponentę į ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimą.   

„BIM-LT viešojo pirkimo metodinių dokumentų“ prieduose pateikta: A priede pateikta apibendrinta 

viešojo pirkimo proceso schema; B priede pateikta apibendrinta viešojo pirkimo proceso schema, kai 

taikoma kandidatų kvalifikacinė atranka; C priede pateikta „Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracija“, kuri 

pirkimo vykdytojams palengvintų tiekėjų kvalifikacijos vertinimą pirkimuose, kuriuose taikoma statinio 

informacinio modeliavimo (BIM) metodologija; D priede pateiktos detalios rekomendacijos, kaip parengti 

Užsakovo informacijos reikalavimus (EIR) ir Projekto įgyvendinimo planą (PIP) ir šių dokumentų šablonai, 

bei E priede pateikti šių dokumentų pildymo pavyzdžiai.  

Prieš taikant rekomendacijas, pateiktas „BIM-LT viešojo pirkimo metodiniuose dokumentuose“, 

rekomenduojama susipažinti su dokumentu “BIM-LT vadovas”, kuriame pateiktos sąsajos tarp BIM-LT 

norminių dokumentų. Taip pat daugiau informacijos apie Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR), Projekto 

įgyvendinimo plano (PIP) bei sutarties sąlygų dėl BIM taikymo sąsajų su kitais dokumentais galima rasti 

dokumente „BIM-LT Informacijos pateikimo ir valdymo vadove“. 

„BIM-LT viešojo pirkimo metodiniuose dokumentuose“ pateiktas išsamus sąrašas teisės aktų ir kitų 

susijusių dokumentų , su kuriais rekomenduojama susipažinti prieš pradedant vykdyti pirkimus. 

Vykdant viešuosius pirkimus, kuriuose taikoma statinio informacinio modeliavimo (BIM) 

metodologija, pirkimo vykdytojui (Užsakovui) rekomenduojama savo komandoje be viešųjų pirkimų 

specialistų turėti specialistus, turinčius BIM kompetencijas, išmanančius ir (arba) turinčius BIM projektų 

planavimo, projektavimo ir statybos patirties, kai taikytas statinio informacinis modeliavimas. Esant 

poreikiui, į pirkimo vykdytojo komandą gali būti įtraukiami konsultantai, kurie padėtų planuoti pirkimą, 

parengti pirkimo dokumentus (tame tarpe EIR, PIP šabloną tinkamą pildymui) ir pan.  Projekto pirkimo 

vykdytojo komandoje rekomenduojama paskirti BIM vadovą ir (arba) BIM koordinatorių, kurie vykdytų 
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informacijos valdymo funkcijas ir kitas funkcijas, susijusias su statinio informacinio modeliavimo (BIM) 

taikymu. Jei pirkimo vykdytojo komandoje nėra tokio specialisto, šio specialisto išrinkimui viešojo pirkimo 

dokumentuose pirkimo vykdytojas gali numatyti tam tikrus kriterijus ir reikalavimus, labiausiai tinkamus 

statinio informacinio modeliavimo (BIM) įgyvendinimui (gali būti analogiški kriterijams ir reikalavimams, 

kurie nustatomi tiekėjo BIM vadovui ir (arba) BIM koordinatoriui). Rekomenduojama, kad tiekėjo 

projektavimo ir statybos komandose pagal poreikį būtų BIM vadovo, BIM koordinatoriaus ir BIM specialisto 

kompetencijas turintys vykdytojai. 

Atsižvelgiant į tai, kad kol kas nėra teisiškai detaliai reglamentuotas statinio informacinio 

modeliavimo (BIM) metodologijos taikymo procesas, pirkimo vykdytojui (Užsakovui) savo organizacijos 

viduje rekomenduojama pasirengti vidinius dokumentus (pavyzdžiui, įsakymą ir (ar) aprašą), kuriuose būtų 

apibrėžta, kuriais atvejais ir kokia tvarka būtų taikoma statinio informacinio modeliavimo (BIM) 

metodologija. Būtini kriterijai, kuriais vadovaujantis Užsakovas privalo taikyti statinio informacinio 

modeliavimo (BIM) metodologiją, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 

1061 nutarime. 

 

Ruošiantis projekto pirkimui, kuriame taikomas statinio informacinis modeliavimas (BIM), Užsakovas 

turėtų pasirengti susijusius pirkimo dokumentus, kuriuos sudaro: 

1. Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)  dokumentas, kuris rengiamas atsižvelgiant į techninę 

specifikaciją (TS) ir (ar) priklausomai nuo Užsakovo organizacijoje naudojamų dokumentų – 

projektavimo užduotis, programinė užduotis (PU) ir kt., kurioje nurodyta konkreti pirkimo objekto 

apimtis.  Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) dokumentas rengiamas pagal Aplinkos ministro 

įsakymu patvirtintą 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57 formą. O taip pat Užsakovo informacijos 

reikalavimai (EIR) dokumentą rekomenduojama papildyti priedais: failų vardijimo konvencija, BIM 

taikymo atvejų aprašu, LOIN reikalavimai, ataskaitų forma ir kita. Rengiant Užsakovo informacijos 

reikalavimai (EIR) dokumentą, būtina atsižvelgti ne tik į techninę specifikaciją, tačiau ir į Užsakovo 

organizacijos įtvirtintus informacijos valdymo, saugojimo, pateikimo standartus bei strategiją. 

Priedų pavyzdžius galite rasti statyba40.lt portale. 

2. Projekto įgyvendinimo planas (PIP) dokumento šablonas. Užsakovui rengiant Užsakovo 

informacijos reikalavimai (EIR)  dokumentą, būtina kartu parengti ir dokumento Projekto 

įgyvendinimo planas (PIP) šabloną, kurį pildys potencialūs pirkime dalyvaujantys Tiekėjai. Šablono 

pavyzdį galite rasti statyba40.lt portale, jis rengiamas pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą 

2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57 formą. 

3. Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo. Rengiant šį dokumentą, 

būtina užtikrinti suderinamumą su pagrindine pirkimo sutartimi, kadangi sutarties sąlygos dėl BIM 

taikymo gali būti kaip priedas prie pirkimo sutarties arba pirkimo sutarties dalimi. 

4. Pirkimo dokumentų dalis dėl Tiekėjui arba Tiekėjo specialistui nustatomų papildomų kvalifikacijos 

reikalavimų, susijusių su statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymu, patikros 

(jei tokie kvalifikacijos reikalavimai nustatomi), taip pat dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 

vertinimo kriterijų, susijusių su statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymu, 

vertinimo tvarkos (jei tokie kriterijai nustatomi). Šiuos reikalavimus ir kriterijus pirkimo vykdytojas 

kiekvieno konkretaus pirkimo atveju nustato (arba nenustato) priklausomai nuo savo poreikių 

perkamoms paslaugomas arba perkamiems darbams. 

Užsakovui, kuris planuoja vystyti projektą remiantis BIM metodologija ir vykdyti tokio projekto ar projektų 

viešąjį paslaugų pirkimą, rekomenduojami šie pirkimų planavimo ir vykdymo žingsniai (1 pav.): 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfcdf1b05cb111eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
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1 pav. Projektų, kuriuose taikoma BIM metodologija, rekomenduojami pirkimų planavimo ir vykdymo 

žingsniai. 
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I Žingsnis - siekiant geriau suprasti BIM metodus ir procesus, rekomenduojama susipažinti su R1, R2, 

R3, R4 dokumentais, pagal juos numatyti savo organizacijos vykdomų procesų suderinimą su BIM 

taikymu; 

II Žingsnis - parengti pirkimų dokumentus, remiantis BIM-LT metodiniais dokumentais ir šablonais. Kaip 

pavaizduota 1 pav., II žingsnyje rekomenduojama remtis šiais BIM-LT dokumentais: R5 – Taikymo 

atvejai ir šablonas; R6 – metodinis dokumentas “Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)”; R7 – 

metodinis dokumentas “Projekto įgyvendinimo planas (PIP); R8 – “Sutarties sąlygos dėl BIM taikymo”; 

R9 - metodinis dokumentas “Bendroji duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka; R10 – metodinis 

dokumentas “Informacijos pateikimo specifikacija;  VPD – Pirkimo vykdymo metodinis dokumentas; 

NSIK – Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo vadovas;  

III Žingsnis - kaip priedą prie  techninės specifikacijos (TS), rekomenduojame teikti šiuos paruoštus 

dokumentus (pavaizduota 1 pav. III žingsnyje): 

- Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR); 

- Projekto įgyvendinimo planas (PIP) formą, kurią turi užpildyti tiekėjai pirkimo metu ir teikti 

kartu su pasiūlymu; 

- EIR dokumento priedas – BIM taikymo atvejų aprašas; 

- Sutarties sąlygos dėl BIM taikymo dokumentas, kuris po sutarties pasirašymo tampa 

sutarties dalimi arba priedu; 

- EIR dokumento priedas – Duomenų vardijimo taisyklės; 

- EIR dokumento priedas – Projekto LOIN reikalavimai; 

- Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijos forma, skirta pirkimo tiekėjams pildyti siekiant 

parodyti kompetencijas taikyti BIM projekte; 

- Projekto Nacionalinio Statybos  informacijos klasifikatoriaus (NSIK) reikalavimų planas, 

parengtas Užsakovo pagal NSIK vadovą ir jo šablonus. 

IV Žingsnis - po viešojo pirkimo iki darbų pradžios (jei yra tam poreikis iš Užsakovo arba laimėjusio 

konkursą Tiekėjo), gali būti detalizuojami parengiant Projekto vykdymo planą (BEP) ir jo priedus (jei dėl 

to sutinka abi šalys, ir neviršijant EIR reikalavimų): 

- projekto informacijos modelio (PIM) peržiūrų ir koordinavimo principai ir metodai; 

- projekto informacijos modelio (PIM) duomenų vientisumo ir suderinamumo užtikrinimo 

principai ir jų kokybės kontrolės metodai; 

- atnaujinti ir patvirtinti atsakomybių matricą; 

- BIM taikymo atvejų aprašas; 

- Duomenų vardijimo taisyklės; 

- Projekto LOIN reikalavimai; 

- Projekto Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) reikalavimų planas. 

EIR ir jo priedų pildymo pavyzdžiai pateikti „BIM-LT viešojo pirkimo metodiniuose dokumentuose“. 

Papildomi pirkimo dokumentai, kai taikoma BIM metodologija, ir jų tarpusavio sąsajos pavaizduoti 2 

paveiksle.  
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2 pav. Papildomi pirkimo dokumentai, kai taikoma BIM metodologija (žymėjimai: TS - techninė 

specifikacija, EIR - Užsakovo informacijos reikalavimai, PIP - Projekto įgyvendinimo planas) 

Pirkimo dokumentų, kai taikoma BIM metodologija, išdėstymas statinio gyvavimo ciklo etapuose 

pateiktas 3-6 paveiksluose.   

 

3 pav. Su BIM metodologija susijusių papildomų pirkimo dokumentų taikymas poreikių apibrėžties (S0) ir 

galimybių formavimo (S1) stadijų žingsniuose.  
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4 pav. Su BIM metodologija susijusių papildomų pirkimo dokumentų taikymas projektinių pasiūlymų (S2), 

techninio projekto (S3) ir darbo projekto (S4) stadijų žingsniuose. 
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5 pav. Su BIM metodologija susijusių papildomų pirkimo dokumentų taikymas statybos (S5) ir statybos 

užbaigimo (S6) stadijų žingsniuose. 

 

6 pav. Su BIM metodologija susijusių papildomų pirkimo dokumentų taikymas naudojimo ir priežiūros 

(S7) stadijos žingsniuose. 
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7 pav. Sutartiniai žymėjimai naudoti 3-6 paveiksluose.  

Be aukščiau minėtų su pirkimais susijusių dokumentų organizacijai rekomenduojama parengti BIM 

strategijos dokumentą, kuris apimtų: organizacijos BIM strategijos tikslus ir principus, BIM metodologijos 

taikymo naudų organizacijai aprašymą, organizacijos BIM brandos įsivertinimą,  informacijos kūrimo ir 

pateikimo procesų aprašymą, informacijos valdymo procesų aprašymą, informacijos valdymo komandos 

formavimo, rolių ir atsakomybių paskirstymo principus, nurodymus dėl taikomos klasifikavimo sistemos, 

taikomos bendrosios duomenų aplinkos aprašymą, įskaitant taikomus darbo CDE procesus ir tvarką, 

konteinerių vardijimo taisykles, apibrėžtas informacijos tvarkymo, dalijimosi ir tvirtinimo taisykles, kokybės 

užtikrinimo procesus ir taisykles, dažniausiai taikomų failų formatų aprašymą, organizacijos patvirtintus 

informacijos detalumo lygio aprašymą,  statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano 

(BEP) parengimo aprašymą, informacijos panaudojimo turto valdymo etape principų aprašymą bei 

dokumentų šablonus.  

Užsakovas turi parengti statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programą, o taip 

pat statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus, juos susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais. 

Užsakovas turi įvertinti, kokios informacijos apie turtą arba projektą reikia siekiant jo organizacijos 

informacijos reikalavimų (OIR) arba turto informacijos reikalavimų (AIR) ir projekto informacijos reikalavimų 

(PIR) tikslų. Užsakovui rekomenduojama apibrėžti PIR ir AIR, kuriuos vėliau galima integruoti į užsakovo 

reikalavimus informacijai (EIR), įskaitant informacijos modelių rengimą, pateikimą, naudojimą ir jų pateiktys 

bei visus su tai susijusius bendradarbiavimo (informacijos keitimosi) procesus ir procedūras. Užsakovas 

turėtų gebėti šiuos reikalavimus perteikti projekto dalyviams, kad jie galėtų tinkamu būdu pasiruošti ir 

nusistatyti savo darbo procesus bei darbo eigą, kad šio darbo rezultatai maksimaliai tenkintų užsakovo 

keliamus reikalavimus. Nustatant paslaugų apimtį, už kurią bus atsakingas kiekvienas projekto dalyvis (-

iai), rekomenduojama parengti informacijos valdymo atsakomybių matricą (plačiau skaitykite R3 

dokumente).  

Informacijos pateikimo gyvavimo ciklas turi būti palaikomas CDE kaip priemonė rinkti, tvarkyti, 

skleisti, keistis ir gauti informaciją per projekto gyvavimo ciklą (plačiau skaitykite R9 dokumente).  

Rengiant BIM strategiją ir/ar dokumentų formas, galima naudotis rinkos gerąja praktika (išskyrus 

atvejus, kai formų taikymas apibrėžtas teisės aktais). BIM strategijos ir pirkimo dokumentų parengimo 

pavyzdys – Rail Baltica BIM dokumentacija, su kuria galite susipažinti čia: 

https://www.railbaltica.org/design-guidelines/. 

  

https://www.railbaltica.org/design-guidelines/
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1.2. REKOMENDACIJOS DĖL INFORMACIJOS PERDAVIMO VIENTISUMO 
UŽTKRINIMO 

Projekte taikant BIM metodologiją ir siekiant išlaikyti informacijos perdavimo vientisumą/tęstinumą per 

skirtingus statinio gyvavimo ciklo etapus ir stadijas, rekomenduojame atkreipti dėmesį į esminius proceso 

žingsnius (8 pav.). Schemoje, kuri parengta 3-6 paveikslų pagrindu, paryškinti esminiai žingsniai, nurodytos 

sąsajos tarp esminių žingsnių, sąsajai priskirtas kodas. 

 

8 pav. Esminiai proceso žingsniai visame statinio gyvavimo cikle.  

Siekiant užtikrinti informacijos perdavimo vientisumą ir tęstinumą skirtinguose statinio gyvavimo ciklo 

etapuose rekomenduojama: 

• P.8 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): Jei pagrindinėje sutartyje nėra nurodyta, sutarties sąlygose 

dėl BIM taikymo (BIM protokole) rekomenduojama įtraukti pirmenybę: 1) techninė užduotis (TU); 

2) techninės specifikacijos (TS); 3) modeliai; 4) brėžiniai. Rekomenduojama įtraukti punktą dėl 

užsakovo įsipareigojimo perduoti turimus projekto informacijos modelio gimtuosius ir atviruosius 

(kai tai įmanoma ir efektyvu) formatus iš S0 / S1 / S2 į S3 stadiją. 

• P.18 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): Tiekėjo BIM koordinatorius turi užtikrinti projekto 

informacijos modelio kokybę, informacijos vientisumą ir tęstinumą, perduodant ją iš S3 į S4 stadiją. 

Užsakovo BIM vadovas / koordinatorius privalo užtikrinti projekto informacijos modelio atitiktį EIR. 
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• P.20 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): EIR dokumente reikia pateikti reikalavimus informacijos 

archyvavimui. Užsakovas gali įpareigoti tiekėją sukelti projekto informacijos modelį (PIM) ir su juo 

susijusią dokumentaciją pagal EIR dokumente pateiktus reikalavimus. Užsakovo BIM vadovas / 

koordinatorius privalo patikrinti, ar tiekėjo/užsakovo paskirto specialisto įkelta suarchyvuota 

informacija atitinka EIR pateiktus reikalavimus. 

• Sąsaja P.20 – S.7 (sąsajos žymėjimas 4 paveiksle): Įgyvendinant S.7 žingsnį, iš P.20 žingsnio 

projekto informacijos modelis (PIM) turi būti perduotas IFC formatu, kai tai įmanoma ir efektyvu. 

• Sąsaja P.20 – S.12 (sąsajos žymėjimas 4 paveiksle): Įgyvendinant S.12 žingsnį, iš P.20 žingsnio 

projekto informacijos modelis (PIM) turi būti perduotas gimtuoju formatu. 

• S.8 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): Jei pagrindinėje Sutartyje nėra nurodyta, sutarties sąlygose 

dėl BIM taikymo (BIM protokole) įtraukti pirmenybę: 1) techninė užduotis (TU); 2) techninės 

specifikacijos (TS); 3) brėžiniai; 4) modeliai. Rekomenduojama įtraukti punktą dėl užsakovo 

įsipareigojimo perduoti turimus projekto informacijos modelio gimtuosius ir atviruosius (kai tai 

įmanoma ir efektyvu) formatus iš S3 į S4, iš S4 į S5/S6 stadijas. 

• S.16 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): Tiekėjas turi parengti išpildomąjį PIM, užsakovui patvirtinus 

statybos darbus. Statybos darbų žurnale užfiksuoti defektai turi būti fiksuojami S5 / S6 statinio 

informaciniame modelyje. 

• S.21 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): Tiekėjo BIM koordinatorius turi užtikrinti „taip pastatyta“ 

statinio informacinio modelio kokybę pagal EIR dokumente pateiktus reikalavimus. Užsakovas gali 

samdyti Tiekėją, kad parengtų „taip pastatyta“ statinio informacinį modelį, papildomai panaudojant 

geodezinių matavimų prietaisais, lazerinio skenavimo pagalba bei mobiliais įrenginiais surinktus 

duomenis. 

• S.24 (žingsnio žymėjimas 4 paveiksle): EIR dokumente reikia pateikti reikalavimus informacijos 

archyvavimui po statybos užbaigimo. Užsakovas įpareigoja tiekėją sukelti „taip pastatyta“ statinio 

informacinį modelį ir su juo susijusią dokumentaciją pagal EIR dokumente pateiktus reikalavimus. 

Užsakovas EIR dokumente gali įtraukti specifinius reikalavimus (jei tokių yra) informacijai, kuri 

reikalinga statinio naudojimo etape. Užsakovo BIM vadovas/koordinatorius privalo patikrinti, ar 

tiekėjo/užsakovo paskirto specialisto įkelta suarchyvuota informacija atitinka EIR pateiktus 

reikalavimus. 

• Sąsaja S.24 – N.1 (sąsajos žymėjimas 4 paveiksle): Užsakovas EIR dokumente privalo įtraukti 

specifinius reikalavimus (jei tokių yra) „taip pastatyta“ statinio informaciniui modeliui ir su juo 

susijusiai dokumentacijai, kurie bus reikalingi statinio naudojimo etape. Užsakovo BIM 

vadovas/koordinatorius privalo patikrinti, ar tiekėjas išpildė šiuos specifinius reikalavimus. 

• Sąsajos N.5 – P.6 ir N.5 – S.6 (sąsajų žymėjimas 4 paveiksle): Atsižvelgiant į užsakovo poreikį ir 

vaidmenį statinio naudojimo etape, užsakovas privalo parengti TS eksploatacijos įmonės 

paslaugoms įsigyti, remiantis P.6 ir S.6 žingsniuose suformuotais EIR dokumentais, juos papildant 

reikalavimais: turto valdymo sistemos CDE, turto priežiūrai ir valdymui reikalingos informacijos 

sąrašu, turto valdymo sistemos funkcionalumu. Šie papildomi reikalavimai turi būti formuojami 

atsižvelgiant į galimus užsakovo vaidmens scenarijus: 

o kai užsakovas yra turto valdytojas, nenaudojantis kompiuterizuotos turto priežiūros ir 

valdymo programinės įrangos; 

o kai užsakovas yra turto valdytojas su perkama licencijuota turto valdymo programine 

įranga ir savo serveriu; 

o kai užsakovas perleidžia turto valdymą tiekėjui, kuris naudoja savo programinę įrangą ir 

serverį. 

o ir kitus galimus scenarijus. 

Apibendrinant, galima teigti, kad pateiktą projekto valdymo schemą rekomenduojama taikyti kaip 

įrankį, kuriuo pasinaudotų užsakovo paskirtas projekto BIM vadovas, skirtinguose statinio gyvavimo ciklo 

etapuose ir stadijose formuojant reikalavimus informacijos dalijimuisi ir perdavimui, siekiant išlaikyti jos 

vientisumą ir tęstinumą. Projekto valdymo schemoje nurodyti esminiai žingsniai leidžia projekto BIM 

vadovui lengviau identifikuoti, kada ir kokia apimti numatyti informacijos mainų procesus, formatus, 
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neribojant konkurencijos ir nereikalaujant vieno gamintojo gimtojo formato ir versijos, atitinkamai įsivertinti 

galimybes, formuojant projekto komandą skirtinguose statinio gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose.
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1.3. REKOMENDACIJOS DĖL NACIONALINIO STATYBOS INFORMACIJOS 

KLASIFIKATORIAUS SANKLOTOS SU KITAIS INFORMACIJOS KLASIFIKATORIAIS 

 
Statiniai sąveikauja su kitais aplinkos objektais (gamtos, verslo aplinkos, ūkinės veiklos ir kt.), kadangi visą 

žmogaus vykdoma veikla vyksta urbanizuotoje ir užstatytoje aplinkoje. Todėl NSIK sąveika su kitų sričių 

klasifikatoriais yra natūralus ir priimtinas reiškinys. Svarbu atskirti, kad kiti su NSIK sąveikaujantys 

klasifikatoriai yra skirti konkrečioms specifinėms sritims. Pvz., ETIM klasifikatorius itin detaliai apibūdina 

elektrotechnikos ir susijusioms industrijoms reikalingus komponentus, GKTR 2.11.03:2014 ir Savivaldybės 

erdvinių duomenų rinkinio SEDR klasifikatoriai orientuoti į GIS (geoinformacijos) duomenų klasifikavimą, 

NTR klasifikatoriai apibūdina nekilnojamo turto registrą ir kadastrą, GEOLIS skirtas geologiniams 

sluoksniams klasifikuoti. Šie ir kiti (nepaminėti) klasifikatoriai neabejotinai turi sąveiką su statybos 

informacija, tačiau neatspindi visumos ir bendro požiūrio į statybos, kuriai būtent yra skirtas NSIK, 

informaciją. NSIK sąveika su kitais klasifikatoriais neturėtų būti suprantama kaip konkrečių klasių 

atitikmenis vienas į vieną sąsajos (1:1), užtikrinančios vienareikšmiškas jų atitiktis. Tekste minima NSIK ir 

kitų klasifikatorių sąveika suprantama kaip jų visumos turinio sanklota, nevertinant hierarchinių lygmenų, 

konkrečių klasių semantinės apibrėžties ar jų detalumo. 

 
Statybos informacijos kontekste (statybos projekto ar SGC proceso atveju) NSIK gali būti bazinis 

jungiamasis klasifikatorius, jeigu konkretus objektas klasifikuojamas ir kitais klasifikatoriais. Šiuo atveju, 

NSIK apibūdina statybos informaciją, o kiti klasifikatoriai apibūdina atitinkamiems sektoriams ar sritims 

aktualią ir būdingą informaciją. NSIK neturi tikslo pakeisti jau veikiančius sektorinius klasifikatorius. Šių 

klasifikatorių pagrindu sukaupti reikšmingi duomenų kiekiai, prie jų pritaikytos informacinės sistemos ir tam 

tikrais atvejais šie klasifikatoriai detaliau atspindi atitinkamų sektorių poreikius. Sektoriniai klasifikatoriai gali 

tenkinti specifinius poreikius, turi konkrečiai sričiai ar sektoriui aktualų detalumą, sukuria jiems būdingą 

informacijos įvairovę, o NSIK siekis – suklasifikuoti užstatytos aplinkos informaciją nacionaliniu lygiu. 

Tačiau, perspektyvoje, identifikavus vienas į vieną sąsajas (absoliučius atitikmenis) tarp NSIK ir kitų 

klasifikatorių klasių, rekomenduojama kituose klasifikatoriuose statybos informacijai būdingas klases 

panaikinti. Tokiu būdu būtų išvengiama galimų persidengimų tarp NSIK ir kitų klasifikatorių, o bendras 

informacijos rinkinys, sudarytas iš skirtingų klasifikatorių informacijos, tik papildytų vienas kitą. 
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2. REKOMENDACIJOS NORMINIŲ DOKUMENTŲ TAIKYMUI 

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos BIM-LT norminių dokumentų taikymui, nurodyta dokumentų 

paskirtis bei jų sąsajos su kitais BIM-LT norminiais dokumentais, standartais ir normatyviniais statybos sritį 

reglamentuojančiais dokumentais. 

2.1. BIM-LT VADOVAS 

2.1.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas “BIM-LT vadovas” skirtas parengti bendras BIM taikymo gaires viešojo sektoriaus subjektams, 

perkančiosioms organizacijoms bei politikos formuotojams, suderintas su Europos Sąjungos statybos 

sektoriaus skaitmeninimo prioritetais, plėtoti visų suinteresuotųjų grupių bendrą supratimą, kriterijų 

vienodumą ir taikyti nuoseklią BIM terminologiją. Dokumento priedas “BIM-LT žodynas” – BIM terminų ir jų 

santrumpų bei jų sinonimų anglų–lietuvių kalbomis aiškinamasis žodynas. Šiuo žodynu sukuriamas 

bendras patikimas šaltinis ir bendras supratimas apie dažnai vartojamus BIM terminus, aprašant 

informacijos sukūrimą apie statomą ir (arba) pastatytą turtą ir jo aplinką visuose jo sukūrimo ir naudojimo 

etapuose ir stadijose (planavimo, projektavimo, statybų, naudojimo ir priežiūros). BIM-LT vadovas su 

žodynu skirti visiems statybos sektoriaus atstovams, numatantiems diegti ir įgyvendinti BIM. 

2.1.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Dokumentas tiesiogiai susijęs su kitais BIM-LT norminiais dokumentais:  

• “BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis” 

• „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“ 

• „BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara“ 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

• „Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo“ 

• „Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“ 

• „ Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)“ 

2.1.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil. 
Nr. 

Vieta dokumente (Esminiai 
aspektai) 

Rekomendacija dėl taikymo 

1. Dokumento dalių nagrinėjimo eilės 
tvarka 

BIM-LT vadovą reikia skaityti kaip visumą. Pirmiausia 
reikėtų susipažinti su BIM žodyne vartojamomis sąvokomis 
ir terminais ir tik tada pereiti prie detalesnio atskirų 
dokumentų ir rekomendacijų nagrinėjimo. 

2. Dokumento dalių aktualumo 
užtikrinimas 

Kadangi dokumentas turi tiesiogines sąsajas su kitais BIM-
LT norminių dokumentų sistemos dokumentais, 
rekomenduojama BIM-LT vadovą atnaujinti, jeigu būtų 
atnaujinamas bet koks kitas BIM-LT norminių dokumentų 
sistemos dokumentas. 

3. Dokumento priedo “BIM-LT žodynas” 
naudojimas 

BIM-LT žodynas yra visų BIM-LT norminių dokumentų 
sistemos neatsiejamoji dalis, tačiau jis turi savarankišką 
reikšmę kaip informacijos šaltinis. Rekomenduojama BIM-
LT žodyną pateikti viešai internetiniame BIM-LT projekto 
portale, naudoti kitose informacinėse įrankiuose kaip 
nuorodą, naudoti skaitant ir taikant BIM-LT norminius bei 
kitus BIM-LT dokumentus.  

  

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
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2.2. SGC PROCESAI IR VEIKLOS MODELIS 

2.2.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas “BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis” padeda visiems statybos 

dalyviams ar dalyvių grupėms (Užsakovo, Projektavimo, Statybos ir Turto valdymo) suplanuoti ir 

peržiūrėti vyraujančius SGC procesus pagal BIM metodologiją. Dokumentas leidžia nepraleisti esminių 

žingsnių visame statinio gyvavimo cikle siekiant inicijuoti ir vykdyti  statybos projektą bei naudoti jo 

rezultatus. 

2.2.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Dokumentas tiesiogiai susijęs su esamais Statybos teisę reglamentuojančiais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl užsakovo 

informacijos reikalavimų;  

• Teritorijų planavimo įstatymas;  

• Geodezijos ir kartografijos įstatymas; 

• Statybos įstatymas;  

• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;  

• Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;  

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;  

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

• STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 

Dokumentas tiesiogiai susijęs su kitais BIM-LT norminiais dokumentais:  

• „BIM-LT vadovas“ 

• „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“ 

• „BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara“ 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

• „Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo“ 

• „Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“ 

• „Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)“ 

2.2.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil. 
Nr.: 

Vieta dokumente (Esminiai aspektai) Rekomendacija dėl taikymo 

 1. Statinio gyvavimo ciklas apima šiuos 
pagrindinius etapus: planavimo, 
projektavimo, statybos ir naudojimo. 
Minėtieji procesai vykdomi SGC fazėse, 
kurios išskiriamos taip: inicijavimas, 
nagrinėjimas, vystymas, įgyvendinimas 
ir naudojimas. 
Aiški SGC procesų gradacija pagal etapus 
stadijas ir procesų fazes, įgalina statybos 
dalyvius suplanuoti ir peržiūrėti 

Užsakovui statinio statybos projekto inicijavimą 
rekomenduojama pradėti nuo Planavimo etapo 
vykdomų procesų. 
  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143068/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
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vyraujančius SGC procesus pagal BIM 
metodologiją. 
Dokumento 1; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 skyriai ir 
1 lentelė. 

 2. Kiekvienoje statinio gyvavimo ciklo 
stadijoje nustatomi siektini tikslai, 
uždaviniai ir rezultatai. Rezultatams 
pasiekti numatomos konkrečios veiklos ir 
reikalavimai ir identifikuojami toje stadijoje 
vykstantys mainai.  
Struktūrizuota ir Vieninga pateiktų 
duomenų samprata, visame SGC procese, 
pagal aiškiai identifikuotus veiklų modelio 
grupių apibūdinimus. 
Dokumento 3 skyrius. 

Siekiant tinkamai suprasti visus SGC procesus ir jų 
veiklų modelį SGC dalyviams (Užsakovo, 
Projektavimo, Statybos ir Turto valdymo 
komandoms) rekomenduojama susipažinti su 
duomenų grupių apibūdinimais ir jų naudojimo 
taisyklėmis. 

3. Visi SGC procesai ir jų veiklos modelis yra 
suskirstyti į aštuonias stadijas: poreikių 
apibrėžties; galimybių formavimo; 
projektinių pasiūlymų (kai jie rengiami); 
techninio projekto; arba techninio darbo 
projekto; darbo projekto; statybos; 
statybos užbaigimo; naudojimo ir 
priežiūros. 
Statinio gyvavimo proceso vieningas 
skaidymas į stadijas leidžia nepraleisti 
esminių žingsnių visame statinio gyvavimo 
cikle siekiant inicijuoti ir vykdyti statybos 
projektą bei naudoti jo rezultatus. 
Dokumento 3 skyrius. 

Užsakovui rekomenduojama visus SGC procesus 
organizuoti ir vykdyti vadovaujantis aiškiomis 
identifikuotomis aštuoniomis stadijomis.    

 4. SGC S0 stadija poreikių apibrėžtis 
Dokumento 3.1 skyrius ir 2 lentelė. 

Užsakovui šioje stadijoje rekomenduojamas 
bendrosios duomenų aplinkos (CDE) sukūrimas 
ir pirminių veiklų vykdymas joje.  
Pradėti sekančios stadijos veiklas 
rekomenduojama po teigiamo sprendimo dėl 
projekto vystymo.   

 5. SGC S1 stadija galimybių formavimas 
Dokumento 3.2 skyrius ir 3 lentelė. 

Šioje stadijoje rekomenduojamas veiklų vykdymas 
bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  
Užsakovui rekomenduojama šioje stadijoje  
parengti Užsakovo informacijos reikalavimų 
(EIR) dokumentą. 
Esant tokiam poreikiui rekomenduojamas statinio 
informacinio modeliavimo (BIM) konsultantų 
paslaugų pirkimas arba BIM kompetenciją turinčių 
specialistų pasamdymas.  
Pradėti sekančios stadijos veiklas 
rekomenduojama po pasirinktos projektinės 
alternatyvos patvirtinimo.    

 6. SGC S2 stadija projektiniai pasiūlymai 
(kai jie rengiami) 
Dokumento 3.3 skyrius ir 4 lentelė. 

Šioje stadijoje rekomenduojamas veiklų vykdymas 
bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  
Tiekėjui Rekomenduojama šioje stadijoje  parengti  
Projekto įgyvendinimo plano (PIP) ir pagal 
poreikį Projekto vykdymo plano (BEP) 
dokumentus. Jeigu veiklos pradedamos nuo S2 
stadijos Užsakovui privaloma parengti  Užsakovo 
informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą. 
Esant tokiam poreikiui rekomenduojamas statinio 
informacinio modeliavimo (BIM) konsultantų 
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paslaugų pirkimas arba BIM kompetenciją turinčių 
specialistų pasamdymas.  
Pradėti sekančios stadijos veiklas privalu po 
patvirtintų projektinių pasiūlymų.    

 7. SGC S3 stadija techninis projektas (arba 
techninis darbo projektas) 
Dokumento 3.4 skyrius ir 5 lentelė. 

Šioje stadijoje rekomenduojamas veiklų vykdymas 
bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  
Tiekėjui rekomenduojama šioje stadijoje  parengti  
Projekto įgyvendinimo plano (PIP) ir pagal 
poreikį Projekto vykdymo plano (BEP) 
dokumentus. Jeigu veiklos pradedamos nuo S3 
stadijos Užsakovui privaloma parengti  Užsakovo 
informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą. 
Esant tokiam poreikiui rekomenduojama statinio 
informacinio modeliavimo (BIM) konsultantų 
paslaugų pirkimas arba BIM kompetenciją turinčių 
specialistų pasamdymas.  
Pradėti sekančios stadijos veiklas privalu po 
Statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo.    

 8. SGC S4 stadija darbo projektas 
Dokumento 3.5 skyrius ir 6 lentelė. 

Užsakovui rekomenduojama, kad Statybos 
rangovas būtų parinktas ir rangos sutartis sudaryta 
kiek galima anksčiau šios stadijos pradžioje, kad 
tinkamai būtų pasiruošta S5 stadijai.  
Šioje stadijoje rekomenduojamas veiklų vykdymas 
bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  
Tiekėjui rekomenduojama šioje stadijoje parengti  
Projekto įgyvendinimo plano (PIP) ir pagal 
poreikį Projekto vykdymo plano (BEP) 
dokumentus. Jeigu veiklos pradedamos nuo S4 
stadijos Užsakovui privaloma parengti  Užsakovo 
informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą. 
Esant tokiam poreikiui rekomenduojama statinio 
informacinio modeliavimo (BIM) konsultantų 
paslaugų pirkimas arba BIM kompetenciją turinčių 
specialistų pasamdymas. 
Pradėti sekančios stadijos veiklas 
rekomenduojama po visų privalomųjų dokumentų 
statybos darbams pradėti parengimo. 

 9. SGC S5 stadija statyba 
Dokumento 3.6 skyrius ir 7 lentelė. 

Rekomenduojama S4 ir S5 stadijų veiklas vykdyti 
kartu. Šioje stadijoje rekomenduojamas duomenų 
saugojimas ir tam tikrų veiklų vykdymas 
bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).  
Tiekėjui rekomenduojama šioje stadijoje  pagal 
poreikį parengti  Projekto vykdymo plano (BEP) 
dokumentą. Jeigu veiklos pradedamos nuo S5 
stadijos Užsakovui privaloma parengti  Užsakovo 
informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą. 
Esant tokiam poreikiui rekomenduojama statinio 
informacinio modeliavimo (BIM) konsultantų 
paslaugų pirkimas arba BIM kompetenciją turinčių 
specialistų pasamdymas.  
Pradėti sekančios stadijos veiklas 
rekomenduojama po Statybos darbų užbaigimo 
akto pasirašymo.  

 10. SGC S6 stadija statybos užbaigimas 
Dokumento 3.7 skyrius ir 8 lentelė. 

Rekomenduojama tam tikras užduotis būdingas S6 
stadijai atlikti dar S5 stadijos metu. Šioje stadijoje 
rekomenduojamas duomenų saugojimas ir tam 
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tikrų veiklų vykdymas bendrojoje duomenų 
aplinkoje (CDE).  
Tiekėjui rekomenduojama šioje stadijoje  pagal 
poreikį parengti Projekto vykdymo plano (BEP) 
dokumentą. Jeigu veiklos pradedamos nuo S5 
stadijos Užsakovui privaloma parengti  Užsakovo 
informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą. 
Esant tokiam poreikiui rekomenduojama statinio 
informacinio modeliavimo (BIM) konsultantų 
paslaugų pirkimas arba BIM kompetenciją turinčių 
specialistų pasamdymas  
Pradėti sekančios stadijos veiklas 
rekomenduojama po Statinio įregistravimo NT 
registre.  

 11. SGC S7 stadija naudojimas ir priežiūra 
Dokumento 3.8 skyrius ir 9 lentelė. 

Rekomenduojama tam tikras užduotis būdingas S7 
stadijai atlikti dar S6 stadijos metu. Šioje stadijoje 
rekomenduojamas „Taip pastatyta“ statinio 
informacinio modelio duomenų perdavimas į turto 
informacijos modelį (AIM). 
Užsakovui rekomenduojama šioje stadijoje ) 

parengti turto informacijos reikalavimų (AIR) o 

Tiekėjuipagal poreikį Projekto vykdymo plano 
(BEP) dokumentus.  
Esant tokiam poreikiui rekomenduojama turto 
informacinio modelio (AIM) konsultantų paslaugų 
pirkimas arba AIM kompetenciją turinčių specialistų 
pasamdymas.  
Esant sprendimui dėl esamo statinio naujų 
poreikių, rekomenduojama veiklų vykdymas nuo 
S0 stadijos. 

 12. Nustatytos SGC dalyvių komandos 
(Užsakovo, Projektavimo, Statybos ir 
Turto valdymo), jų sudėtis ir pagrindinių 
dalyvių įsitraukimas pagal SGC stadijas.  
Savalaikis ir tikslingas dalyvių įsitraukimas 
SGC stadijose įtakoja projekto 
įgyvendinimo sėkmę bei domenų mainų ir 
bendradarbiavimą procesą. 
Dokumento 4 skyrius ir 10 lentelė. 

Rekomenduojamas BIM specialistų, BIM 
koordinatorių ir BIM vadovų įsitraukimas nuo S0 
stadijos. 
Rekomenduojama, esant tokiam poreikiui, į 
Užsakovo komandą įtraukti planavimą, 
projektavimą ar statybą išmanančius specialistus ir 
BIM kompetenciją turinčius specialistus.  
Projektavimo ir statybos komandų sudėtyje 
rekomenduojama įtraukti BIM vadovus, BIM 
koordinatorius ir BIM specialistus.  
Turto valdymo komandos sudėtyje 
rekomenduojama įtraukti turto informacijos 
valdymo specialistus.   

 13. Excel B priede pateikta visa apibendrinta 

informacija apie kiekvienoje statinio 

gyvavimo ciklo stadijoje vykstančius 

procesus.  

B priedas palengvina susipažinimą su SGC 

procesais. Įgalima duomenų 

personalizavimą pagal konkretų projektą 

(pagal stadijas ir duomenų juostas) ir jų 

panaudojimą. 

Dokumento priedas B. 

Visiems SGC dalyviams B priedą rekomenduojama 
naudoti duomenų personalizavimui konkrečiam 
projektui bei esminių veiklų filtravimui pagal 
reikalingas SGC stadijas. 
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2.3. INFORMACIJOS PATEIKIMO IR VALDYMO VADOVAS 

2.3.1. Dokumento paskirtis 

Dokumente „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“ – pateikti informacijos valdymo procesai, 

apimantys reikiamos informacijos perdavimą tarp PIM ir AIM. Dokumente pateikti informacijos valdymo 

procesai apima reikiamos informacijos pateikimo ciklo schemą (perdavimą suinteresuotosioms projekto 

šalims) – nuo projekto inicijavimo etapo, per projekto sukūrimo ir įgyvendinimo stadijas iki jo užbaigimo ir 

objekto perdavimo naudojimui. Dokumente yra aprašytas Užsakovo ir tiekėjo atsakomybės valdant projekto 

informaciją. 

Dokumentas yra skirtas: 

• Užsakovams, nes jie nusprendžia kaip paskirstyti informacijos valdymo atsakomybes, tam 

pasitelkiamas priedas A  „Informacijos valdymo atsakomybių matrica“ bei projekte apibrėžia 

informacijos patvirtinimo procesus. 

• Tiekėjams, kurie atlieka veiksmus susijusius su statinio sukūrimu. Dokumentas itin svarbus 

projekto ir projekto dalių vadovams, BIM koordinatoriams, nes dokumentas aprašo informacijos 

valdymo procesus kuriant PIM. 

2.3.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Dokumentas susijęs su su kitais BIM-LT norminiais dokumentais: 

• „BIM-LT vadovas“ 

• “Statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklų modelis” 

• „BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara“ 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

• „Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo“ 

• „Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“ 

• „Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)“ 

• LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai. 

• LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas. 

2.3.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil.  
Nr.: 

Vieta dokumente (esminiai aspektai 
)  

Rekomendacijos dėl taikymo 

1. Dokumento ir jos dalių taikymo 
privalomumas 
Visas dokumentas ar jo dalys 
 

Dokumentas, tiek atskiros jo dalys taikomos Užsakovo 
sprendimu, jos nėra privalomos vykdant viešąjį 
pirkimą. 

2. Informacijos modelių bei jų reikalavimų 
sąsajos 
(Sąsajų tarp norminių dokumentų 
užtikrinimas, dokumentų rengimo eilės 
tvarka) 
Pirmas skyrius 

Pirmame dokumento skyriuje aprašytas informacijos 
modelių ir jų reikalavimų sąsajos, ryšiai tarp AIR, EIR, 
PIR, PIP, BEP, AIM, bei pateiktos rekomendacijos dėl 
dokumentų rengimo eilės tvarkos. Rekomenduojama 
turto naudojimo etapo informacijos reikalavimus 
formuluoti atsižvelgiant į numatomo turto naudojimo 
poreikius. Kiti reikalavimai ir rekomendacijos dėl 

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/


26 
Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių 

gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, 

sukūrimas“  

Derinimo versija: 0.3 

BIM_LT-WP1-ND-U3-R2-ND taikymo rekomendacijos-v_03_S0_PVG Data: 2023-08-30 

 

projekte rengiamų dokumentų sąsajų užtikrinimo 
pateikti dokumento 1-me skyriuje. 

3. Informacijos pateikimo ciklas 
(statinio informacinio modeliavimo 
taikymo pradžia SGC etapuose) 
Antras skyrius 

Apžvelgiamas informacijos pateikimo ciklas, bei jo 
stadijos. BIM gali būti pradėtas taikyti ne tik 
projektavimo metu, bet taip pat statybų metu, ar 
eksploatuojant statinį.  

4. Informacijos valdymo projekto 
komandos ir jų sąsajos 
(informacijos valdymo, apsikeitimo 
informacija reikalavimai) 
Trečias skyrius 

Trečiame skyriuje pateikiamos informacijos valdymo 
komandos ir jų sąsajos valdant ir keičiantis 
informaciją. Projekto dokumentuose svarbu aprašyti 
ar projekto dalyviai gali komunikuoti, ar ir tiesiogiai 
keistis informacija, be Užsakovo pritarimo. 

5. Informacijos valdymo procesas turto 
sukūrimo etape 
Ketvirtas skyrius, 5 pav. 

Įvardyti pagrindiniai projekto dalyviai ir jų pagrindinės 
atsakomybės valdant informaciją. Su turto sukūrimo 
etapu susijęs informacijos valdymo procesas 
taikomas pagal projekto vystymo stadijas, kurias 
užsakovas ir projekto dalyviai turi taikyti suderintu 
būdu. Šio skyriaus poskyriuose detalizuojamų 
informacijos valdymo pagrindinių procesų reikalavimai 
nėra griežtai baigtiniai reikalavimai ir esant poreikiui, 
gali būti keičiami.  

6. Projekto dalyvių atsakomybės valdant 
informaciją, rekomendacijos dėl 
atsakingų asmenų paskyrimo 
informacijos valdymo funkcijoms 
vykdyti, rekomendacijos tvirtinamai 
informacijos apimčiai 
Ketvirtas skyrius 

Išdėstytos pagrindinės informacijos valdymo proceso 
stadijos. Detalizuotos užsakovo, tiekėjo, BIM vadovo/ 
koordinatoriaus, BIM specialisto, PDV atsakomybės 
valdant informaciją, paminėtos konkrečios užduotys. 
Siekiant užtikrinti efektyvų informacijos valdymą, 
informacijos valdymo funkcija rekomenduojama 
priskirti pirmoje valdymo stadijoje. Organizacijoje prie 
paskyrimų rekomenduojama papildomai pridėti vidinę 
darbo instrukciją (arba pareigybės aprašymą), kuri turi 
būti priimta ir patvirtinta pieš pradedant vykdyti 
darbus. Kitos rekomendacijos dėl atsakingų asmenų 
paskyrimo informacijos valdymo funkcijoms vykdyti 
pateiktos 4(1.1) skyriuje, dėl kitų darbo grupės 
(komandos) paskyrimo dokumentų rekomendacijos 
sudėties pateiktos 4(4.7) skyriuje. 
Rekomenduojama, jog tiekėjas nustatytų reikalavimus 
informacijos pateikimui ir grafikus, taikomus kiekvienai 
jo paskirtai darbo grupei (komandai) (daugiau 
rekomendacijų tvirtinamai informacijos apimčiai 
skaityti 4(4.3) skyriuje). 
Rekomenduojama numatyti atsakingas projekto šalis už 
informacijos technologijų bandymą (pvz., CDE 
testavimą). 
Siekiant pagerinti projektų vykdymą, panaudoti gerąją 
praktiką ir išvengti klaidų pasikartojimo, Užsakovui 
rekomenduojama fiksuoti ir išsaugoti projekto 
vykdymo metu įgytą patirtį.  

7. Priedas A Informacijos valdymo 
atsakomybių matrica 
Nustatant paslaugų apimtį, už kurią bus 
atsakingas kiekvienas projekto dalyvis 
(-iai), rekomenduojama naudoti 
informacijos valdymo Atsakomybių 
matricą (pavyzdys pateiktas 
dokumento A priede). 
 

Priede pateikiamas informacijos valdymo 
atsakomybių tarp užsakovo ir tiekėjo pasiskirstymas, 
jis priklausomai nuo projekto specifikos ir etapo. Jis 
yra rekomendacinio pobūdžio. 
EIR dokumentuose svarbu numatyti, kas valdo 
projekto informaciją, kas atsako už projekto CDE 
aplinkos priežiūrą, kas turi teisę tvirtinti elemento 
būsenos pakeitimą iš bendrinama į patvirtinta ir kt. 
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2.4. BIM-LT BRANDOS IR GALIMYBIŲ LYGIŲ SANDARA 

2.4.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas “BIM brandos ir galimybių lygių sandara” nustatyto objektyvių BIM išvystymo (brandos) lygių 

matavimo vienetų sistemą ir skirtas padėti atlikti ekspertinio BIM galimybių vertinimo arba savianalizės 

vaidmenį, kartu tapti informacijos šaltiniu visiems rinkos subjektams ir suinteresuotosioms šalims, 

norintiems apibrėžti esamą padėtį arba nustatyti siekiamybę įsisavinti BIM metodologiją ir įgyvendinti BIM 

tikslus. 

2.4.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Dokumentas tiesiogiai susijęs su kitais BIM-LT norminiais dokumentais:  

• “BIM-LT vadovas” 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

Dokumentas taip pat susijęs su šiais dokumentais: 

• Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje Veiksmų planas 

2023–2029 metams (toliau ir – Veiksmų planas); 

• BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis (toliau – NVS metodika); 

• BIM taikymo naudų vertinimo stebėsenos sistemos klausimynas organizacijai ir el. skaičiuoklė; 

• kiekybinio vertinimo klausimynas-skaičiuoklė, parengtas „EUBIM Task Group“  ir „RINA 

CONSULTING S.p.A.“ organizacijų (toliau ir – EUBIM RINA skaičiuoklė). 

BIM brandos ir galimybių lygių sandaros dokumentas susijęs su NVS metodika ir jos priedais: klausimynu 

organizacijai ir EUBIM RINA skaičiuokle, kurioje gautas analizuojamojo projekto naudos ir kaštų santykio 

rodiklis pateikiamas I ir II brandos lygiuose. Todėl, siekiant teisingai perkelti duomenis iš RINA skaičiuoklės 

į stebėsenos klausimyną, organizacijai būtina žinoti savo pasiektą BIM brandos lygį, kuris nustatomas BIM 

galimybių lygių vertinimo metodikos pagalba. 

2.4.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil. 

Nr. 

Vieta dokumente (metodikos taikymo 

reikšmingi aspektai) 

Metodikos taikymo rekomendacijos 

1. Būtinosios kompetencijos, kaip teisingai užpildyti 

klausimyną ir tinkamai pateikti pradinius 

duomenis. 

Pildant BIM galimybių lygių vertinimo metodikos 

klausimyną, reikalingos kompetencijos, 

susijusios su BIM metodologijos žiniomis ir 

taikymu praktinėje veikloje. Klausimynas, nors ir 

nėra sudėtingas, tačiau apima specifinę 

informaciją apie organizacijos veiklos sritis 

susijusias su BIM taikymu (t.y. informaciją apie  

BIM technologijas, IT infrastruktūrą, informacijos 

išteklius, duomenų mainus, procesų valdymą, 

BIM diegimo strategiją, bei teisinė ir normavimo 

sistemą. Pateikiant atsakymus klausimyne, reikia 

praktinių žinių apie metodologijos taikymą 

organizacijos projektuose.   

1.1. Pildyti BIM galimybių lygių vertinimo 

metodikos klausimyną rekomenduojama  

pavesti asmenims, turintiems patirties 

taikant BIM organizacijos vykdytuose/ 

vykdomuose BIM projektuose. 

 

2. Būtinas ekspertinis vertinimas sisteminant 

skaičiuoklės rezultatus. 

2.1. Rekomenduojama, kad skaičiuoklės 

(vertintojo formą) rezultatus matytų ir 

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
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Galimybių lygių sandaros modelis taikomas 

naudojant BIM galimybių lygių vertinimo 

klausimyną ir BIM galimybių lygių ekspertinio 

vertinimo skaičiuoklę.  

vertintų kitas asmuo, nei užpildęs 

klausimyną, pvz., ekspertas-vertintojas, 

kuris turi įvertinti organizacijos užpildyto 

klausimyno duomenis ir pateikti galutinį 

vertinimo rezultatą. 

3. Būtinas objektyvus vertinamojo laikotarpio 

pasirinkimas. 

Klausimyne žymėdama kriterijaus požymiams 

svorius, organizacija deklaruoja dominuojančius 

veiksnius. Pasirinkdama atsakymų variantus, dėl 

organizacijoje dominuojančių veiksnių turėtų 

nuspręsti pati organizacija (klausimyną pildantis 

respondentas).  Organizacijoje dominuojančių 

veiksnių vertinimui būtina pasirinkti objektyvų 

vertinamąjį laikotarpį. 

3.1. Rekomenduojama, kad naudojant BIM 

galimybių lygių vertinimo metodikos 

klausimyną-skaičiuoklę organizacija ar 

projekto komanda vertintų pastarųjų trejų 

metų laikotarpio vykdytus BIM projektus. 

4. Būtinas svarbiausių kriterijų grupių nustatymas. 

Kriterijų grupėms gali būti nustatyti skirtingi 

svoriai. Visų kriterijų svorių suma neturi viršyti 1. 

Parengtoje skaičiuoklėje siekiant įvertinti 

organizacijos BIM brandą nustatytos 

svarbiausios kriterijų grupės (BIM technologijos, 

IT infrastruktūra, Informacijos ištekliai, Duomenų 

mainai, Procesų valdymas).  

4.1. Organizacija, vertindama BIM galimybių 

lygį (brandą), apie brandos lygį gali spręsti 

tik iš kriterijų visumos. 

4.2. Rekomenduojama, kad stebėseną 

vykdanti institucija kriterijų grupių svorius 

BIM galimybių lygių vertinimo metodikoje 

peržiūrėtų Veiksmų plane numatytu 

periodiškumu atsižvelgiant į atitinkamam 

laikotarpiui formuojamą BIM brandos keitimo 

politiką. 

5. Būtini papildomi veiksmai siekiant įgyvendinti 

BIM brandos stebėseną ir siekiant įteisinti BIM 

brandos vertinimo metodiką 

Įgyvendinant BIM brandos stebėseną ir siekiant 

įteisinti BIM brandos vertinimo metodiką bei 

užtikrinti vertinimo rezultatų teisinį pagrįstumą 

stebėseną vykdanti institucija turi atlikti 

papildomus veiksmus.  

5.1. Rekomenduojami veiksmai siekiant 

įgyvendinti BIM brandos stebėseną ir 

siekiant įteisinti BIM brandos vertinimo 

metodiką:  

• nustatyti svarbiausių vertinimo kriterijų 

rinkinį, būdingą konkrečiam BIM 

brandos lygiui; 

• nustatyti svorius kriterijų grupėms 

atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir BIM 

taikymo pažangą atskirose metodikoje 

aprašytose srityse (kriterijų grupėse);  

• patikslinti skaičiavimo metodologiją, kad 

BIM branda būtų nustatoma vertinant 

rezultatus tik konkrečiam BIM brandos 

lygiui būdingose svarbiausių kriterijų 

grupėse.  

5.2. Atitinkamai, vertinant BIM brandą 

rekomenduojama priskirti konkretų BIM 

brandos lygį tik tuo atveju, jeigu visose 

svarbiausių kriterijų grupėse gauto BIM 

brandos vertinimo rezultato reikšmė didesnė 

arba lygi 1 (vienetui). Tokiu būdu atlikus 

vertinimą ir nesurinkus reikalingą mažiausią 

balų skaičių (t.y. nepasiekus BIM brandos 

žemiausio lygio) nors vienoje iš svarbiausių 

kriterijų grupėje, BIM brandos lygis nebūtų 

suteikiamas arba būtų suteikiamas pagal 
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žemiausią gautą įvertinimą nustatytose 

kriterijų grupėse. 

6. Metodikos palaikymas, peržiūra ir atnaujinimas 

užtikrinant sąsajas su NVS metodikos pakyčiais 

bei Veiksmų plano rodiklių stebėsena. 

Veiksmų plane nurodytas stebėsenos terminas – 

iki 2030 m. Tačiau per šį laikotarpį gali keistis 

teisės aktai, susiję su BIM taikymo plėtra, rinkoje 

atsirasti naujų įrankių, pasiūlymų metodologijos 

plėtrai, atsirasti naujų technologijų, pasikeisti 

BIM brandos keitimo politika. Todėl būtina 

periodinė metodikos kriterijų grupių peržiūra dėl 

jų aktualumo ir atitikties realioms sąlygoms bei 

sąsajų su NVS metodika bei Veiksmų planu 

užtikrinimo. 

6.1. Stebėseną vykdančiai įstaigai 

rekomenduojama periodiškai peržiūrėti 

Metodikos kriterijų grupes (pvz., iki sekančio 

stebėsenos laikotarpio pradžios), siekiant 

užtikrinti kriterijų grupių aktualumą. 

6.2. Rekomenduojama parengti IT 

sprendimą, kuris užtikrintų organizacijos 

pateiktų rezultatų automatizuotą perkėlimą į 

skaičiuoklę nedalyvaujant respondentui ir 

užtikrinant vertinimo nešališkumą (reikalinga 

naudotojo sąsaja, atskirta nuo skaičiavimo ir 

rezultatų pateikimo modulių). 
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2.5. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI  

2.5.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas “Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)” yra skirtas Užsakovams, kurie perka paslaugas ir 

(ar) rangos darbus iš paslaugų tiekėjų ir (ar) rangovų (bendrai toliau vadinama – Tiekėju).  

Aplinkos ministro įsakyme esantys reikalavimų aprašymai, sąvokos skirti suprasti, kaip Užsakovo 

informacijos reikalavimai (EIR) dokumentas turėtų būti užpildytas. Todėl minėtų aprašymų Užsakovo 

informacijos reikalavimai (EIR) dokumente neturi būti. Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) dokumente 

turi būti tik tokia informacija, kuri aktuali konkrečiam planuojamam vykdyti projektui.  

Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) dokumente Užsakovui būtina vengti dviprasmybių, BIM 

teorijos dėstymo ir pan. Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) dokumentas turi būti parengtas kaip 

reikalavimai, be aiškinamųjų sakinių. Pildant EIR reikalavimų lenteles, rekomenduojama remtis BIM-LT 

parengtais norminiais dokumentais, tuo pačiu, atkreiptinas dėmesys, kad juose yra pateikiami tik 

rekomendacinio pobūdžio informacija – visada galima parengti dokumentą atliepiant individualius įmonės 

poreikius.   

Užsakovo parengtą dokumentą Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) pirkimo metu nagrinėja 

Tiekėjai bei pirkimo metu užduoda patikslinančius klausimus, siekiant pilnai suprasti Užsakovo poreikį. 

Pirmosios EIR dokumento lentelės skirtos bendrai projekto informacijai pateikti. Tai ypač aktualu, jei 

pirkimas yra suskaidytas etapais ir dažnu atveju, Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) dokumentą 

analizuoja tik už BIM atsakingas specialistas. Pirmasis Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) 

dokumento priedas suskirstytas į tris kategorijas: reikalavimus paslaugoms, reikalavimus valdymui, 

reikalavimus technologijoms.   

2.5.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Reikalavimuose paslaugoms Užsakovas formuluoja projekto tikslus, programą ir rezultatus, atsižvelgiant 

į laukiamą BIM naudą, išskiria BIM taikymo atvejus ir BIM modelių rezultatus, apibrėžia reikiamą projekto 

paslaugų tiekimo grandinės (vykdytojų) BIM kompetenciją, galimybes ir pajėgumą bei mokymų 

poreikį.  Pildant reikalavimus paslaugoms, rekomenduojama remtis Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-

0029  „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant 

statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projekto) rėmuose parengtais BIM-LT norminiais 

dokumentais: 

• „BIM-LT vadovas“, 

• „BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis“, 

• „Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)“, 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“.    

Reikalavimuose valdymui Užsakovas kelia reikalavimus susieto modelio, jo sukūrimo taisyklių 

bei  procesų koordinavimui ir valdymui, BIM/CAD standartų ir kitų reikalavimų taikymui projekte. Pildant 

reikalavimus valdymui, rekomenduojama remtis Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029  „Priemonių, 

skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį 

modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projekto) rėmuose parengtais norminiais dokumentais: 

• „BIM-LT vadovas“, 

• „Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)“, 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“, 

• „ Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)”. 

Reikalavimuose technologijoms Užsakovas kelia specifinius reikalavimus BIM modeliui,  duomenų 

formatams, informacijos apimties ir detalumo lygiams, modelio nustatymams ir projekto infrastruktūrai. 

Pildant reikalavimus valdymui, rekomenduojama remtis Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-

0029  „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant 

statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projekto) rėmuose parengtais norminiais 

dokumentais: 

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
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• „BIM-LT vadovas“, 

• „BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis“, 

• „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“, 

• „Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)“, 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“, 

• „Bendroji duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“, 

• „ Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)”. 

2.5.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil 
Nr. 

Vieta dokumente (Esminiai 
aspektai) 

Rekomendacijos dėl taikymo 

1 Kontaktinė informacija apie 
Užsakovą. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
1 punktas. 

Vykdant pirkimą viešojo pirkimo būdu nerekomenduojama 
nurodyti pagrindinio asmens, atsakingo už projekto vykdymą iš 
užsakovo pusės (užsakovo atstovo), kontaktinius duomenis 
(adresas, el. pašto adresas, tel. nr. ir t. t.), kadangi bendravimas 
tarp Užsakovo ir Pirkimo dalyvio vyksta tik per centrinę viešųjų 
pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).   

2 Kontaktinė informacija apie 
Užsakovo atstovus. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
1 punktas. 

Esant iš anksto žinomam Projekto valdytojui, įrašomas įmonės 

pavadinimas, rekvizitai. 

Jei skiriasi Statytojas ir Užsakovas, rekomenduojama nurodyti 

abiejų įmonių pavadinimus, rekvizitus.   

3 Statinio informacinio 
modeliavimo projekto etapai, 
stadijos ir rezultatai. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 1. 

Aprašant projekto tikslus, reikėtų juos paskirstyti kiekvienam 
etapui atskirai. Projekto tikslai turi būti aiškiai suprantami 
Užsakovui ir skirti gerinti projekto vykdymo, valdymo eigą, 
orientuoti į projekto kokybės užtikrinimą. Vengti perteklinių, 
neaiškių ir aptakių tikslų, kurie nebus panaudoti projekto vykdymo 
metu.   
Pavyzdžiui, projektinių pasiūlymų stadijos rezultatai gali būti 
nurodomi: 

1. Parengtas S2 modelis (pagal LOD reikalavimus, plačiau 

priede Nr.7 „Projekto LOIN reikalavimai“); 

2. Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje; 

3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka 

projektiniai pasiūlymai; 

4. Gautas Užsakovo pritarimas.                   

4 BIM taikymo atvejai. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 2. 
 

 

Pildant reikalavimų lentelę „BIM taikymo atvejai“, turi būti įvardyti 
visi būtinieji Taikymo atvejai. Turėtų būti numatytos atsakomybės, 
t. y. kas įgyvendins konkretų taikymo atvejį projekte (galima 
žymėti raidėmis R – Rangovas; P – Projektuotojas ar pan.). Taip 
pat išrašyti visus taikymo atvejus, kurie bus reikalingi konkrečiame 
projekte (juos parinkti atsakingai, remiantis numatytais projekto 
tikslais ir Statinio gyvavimo ciklo etapų tikslais. Neįrašyti taikymo 
atvejų, kurie nebus įgyvendinti projekte, nes tai tik padidins darbų 
kainą, o rezultatas nebus geresnis. Parengti taikymo atvejų 
aprašymo EIR priedą, remiantis „BIM-LT taikymo atvejai“ 
dokumente pateiktu pavyzdžiu/šablonu. 
Atkreiptinas dėmesys, kad būtinieji BIM taikymo atvejai: 

1. Esamų sąlygų modeliavimas (būtinasis) 
2. Kiekių skaičiavimai (būtinasis) 
3. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (būtinasis) 
4. Projektavimas / modeliavimas (būtinasis) 
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5. 3D koordinavimas / susikirtimų patikra (būtinasis) 
6. Statybvietės planavimas (būtinasis) 
7. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (būtinasis) 
8. Išpildomasis modeliavimas (būtinasis) 

 
Pavyzdžiui, detalizuojant BIM taikymo atvejį “Kiekių skaičiavimai”, 
nurodomas konkretus taikymo tikslas: statinio informacinio 
modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščių 
sudarymui priklausomai nuo SGC etapo. Nurodant BIM taikymo 
atvejo įvestį, būtina pritaikyti konkrečiam BIM taikymo atvejui, 
todėl BIM taikymo atvejui “Kiekių skaičiavimai” įvestis nurodoma: 
informacinis modelis / jo dalis / jungtinis modelis, o išvestis: 
atitinkamoje SGC stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (arba) aprašytų 
medžiagų / gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų 
sąrašas) 

5 Mokymų poreikis. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 3. 
 

Pildant informaciją apie mokymus, Užsakovas neturi prašyti su 
perkamo projekto apimtimi nenumatytų mokymų. Pavyzdžiui, 
Užsakovas negali prašyti Tiekėjo surengti mokymus apie BIM 
sampratą, naudojimą ir pan. Mokymai gali būti susiję su projekte 
naudojamais įrankiais, pavyzdžiui, kaip peržiūrėti BIM modelį, 
gauti atitinkamą informaciją iš jo ir pan. Jei Užsakovas nurodo 
Tiekėjui naudoti Užsakovo teikiamomis PĮ, CDE ir pan., tuomet 
būtina nurodyti, kad Užsakovas apmokys Tiekėją. Jei Tiekėjas 
naudos kitą CDE, nei Užsakovo naudojamą (arba jos neturi), tokiu 
atveju Tiekėjas turi apmokyti Užsakovą. Užsakovas turi įrašyti 
tokią sąlygą.   
Pavyzdžiui, mokymų poreikio reikalavimais gali būti formuojamas: 

1. Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas 
BIM koordinatorius turi supažindinti projekto dalyvius su 
projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema - 
Lietuvos Nacionaliniu statybos informacijos 
klasifikatoriumi (NSIK). 

2. Užsakovas atliks Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui 
mokymus, o nuolatines technines konsultacijas visiems 
projekto dalyviams dėl darbo su Užsakovo valdoma CDE 
aplinka – MS Sharepoint vykdys Užsakovo apmokytas 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. Mokymai turi būti 
atlikti iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų 
video įrašas naujų (prisijungiančių projekto eigoje) 
projekto dalyvių mokymui. 

6 Projekto informacijos modelio 
struktūra. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 4. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Projekto informacijos modelio 
struktūra“ ir „Projekto informacijos modelio struktūra“, 
atsižvelgiant į projekto specifiką, visos disciplinos privalo būti 
dalinamos į etapus bei kiekvienas komponentas turi priklausyti 
tam tikram etapui, priskiriant kodinį žymėjimą (NSIK). Projekto 
dalys turi būti rengiamos atskiruose failuose ir tarpusavyje 
koordinuojamos, siekiant išvengti kolizijų tarp skirtingų disciplinų 
(pvz. SK ir ER ir pan.). Pastatų informaciniai modeliai turi būti 
suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan. Inžinerinių 
statinių modeliai papildomai gali būti suskaidyti pagal ruožus 
(piketus) arba suskirstyti į atskiras atkarpas.   
Pavyzdžiui, Užsakovui turint mažiau patirties, galima nurodyti ties 
reikalavimais: Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius PIP 
dokumente turi detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) 
struktūrą. Pavyzdžiui, modelio skaidymas į modeliavimo zonas, 
siekiant modelio kūrimą priskirti skirtingoms komandoms, kad 
darbai galėtu vykti vienoje aplinkoje tuo pačiu metu. 
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7 Projekto informacijos modelio 
duomenų atskyrimo ir 
susiejimo principai. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 5. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Projekto informacijos modelio 
duomenų atskyrimo ir susiejimo principai“, projekto dalys turi būti 
rengiamos atskiruose failuose ir tarpusavyje koordinuojamos, 
siekiant išvengti kolizijų tarp skirtingų disciplinų (pvz. SK ir ER ir 
pan.). Pastatų informaciniai modeliai turi būti suskaidyti pagal 
erdves, sistemas, elementus ir pan. Inžinerinių statinių modeliai 
papildomai gali būti suskaidyti pagal ruožus (piketus) arba 
suskirstyti į atskiras atkarpas. 
Pavyzdžiui, papildomai Užsakovas gali numatyti: “Visose projekto 
grandyse suvienodinama matavimo vienetų sistema, siekiant 
koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių 
galimybę. Visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas 
matavimo vienetas - metras.” 

8 Klasifikavimo sistema. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 6. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Klasifikavimo sistema“, turėtų būti 
numatyta NSIK (Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius) 
taikymas. Pagal Užsakovo poreikius, galima prašyti ir kelių 
klasifikatorių taikymo projekte, jeigu Užsakovas turi nusimatęs 
turto informacijos valdymo (angl. asset information management 
– AIM) arba pastato valdymo (angl. facility management – FM) 
sistemas. Parengti EIR papildantį priedą, kuriame numatytas 
NSIK taikymo apimtis projekte (pagal BIM-LT parengtą šabloną-
pavyzdį). 
Pavyzdžiui, Užsakovas gali formuoti reikalavimą EIR dokumente: 
numatoma taikyti klasifikavimo sistema - Lietuvos Nacionalinis 
statybos informacijos klasifikatorius (NSIK).  Užsakovo 
informacijos reikalavimai  SGC stadijose (S4, S5 ir S6) 
detalizuojami EIR Priede Nr. 5 „Informacijos reikalavimai pagal 
NSIK“. 

9 PIM vientisumo ir kokybės 
užtikrinimas. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 7. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “PIM vientisumo ir kokybės 
užtikrinimas“, svarbu numatyta visas reikiamas patikras. 
Vizualinės patikros metu svarbu į BIM modelio kokybės patikrą 
įtraukti ir kitus Užsakovą atstovaujančius projekto dalyvius, tame 
tarpe PV, SSTP ir kt. Tiekėjo BIM koordinatorius turi 1 kartą per 
mėnesį pristatyti patikros rezultatus, ataskaitą BIM susitikimo 
metu, pademonstruojant atrastus neatitikimus. 
Pavyzdžiui, dažniausiai išskiriamos šios peržiūros: 

1. Vizualinė patikra, kurios tikslas peržiūrėti ar nėra 
netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai 
tinkamai atvaizduoti (peržiūrėti, ar BIM modelio elementai 
atvaizduoti reikalinga spalva, ar nėra akivaizdžių modelio 
geometrijos neatitikimų). 

2. Sankirtų patikra, kurios tikslas atlikti geometrinę ir loginę 
BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje 
projekto dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM 
modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą. 

3. Informacinė patikra, kurios tikslas patikrinti ar visuose 
BIM modelių elementuose tinkamai nurodyta informacija 

4. Modelių integralumo patikra, kurios tikslas Patikrinti ar 
nėra  dubliuotų elementų 

 

10 Pareigos ir atsakomybės 
valdant PIM - Atsakomybių 
matrica. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 8. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Pareigos ir atsakomybės valdant PIM 
- Atsakomybių matrica“, mažiau patyrusiems Užsakovams 
rekomenduojama atsakomybių matricą sudaryti Projekto šalių 
atžvilgiu – Užsakovas, Tiekėjas. Labiau patyrusiems Užsakovams 
rekomenduojama papildyti atsakomybių matricą konkrečiomis 
rolėmis – Užsakovo paskirtas BIM vadovas, Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius, Užsakovo Projekto vadovas, Statinio statybos 
techninė priežiūra ir pan. 
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Pavyzdžiui, gali būti išskiriamos užduotys, ties kuriomis reiktų 
nurodyti atsakomybes tarp projekto dalyvių: kurti, vykdyti; 
naudotis; sprendinių derinimas, pritarimas; tvirtinti įvykdymą: 

1. Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) 
nustatymas 

2. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo 
plano (PIP) sudarymas 

3. Informacijos kūrimas 
4. Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM vykdymo procesui 
5. Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti 

BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai 
teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo 
paskirtam BIM vadovui 

6. Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio 
suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, 
informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių 
patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams 

7. Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio 
vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo 
paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. 
Ataskaitos formatas -  .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, 
leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai, 

8. PIP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros 
atlikimo matricą 

9. Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų 
savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą 
CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos 
nariai galėtų dalytis informacija 

10. Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir 
kontrolę 

11. Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais 
12. Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų 

Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 
įvykdymą 

13. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam BIM 
vadovui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo 
progresą 

14. Nustatyti vardijimo tvarką 
15. Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir 

palaikymo. 
16. Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo 

iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą 
17. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams 

(Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir 
kitų reikalavimų įvykdymo progresą. 

 

11 PIM rengimo ir informacijos 
pateikimo planas. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 9. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “PIM rengimo ir informacijos pateikimo 
planas“, Tiekėjas turi pateikti ir su Užsakovu suderinti Projekto 
informacijos modelio (PIM) rengimo ir informacijos pateikimo 
planą projekto programoje numatytiems BIM taikymo atvejams, 
kartu nurodant kiekviename etape ir stadijoje siekiamus PIM 
išvystymo lygius (LOIN (LOD)) ir už informacijos pateikimą 
atsakingus asmenis, užpildant pateiktą lentelę (pateikiamas 
pavyzdys, kurį Tiekėjas privalo pritaikyti pagal projekto 
informaciją). 
Pavyzdžiui, detalumo lygis gali būti nurodomas projekto dalims: 

1. Sklypo planas (AB) 



35 
Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių 

gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, 

sukūrimas“  

Derinimo versija: 0.3 

BIM_LT-WP1-ND-U3-R2-ND taikymo rekomendacijos-v_03_S0_PVG Data: 2023-08-30 

 

2. Susisiekimo (AS) 
3. Architektūros (AA) 
4. Statinio konstrukcijų dalis (AK)  
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (AV) 
6. Eleketrotechnikos (AE) 
7. Ir kiti 
 
Arba nurodoma ir detaliau statinio elementams: 
1. Statinio konstrukcijų dalis (AK)  

a. Kolonos 
b. sienos ir kt. vertikalios GB konstrukcijos 
c. Kiti statinio konstrukcijų dalies elementai 

2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (AV) 
3. Eleketrotechnikos (AE) 
 

 

12 Bendradarbiavimo procesai ir 
procedūros – Susitikimų 
planas. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 10. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Bendradarbiavimo procesai ir 
procedūros – Susitikimų planas“, susitikimai gali būti 
organizuojami tiek gyvai, tiek nuotoliu, tiek mišriu būdu (specialiai 
tam pritaikyta konferencijų patalpa, su projektoriumi, kamera ir 
mikrofonais, kad kas negali tuo metu dalyvauti gyvai, gali 
prisijungti per nuotolį). 
Pavyzdžiui, gali būti išskiriami susitikimo tikslai: 

1. Projekto komandos susitikimus organizuoja Tiekėjo 
paskirtas BIM koordinatorius su projekto komanda. 
Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio 
pastabos, kūrimo progreso rezultatai ir kt. 

2. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti 
atliekamų BIM modelių grafiko atnaujinimą ir pateikimą 
Užsakovo paskirtam BIM vadovui.  

3. Peržiūrėti ar kuriamas modelis naudojamas pagal EIR 
iškeltus modelio taikymo atvejus ir vykdomas pagal 
detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto 
vykdymo plano reikalavimus 

 

13 Duomenų vardijimo taisyklės, 
reikalavimai, standartai. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 11. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Duomenų vardijimo taisyklės, 
reikalavimai, standartai“, paskirti už aplankalų vardijimą ir prieigos 
teises atsakingą asmenį, kuris užtikrins aplankalų vardijimo 
taisyklių laikymąsi. 
Pavyzdžiui, Užsakovas gali nurodyti EIR dokumente: “Aplankalų 
struktūra ir vardinimo taisyklės nurodytos EIR priede Nr.6: 
“Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai”. Failų pavadinimai 
rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Rinkmenos privalo turėti vieną 
nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają.” 
 

14 Projekto informacijos modelio 
tipai ir duomenų formatai. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 13. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Projekto informacijos modelio tipai ir 
duomenų formatai”, Užsakovas gali numatyti ir kitus informacijos 
modelio tipus, jei projekto tikslams įgyvendinti yra reikalingi  
(4D/5D modelis ir pan.). 
Pavyzdžiui, Užsakovas gali nurodyti EIR dokumente: Užsakovo 
keliami reikalavimai objektų atvaizdavimui kompiuterinio 
projektavimo programinėse įrangose siejami su projekto LOD 
bendrosiomis gairėmis, LOD ir LOG specifikacija, nurodytais 
priede Nr. 7 „Projekto LOIN reikalavimai“. Papildomus 
atvaizdavimo standartus Tiekėjas gali  detalizuoti PIP dokumente. 
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15 Projekto informacijos modelio 
koordinačių sistema ir 
geoerdvinė padėtis. 
Užsakovo informacijos 
reikalavimai (EIR) dokumento 
2 priedo lentelė Nr. 14. 
 

Pildant reikalavimų lentelę “Projekto informacijos modelio 
koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis“, jei projektas vyksta 
tarp 2 skirtingų šalių, turėtų būti numatytos skirtingos koordinatės, 
kurios taikomos tose šalyse. 
Pavyzdžiui, Užsakovas gali nurodyti EIR dokumente: 

1. Taškinių objektų BIM modelio koordinavimui turi būti 
pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, 
įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir 
įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui 
priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių 
susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių 
sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias 
koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių 
sistemą. 

2. Linijinių objektų BIM modelio koordinavimui turi būti 
pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, 
įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir 
įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui 
priežiūros programose reikia nurodyti modelio ilgumą ir 
platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemą 
ir LAS 07 aukščių sistemą. 

3. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates, o jų 
laikytis privalo visi projekto dalyviai. Taikoma tik 
taškiniams objektams. 

4. Modeliavimo taisykles rengia Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius, naudodamasis pagrindinių projekte 
naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo 
rekomendacijomis. BIM koordinatorius gali nurodyti 
duomenų bazes, skirtas jau sukurtiems modelių 
elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio 
modeliams, arba pasiūlyti specifines modeliavimo 
rekomendacijas ir metodikas. Taip pat būtina nurodyti 
matavimo sistemą (SI sistema). 
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2.6. BIM-LT TAIKYMO ATVEJAI  

2.6.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas skirtas užsakovui parinkti, kokiems projekto etapams ir stadijoms bus taikoma BIM 

metodologija įgyvendinant būtinuosius BIM taikymo atvejus projekte ir esant poreikiui rekomenduojamus 

arba specifinius BIM taikymo atvejus pagal planuojamo statinio specifiką. 

2.6.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: 

• LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai. 

• LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas. 

• LST EN ISO 29481-2. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 2 dalis. 

Sąveikos struktūra. 

• LST EN ISO 29481-1. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 1 dalis. 

Metodika ir formatas. 

• STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, Atitikties vertinimas / statinio informacinio modeliavimo 

projekto ekspertizė. 

Dokumentas tiesiogiai susijęs su kitais BIM-LT norminiais dokumentais:  

• “BIM-LT vadovas” 

• „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“ 

• “BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara” 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

• „Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo“ 

• „Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“ 

• „ Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)“ 

2.6.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil 
Nr. 

Vieta dokumente (Esminiai 
aspektai) 

Rekomendacijos dėl taikymo 

1 BIM taikymo atvejų rinkinio ir 

jo susiejimo su statinio 

gyvavimo ciklo etapais bei 

etapų stadijomis.  

Pagal dokumento A priedą užsakovas turi nuspręsti ir parinkti, 

kokiems projekto etapams ir stadijoms bus taikoma BIM 

metodologija. BIM taikymo atvejai yra analizuojami per statinio 

gyvavimo ciklo stadijas. A priedas yra pagalbinė informacija 

užsakovui, padedanti identifikuoti BIM taikymo atvejų sąryšį su 

statinio gyvavimo ciklo etapais bei etapų stadijomis. 

2. BIM taikymo atvejo aprašo 
struktūra 

Užsakovui taikant BIM metodologiją projekte turi būti naudojami 
būtinųjų ir rekomenduojamų BIM taikymo atvejų aprašai 
Būtinųjų ir pasirinktų rekomenduojamų BIM taikymo atvejų 
aprašai turi būti pateikiami kaip EIR dokumento priedas 
Būtinojo BIM taikymo atvejo apraše nurodyti elementai nėra 
koreguojami, tačiau aprašo 1.5 punkte gali būti įtraukti papildomi 
ir (arba) išimti neaktualūs elementai kiekvienoje stadijoje 
atsižvelgiant į projekto tikslus ir vykdomus statybos darbus bei 
pagrindžiant, kodėl atsisakomi ir (arba) papildomai įtraukiami 

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/


38 
Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių 

gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, 

sukūrimas“  

Derinimo versija: 0.3 

BIM_LT-WP1-ND-U3-R2-ND taikymo rekomendacijos-v_03_S0_PVG Data: 2023-08-30 

 

apraše nurodyti elementai. Užsakovui formuojant EIR,  kiekvieno 
būtinojo BIM taikymo atvejo aprašo 1.5 punkte („Specifiniai 
užsakovo reikalavimai“) užsakovas gali įvardyti kitus specifinius 
reikalavimus (bendrai klasifikavimo sistemai, projekto pateikčių 
apimčiai, BIM taikymo atvejo naudojimui projekte ir kt.) pagal 
planuojamo statinio specifiką. 
Užsakovui formuojant EIR, rekomenduojamų BIM taikymo atvejų 
aprašai koreguojami pagal statinio specifiką ir užsakovo 
poreikius. 
Pažymėtina, kad privalomai turi būti taikomi būtinieji BIM taikymo 
atvejai. 
Rekomenduojami BIM taikymo atvejai nėra būtini taikyti projekte. 

Dokumento B priede pateikti  būtinieji BIM taikymo atvejai ir jų 

funkcinės procesų eigos schemos. 

Dokumento C priede pateikti rekomenduojamų BIM taikymo 
atvejų aprašai. 

3. Specifiniai užsakovo 

reikalavimai  (dokumento 1 

lentelės 1.5 punktas) 

Užsakovas pildydamas užsakovo informacijos reikalavimai (EIR 

dokumento 2 priedo lentelė) gali tikslinti/ įvardinti turimus 

specifinius reikalavimus (pvz. projekto dalį, kuriai taikoma BIM 

metodologija, bendrai klasifikavimo sistemai, projekto pateikčių 

apimčiai, BIM taikymo atvejo naudojimui projekte ir kt.) pagal 

planuojamo statinio specifiką. BIM taikymo atvejo panaudojimas 

gali būti tikslinamas pagal specifinius poreikius, nenusižengiant 

viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams. 

4. Inžinerinė infrastruktūra Mažiau pritaikomi rekomenduojami BIM taikymo atvejai, 

įgyvendinant inžinerinės infrastruktūros (inžineriniai statiniai) 

objektų statybą yra: energinė analizė, tvarumo vertinimas, 

energijos sąnaudų analizė, erdvės valdymas ir stebėsena, 

tvarumo stebėsena ir analizė. 

5. Kilnojamų daiktų įrengimas, 

rekonstrukcija ir remontas  

Planuojant kilnojamų daiktų įrengimą, rekonstrukciją, remontą, 

"statybvietės planavimo" ir "statybos procesų modeliavimo ir 

valdymo"  taikymo atvejų poreikis turi būti tikslinamas pagal 

konkretaus projekto tikslus ir vykdomus statybos darbus. 

6. Būtinieji ir rekomenduojami 

taikymo atvejai 

Dėl gan žemo viešojo sektoriaus užsakovų brandos lygio taikant 

statinio informacinio modeliavimo metodus, dokumente į 

minimalius reikalavimus įtraukti šie būtinieji taikymo atvejai: 

esamų sąlygų modeliavimas, kiekių skaičiavimai, funkcinis, 

tūrinis, planinis vertinimas, projektavimas/modeliavimas, 3D 

koordinavimas/susikirtimų patikra, statybvietės planavimas, 

statybos procesų modeliavimas ir valdymas, išpildomasis 

modeliavimas. Tačiau, siekiant BIM 2 brandos lygio, 

organizuojant pirkimus būtina įtraukti daugelį veiklų apimančius 

BIM taikymo atvejus. 
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2.7. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS  

2.7.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas “Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ skirtas atsakyti į užsakovo keliamus reikalavimus 

projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), atsižvelgiant į statybą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius bei statinio ypatumus, taip pat įvertinti jų 

siūlomą projekto vykdymo būdą, vykdytojų galimybes. 

Projekto įgyvendinimo planas (PIP) – BIM projekto dalyvių ir viešųjų pirkimų (projektavimo ir statybos 

darbų) dokumentų dalis, galimos paslaugų tiekimo grandinės (galimų projekto dalyvių) atsakymai į 

užsakovo informacijos reikalavimus BIM projekto tikslams, turiniui ir jo įgyvendinimo metodams ir 

procedūroms. Šio dokumento turinys priklauso nuo projekto tipo ir apimties, užsakovo keliamų reikalavimų 

BIM technologijų ir metodologijos taikymo projekte apimčiai ir turiniui bei projekto dalyvių gebėjimo taikyti 

BIM technologijas ir metodologiją, siekiant užsakovo apibrėžto BIM brandos lygio projekte. Šiame 

dokumente pateikiama informacija turi visiškai atitikti dokumente „Užsakovo informacijos reikalavimai 

(EIR)“ nustatytus reikalavimus informacijai. Ji turi užtikrinti PIP dokumento informacijos apimtį ir reikiamą 

detalumo lygį kiekviename projekto etape ar stadijoje ir tai turi būti suderinta su užsakovo esminių 

sprendimų priėmimo taškais (gairėmis), kurie savo ruožtu taip pat atitinka projekto programą bei esminius 

projekto etapus ar stadijas. Užsakovas kartu su EIR dokumentu turi pateikti  parengtą PIP šabloną 

atitinkantį EIR. 

„Projekto įgyvendinimo plano (PIP)“ dokumentas įtraukiamas į konkurso dokumentus, todėl galimi 

paslaugų tiekėjai privalo pateikti visiškai atitinkantį EIR BIM projekto įgyvendinimo planą (PIP), pagal kurį 

galima būtų įvertinti jų siūlomą projekto vykdymo būdą ir vykdytojų galimybes. 

2.7.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Šis dokumentas glaudžiai susijęs su platesne BIM diegimo statybų sektoriuje sistema. Jis turėtų būti 

naudojamas kartu su kitais rinkinio dokumentais, tokiais kaip „Informacijos pristatymo vadovas“ ir 

„Užsakovo informacijos reikalavimai“. Šiame dokumente pateiktos rekomendacijos tiesiogiai įtakoja CDE 

sąranką ir priežiūrą, todėl turi įtakos informacijos dalijimuisi tarp įvairių projekto dalyvių. Nors visi norminiai 

dokumentai yra glaudžiai susiję, dokumentas turi tiesiogines sąsajas su kitais BIM-LT norminiais 

dokumentais: 

• “BIM-LT vadovas” 

• “Statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklų modelis” 

• „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• “NSIK taikymo vadovas” 

• „NSIK ontologijos“ 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai. 

• LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas. 

2.7.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil 

Nr. 
Vieta dokumente (Esminiai aspektai) Rekomendacijos dėl taikymo 

1. EIR ir PIP turinio pildymo atsakomybės 
Šioje lentelėje, kuri yra pateikiama iš užsakovo 

pusės kartu su PIP šablonu, labai svarbu atkreipti 

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
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Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento Projekto informacijos skyriaus 3 

lentelė 

dėmesį, ką užsakovas yra numatęs užpildyti pats ir 

ko prašo iš tiekėjo. Remiantis šia pateikta 

informacija, turėtų būti užpildytas visas likęs 

dokumentas. 

2. 

BIM taikymo atvejai pagal statinio 

informacinio modeliavimo projekto etapus ir 

stadijas 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 2 lentelė 

Lentelė, kuri pateikiama iš užsakovo pusės, yra 

pagrindinė struktūra, tolimesniam reikalavimų 

detalizavimui, apibrėžimui. Reikia atkreipti dėmesį 

į BIM taikymo atvejus, kurie turės būti pritaikyti 

projekte, kokiose projekto stadijose ir kokie 

projekto dalyviai yra numatyti kaip atsakingosios 

pusės. 

3. 

BIM taikymo atvejų apimtis 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 2.1 lentelė 

Šioje lentelėje pateikti visi BIM taikymo atvejai, 

kurie turės būti pritaikyti projekte ir šalia jų palikta 

skiltis tiekėjams, kurioje leidžiama detalizuoti, kaip 

bus įgyvendintas taikymo atvejis (nekeičiant 

užsakovo reikalavimų esmės ir apimties).  

4. 

Mokymų poreikis 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 3 lentelė  

Šioje vietoje tiekėjui reikia gerai apsvarstyti ar jam 

nereikia suorganizuoti mokymų užsakovui ar 

kitoms projekto pusėms, apie projekto vykdymą, 

taikomus procesus ar apie naudojamą programinę 

įrangą su tikslu išvengti nesklandumų, neaiškumų 

įgyvendinant projektą. Kaip pavyzdžiui – projekte 

bus naudojama specifinė programinė įranga, kuria 

turės naudotis ir kiti projekto dalyviai, ir norint, kad 

naudojimasis būtų sėkmingas, vertėtų atlikti 

mokymus. 

5. 

PIM struktūra 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 4 lentelė  

Šią lentelę pildo tiekėjas. Prieš ją pildant reikia 

susipažinti su pačiu projektu ir jo struktūra: kokios 

projekto dalys bus projekte, ar projektas 

skaidomas korpusais, aukštais. Atlikus projekto 

analizę, šios lentelės užpildymas bus pakankamai 

paprastas. 

 

6. 

Pareigos ir atsakomybės valdant PIM – 

atsakomybių matrica 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 8 lentelė 

  

Labai svarbu gerai susipažinti ir įsigilinti į šios 

lentelės turinį. Čia yra aprašoma kiek kokių funkcijų 

turės atlikti tiekėjas, todėl reikia įsivertinti ar šio 

projekto įgyvendinimui reikia papildomų 

žmogiškųjų išteklių ar papildomų kompetencijų. 

7. 

PIM rengimo ir informacijos pateikimo 

planas 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 9 lentelė 

Čia pateikiami PIM detalumai skirtingoms projekto 

dalims skirtinguose projekto stadijose. Tiekėjui 

rekomenduojama įsivertinti visi reikalavimai yra 

aiškūs, ar jo programinė įranga yra tinkama atlikti 

projektą tinkamame detalume. Taip pat reikia 

nepamiršti įsivertinti projekto apimties, ir jeigu 

manote, kad paliktas neapibrėžtumas, galite tai 

detalizuoti priede Nr.7 „Projekto LOIN 

reikalavimai“. 

8. 

Bendradarbiavimo procesai ir procedūros 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 10 lentelė 

Labai svarbus punktas, kuris nurodo susirinkimų 

tikslus ir dažnumą. Kadangi kiekviename 

susirinkime turi būti pristatomi tam tikri rezultatai, 

reikia įsivertinti ar yra pakankamai pajėgumų šiuos 

darbus atlikti numatytu dažnumu. Taip pat Tiekėjas 
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gali detalizuoti numatytų pateikti rezultatų formą ir 

apimtį. 

9. 

Projekto informacijos modelio tipai ir 

duomenų formatai 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 13 lentelė 

Šioje lentelėje tiekėjui yra privaloma užpildyti 4 

stulpelį. Tuo tikslu tiekėjas turi įsivertinti, kokios 

programinės įrangos bus naudojamos siekiant 

parengti atitinkamus informacijos modelių tipus ir 

ar tai neturės nesuderinamumų su užsakovo 

reikalaujamais duomenų formatais duomenų 

mainams ar saugojimui. 

10. 

Programinė įranga 

Projekto įgyvendinimo plano (PIP) 

dokumento reikalavimai paslaugoms 

skyriaus 16 lentelė 

Šios lentelės užpildymas tiekėjui yra privalomas, 

todėl rekomenduojama, kad tiekėjas gerai 

įsivertintų ar jo turimos programinės įrangos 

pakanka įgyvendinti visus projekte keliamus 

reikalavimus, ar yra tam reikalingi specialistai. 

Įsivertinus šiuos aspektus, tiekėjas turi lentelėje 

nurodyti kokiu tikslu ir kokią programinę įrangą jis 

numatęs naudoti. 

11. Bendra rekomendacija 

Beveik visose lentelėse tiekėjui yra numatytas 

stulpelis „Detalizuoja tiekėjas“, kuriame tiekėjui 

rekomenduojama patikslinti užsakovo keliamą 

reikalavimą, jeigu tiekėjui jis atrodo per daug 

atviras ar ne pakankamai apibrėžtas, tačiau ši 

detalizacija negali prieštarauti užsakovo 

reikalavimui. 

12. Bendra rekomendacija 

Beveik visose lentelėse tiekėjui yra numatyta skiltis 

„Esant poreikiui Tiekėjas gali papildyti savais 

punktais žemiau“. Ši dalis yra skirta jeigu tiekėjas 

mano, kad į projektą turi būti įtraukti papildomi 

reikalavimai, kurie yra reikalingi sėkmingam 

projekto tikslų pasiekimui, tačiau šie punktai negali 

prieštarauti užsakovo keliamiems reikalavimams. 
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2.8. SUTARTIES SĄLYGOS DĖL STATINIO  INFORMACINIO MODELIAVIMO 
TAIKYMO 

2.8.1. Dokumento paskirtis 

Dokumentas „Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo (BIM protokolas)“ skirtas 

pirkimo organizacijoms, rengiant vieną iš pirkimo dokumentų pirkimui, kuriam taikomi statinio informacinio 

modeliavimo būdai, - sutarties projektą.  

2.8.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Dokumentas tiesiogiai susijęs su kitais BIM-LT norminiais dokumentais:  

• „BIM-LT vadovas” 

• „BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas“ 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

• „Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo“ 

• „Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“ 

• „ Informacijos pateikimo specifikacija (IPS)“ 

Dokumentas parengtas atsižvelgus į kituose BIM LT projekto dokumentuose pateiktus paaiškinimus ir 

rekomendacijas dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo.   

2.8.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil. 

Nr. 

Vieta dokumente (Esminiai 

aspektai) 

Rekomendacija 

1. Nuostatos, susijusios su projekto 

vykdymo plano (šis dokumentas dar 

vadinamas “statinio informacinio 

modeliavimo projekto detalusis 

vykdymo planas”) rengimu ir tvirtinimu 

Šios nuostatos į sutarties projektą įtraukiamos 

tada, kai užsakovas, įvertinęs pirkimo objekto 

sudėtingumą, numato projekto vykdymo plano 

poreikį. Užsakovas turi aiškiai apibrėžti, kokio 

turinio turi būti projekto vykdymo planas, kokios 

Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) sąlygos 

turi būti detaliau apibrėžtos šiame dokumente bei 

nustatyti laikotarpį laimėjusiam pirkimą tiekėjui jį 

parengti ir suderinti su užsakovu.    

Plačiau dokumente: „BIM-LT informacijos 

pateikimo ir valdymo vadovas“ 

 

2. Nuostatos, susijusios su bendrosios 

duomenų aplinkos naudojimusi 

 

Šios nuostatos turi detalizuoti Užsakovo 

informacijos reikalavimų (EIR) sąlygas dėl 

bendrosios duomenų aplinkos tinkamo taikymo 

užtikrinimo. 

Plačiau dokumente: „Bendra duomenų aplinka 

(CDE) ir jos darbo tvarka“ 

 

3. Nuostatos, susijusios su duomenų 

mainais ir sutarties šalių 

bendradarbiavimu 

Aptariamos nuostatos turi pateikiama statinio 

informacinio modeliavimo projekto duomenų 

mainų reikalavimų keitimosi tvarka, sutarties šalių 

bendradarbiavimo tvarka. 

https://statyba40.lt/titulinis/dokumentu-projektai-konsultacijai/
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Plačiau dokumente: „Bendra duomenų aplinka 

(CDE) ir jos darbo tvarka“ 

4. Nuostatos, susijusios su intelektinės 

nuosavybės teisės į statinio 

informacinio modelį ir su juo susijusios 

teisėmis ir pareigomis 

Šioje dokumento dalyje pateikiamos nuostatos dėl 

intelektinės nuosavybės teisių į pagal sutartį 

sukurtą statinio informacinio modelio rezultatą ir su 

juo susijusią informaciją bei dokumentaciją, 

perdavimo ir suteikimo. 

5. Nuostatos, susijusios su sutarties 

šalių atsakomybių matrica, 

pasekmėmis už sutarties sąlygų 

pažeidimus (baudos ir kt.) 

Atsakomybė už pagal sutartį atliktų paslaugų ir (ar) 

darbų rezultato, sukurto vykdant statinio 

informacinio modeliavimo projektą, naudojimo, ir 

su juo susijusių teisių, įgytų vykdant sutartį, 

įskaitant autorinių turtinių ir kitų intelektinės 

nuosavybės teisių pagal Autorių teisių ir gretutinių 

teisių įstatymą, pažeidimus. 

6. Bendra rekomendacija Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo VPĮ ir PĮ 

nuostatos, pagal kurias pirkimo vykdytojas turi 

naudotis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis 

tipinėmis pirkimo sutarčių sąlygomis. Tuo atveju, 

jeigu nėra patvirtintos tipinės sutarties sąlygos, 

siūloma naudotis „Sutarties sąlygos dėl statinio 

informacinio modeliavimo taikymo“. 

2-oje dalyje „Pavyzdinės sutarties sąlygos dėl 

statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo“ 

pateiktomis pavyzdinėmis sąlygomis, kurias 

pirkimo vykdytojai gali įtraukti į sutartį, atsižvelgiant 

į pirkimo vykdytojo parengtų Užsakovo 

informacijos reikalavimų (EIR) turinį. 
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2.9. BENDROJI DUOMENŲ APLINKA (CDE) IR JOS DARBO TVARKA 

2.9.1. Dokumento paskirtis 

Šis dokumentas skirtas Lietuvos statybų sektoriaus suinteresuotosioms šalims, kurios taiko statinių 

informacinio modeliavimo (BIM) praktiką. Aprašyti CDE darbo tvarkos principai specialiai skirti asmenims, 

atsakingiems už bendrosios duomenų aplinkos (CDE) įgyvendinimą ir valdymą statybos projektuose. Tai 

apima projektų vadovus, BIM koordinatorius, duomenų valdytojus, IT darbuotojus ir visas kitas šalis, kurios 

per visą statybos gyvavimo ciklą keičiasi ir valdo skaitmeninę informaciją.  

2.9.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Šis dokumentas glaudžiai susijęs su platesne BIM diegimo statybų sektoriuje sistema. Jis turėtų būti 

naudojamas kartu su kitais rinkinio dokumentais, tokiais kaip „Informacijos pristatymo vadovas“ ir 

„Užsakovo informacijos reikalavimai“. Šiame dokumente pateiktos rekomendacijos tiesiogiai įtakoja CDE 

sąranką ir priežiūrą, todėl turi įtakos informacijos dalijimuisi tarp įvairių projekto dalyvių. Nors visi norminiai 

dokumentai yra susiję, dokumentas turi tiesiogines sąsajas su šiais dokumentais: 

• LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, 

įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį 

modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai. 

• LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, 

įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį 

modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas. 

• “BIM-LT vadovas”  

• “Statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklų modelis” 

• “BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas” 

• “Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)”  

• “Projekto įgyvendinimo planas (PIP)” 

• “NSIK taikymo vadovas” 

2.9.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil. 
Nr.: 

Vieta dokumente (esminiai 
aspektai)  

Rekomendacijos dėl taikymo 

1. 1 skyrius. Bendrosios 
duomenų aplinkos apžvalga, 
galimybės ir paskirtis. 

Šiame skyriuje pateikiamas bendras aprašas, tačiau svarbu 
atkreipti dėmesį į CDE apibrėžtį (schemą), kurioje yra nurodytos 
sąsajos. Sąsajos apibrėžia, kad visa įeinanti (įkeliama) ir 
išeinanti (išimama, parsisiunčiama) informacija turi turėti 
procedūrą kaip tai atliekama, todėl svarbu nepraleisti tokių 
aspektų kaip automatizuotas informacijos įkėlimas tiesiai iš 
projektavimo programinės įrangos - turi būti suderinta 
procedūra, ar rankinio parsisiuntimo atveju, kas su šia 
informacija daroma ir kaip reikia elgtis su parsisiųsta 
informacija. Visas šis susitarimas yra PIP ir kitų dokumentų 
objektas. 

2. 2 skyrius. Minimalūs CDE 
reikalavimai 

Šis skyrius yra skirtas atpažinti, ar svarstoma programinė 
įranga atitinka minimalius reikalavimus. Dokumente 
pateikiamos minimalios techninės CDE platformų 
specifikacijos. Jame pateikiamos gairės dėl būtinos 
infrastruktūros, spartos ir prieinamumo reikalavimų, kad būtų 
užtikrintas sklandus keitimasis duomenimis ir suinteresuotųjų 
šalių bendradarbiavimas.  
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Reikalavimai yra minimalūs, todėl visas didesnis 
funkcionalumas yra galimas bei leistinas. Svarbu įvertinti tokio 
funkcionalumo poreikį bei naudą. Didžioji dalis rekomendacijų  
yra skirtos atsižvelgti ar programinės įrangos tiekėjai yra 
įsipareigoję dėl techninio paslaugos/produkto išpildymo. 

3. 3 skyrius. Bendradarbiavimo 
CDE tvarka 

Šis skyrius yra svarbus įvertinti, ar numatytas procesas atitinka 
ISO 19650 standarto reikalavimus. Ši rekomendacija gali būti 
įgyvendinta įvairiais būdais ir funkcionalumu, pavyzdžiui, 
katalogų struktūra, metaduomenų keitimu, atskirais 
programinės įrangos funkcionalumais.  

Kadangi BIM projektuose būtinas efektyvus 
bendradarbiavimas, dokumente pabrėžiamas apibrėžtų 
vaidmenų ir atsakomybių poreikis CDE kontekste. Tai skatina 
skaidrų bendravimą siekiant išspręsti konfliktus, priimti 
sprendimus ir stebėti projekto eigą. Taip pat dokumente 
apibrėžti informacijos konteinerių metaduomenų, būsenų 
keitimo ir vardijimo principai. 

4. Priedai: 
A priedas. Rekomendacijos 
informacijos mainuose tarp 
projekto bendrosios duomenų 
aplinkos ir užsakovo turto 
valdymo aplinkos 
naudotiniems duomenų 
formatams 
B priedas. Rekomendacijos 
bendrosios duomenų aplinkos 
informacijos saugumui 
užtikrinti 
C priedas. Tiekėjo valdomos 
bendrosios duomenų aplinkos 
taikymo procesų modelis 
D priedas. Užsakovo 
valdomos bendrosios 
duomenų aplinkos taikymo 
procesų modelis 
E priedas. Informacijos 
konteinerių vardijimo 
konvencija 

Priedai apima pagrindinius CDE naudojimo principus. Juose 
detalizuojami saugumo užtikrinimo principai, rekomendacijos 
duomenų formatams, CDE taikymo procesų pagrindiniai 
principai tiekėjo arba užsakovo valdomos aplinkos atvejams, 
bei CDE informacijos konteinerių vardijimo principai. Svarbu 
atkreipti dėmesį į saugos reikalavimus, tinkamumo kodų 
koncepciją, informacijos konteinerių būsenų keitimo ir vardijimo 
principus.  

Rekomendacijos saugumui užtikrinti: atsižvelgiant į skaitmeninį 
BIM ir CDE pobūdį, dokumente pabrėžiama kibernetinio 
saugumo priemonių svarba. Jame pabrėžiamas autentifikavimo 
protokolų, reguliarių saugos atnaujinimų ir duomenų atsarginių 
kopijų kūrimo procedūrų poreikis, siekiant apsaugoti jautrią 
projekto informaciją nuo kibernetinių grėsmių. 

Failų struktūros ir klasifikavimo sistemos naudojimas: 
dokumente pateikiamos gairės, kaip organizuoti ir struktūrizuoti 
su projektu susijusius failus CDE. Jis rekomenduoja 
standartizuotą failų pavadinimų suteikimo tvarką, aplankų 
hierarchiją ir metaduomenų žymėjimą, kad būtų pagerinta 
informacijos paieška ir bendras projekto efektyvumas. Be to, 
pabrėžiamas klasifikavimo sistemos pritaikymas, siekiant 
nuosekliai suskirstyti į kategorijas ir valdyti įvairių tipų 
duomenis.  

Tinkamumo kodų naudojimo principai: tinkamumo kodų 
sistema yra išsamiai aprašyta, pabrėžiant jos vaidmenį, 
skirstant informacijos konteinerius į kategorijas pagal jų 
tinkamumą konkrečioms funkcijoms, projekte atliekamiems 
veiksmams. Šiame dokumente pateikiamos instrukcijos, kaip 
priskirti ir interpretuoti tinkamumo kodus, kad būtų užtikrintas 
tikslus informacijos konteinerių paskirties apibrėžimas.  

5. Užduočių valdymas CDE 
aplinkoje 

Dėl gan žemo viešojo sektoriaus užsakovų brandos lygio 
taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, 
užduočių valdymas CDE aplinkoje, komunikacijos 
vykdymas per CDE šiame etape neįtrauktas į minimalius 
reikalavimas, nors toks užduočių valdymas gana 
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natūralus ir praktikoje privačiame sektoriuje jau taikomas. 
Rekomenduojama po pereinamojo laikotarpio, kai 
viešajame sektoriuje  bus pasiektas aukštesnis statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo brandos lygis, 
užduočių valdymą CDE aplinkoje įtraukti į minimalius 
reikalavimus, kad vidinės projekto užduotys būtų 
centralizuotai administruojamos bendroje projekto 
duomenų aplinkoje ir komunikacija vykdoma per CDE, 
užtikrinant daugiadisciplinių komandų proaktyvų ir 
dinaminį bendradarbiavimą. 
Pirkimą organizuojanti organizacija siekdama BIM 2 
brandos lygio turėtų organizuoti savo ar tiekėjo 
atsakomybėje tokią CDE, kurioje būtų ne tik dalinamasi 
informacija suderinimo tikslais, bet vyktų ir informacijos 
kūrimas gimtaisiais formatais. 
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2.10. INFORMACIJOS PATEIKIMO SPECIFIKACIJA 

2.10.1. Dokumento paskirtis 

Informacijos pateikimo specifikacijos (IPS) dokumentas pirmiausiai skirtas padėti Užsakovams specifikuoti 

konkrečius BIM modelių ir CAD modelių / brėžinių informacinius poreikius. Remiantis šiuo dokumentu, 

Užsakovas formuoja Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentą bei jo priedą, LOIN reikalavimų 

lentelę. IPS dokumento turinys orientuotas didžiąja dalimi į LOIN poreikių formavimą, išskaidant šiuos 

poreikius į grafinei ir negrafinei informacijai keliamus reikalavimus. LOIN principai atitinka LST EN ISO 

19650-1 ir 19650-1 standarte aprašytas šio dokumento sąvokas. Todėl LOIN lentelių formavimas itin 

priklauso nuo konkretaus Užsakovo poreikių numatytu laiko momentu ir jų kitimu SGC etapų atžvilgiu. Laiko 

komponentė gali būti išreiškiama tiek nurodant grafinius ir negrafinius informacinius poreikius BIM / CAD 

modeliams skirtinguose SGC etapuose, tiek projekto dalyse, tiek taikant kitą laiko komponentę, kuri gali 

būti aktualesnė konkrečiame projekto etape.  

Pabrėžiama, kad IPS dokumento turinys aktualus, tiek kai Užsakovas yra turto valdytojas, naudotojas, tiek 

kai Užsakovas yra rangovas ar bet koks kitas statybos dalyvis. 

2.10.2. Sąsajos su kitais dokumentais 

Žemiau pateiktas sąrašas tik esminių dokumentų, su kuriais IPS dokumento sąsaja itin glaudi: 

• „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ 

• „Projekto įgyvendinimo planas (PIP)“ 

• „Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“ 

• „BIM taikymo atvejų aprašas“ 

• „Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) taikymo vadovas“ 

• „NSIK ontologijos“ 

• LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai. 

• LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant 

statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas. 

2.10.3. Rekomendacijos dokumento taikymui 

Eil. 
Nr. 

Vieta dokumente (esminiai 
aspektai)  

Rekomendacijos dėl taikymo 

1. Pertekliniai grafinės ir negrafinės 
informacijos poreikiai 

Formuojant LOIN lenteles remiantis IPS dokumentu, 
rekomenduojama atidžiai stebėti formuojamų informacinių 
reikalavimų BIM/CAD modeliams apimtį. Visa informacija, 
kurios Užsakovas pareikalauja, privalo turėti tikslą, 
panaudojimą. 
Todėl, formuojant grafinius ir negrafinius informacinius 
poreikius, būtina atsižvelgti į SGC etapą, planuojamas 
projekto dalis, numatomus BIM taikymo būdus. 
Kadangi statinio projektas gali būti vystomas keliais 
etapais, formuojamos atskiros sutartys, Užsakovo 
reikalavimai, kai jis yra būsimas turto valdytojas arba jį 
atstovauja, turėtų numatyti naudojimo stadijai aktualius 
grafinius ir negrafinius informacinius poreikius dar 
ankstyvojoje projekto stadijoje. Tam tikslui naudojamas 
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LOD 6 lygis, kuris orientuotas į naudojimo, „taip pastatyta“ 
stadijos BIM/CAD modelių rengimą.  

2. Kompetencijų poreikis darbui su 
dokumentu 

Užsakovui siekiant parengti LOIN poreikių lenteles EIR 
dokumento priedui, rekomenduojama turėti BIM 
kompetencijų. Kadangi IPS dokumentas labai glaudžiai 
susietas su techninėmis BIM/CAD programinių įrangų 
galimybėmis, rekomenduojama turėti žinių apie objektinį 
modeliavimą, BIM/CAD programines įrangas ir jų bendrus 
veikimo principus. Kitu atveju, formuluoti LOIN 
reikalavimai, gali būti techniškai sunkiai įgyvendinami 
Tiekėjų. Ypač aktualu negrafinės informacijos poreikiams. 
Juose įprastai formuluojami atributinės informacijos 
poreikiai, kaip NSIK taikymo poreikiai, geometrinių rodiklių, 
medžiagų charakteristikų ar kiti poreikiai. Tais atvejais, kai 
Užsakovas žino planuojamą naudoti programinę įrangą ar 
jos aibę ir žino tos PĮ funkcionalumą, galima apibrėžti 
konkrečius programinės įrangos palaikomus atributus, 
kuriems ta programinė įranga gali automatiškai įrašyti 
reikšmę, ją išskaičiuoti, ar kitaip manipuliuoti tą reikšmę 
automatiniu būdu. Kitu atveju, siūloma apsiriboti tik 
rankiniu būdu pildomais atributais, kuriuos įprastai galima 
kurti ir valdyti visose BIM ir daugelyje pažangesnių CAD 
programinių įrangų. 
Užsakovui taip pat rekomenduojama turėti CAD 

programinės įrangos kompetencijų, siekiant suformuoti 

CAD sluoksnio vardų papildomus dėmenis aktualiai 

informacijai kaupti. 

Tinkami techniniai įgūdžiai leis suformuluoti kokybiškus ir 
nesunkiai įgyvendinamus BIM/CAD modelių informacinius 
reikalavimus. 

3. IPS dokumento sąsaja su NSIK Esminis IPS dokumente aprašytų LOIN lentelių formavimo 
principas susijęs su NSIK klasifikatoriumi. NSIK klasės 
(kodinis žymėjimas) naudojamas įvardinti objektą, kuriam 
keliami grafinės ir negrafinės informacijos poreikiai. NSIK 
taip pat taikomas apibrėžti atributų taikymo sritį, nurodant 
projekto dalis, objektus, SGC etapus ir pan. panaudojant 
atitinkamus NSIK kodinius žymėjimus. 
Formuojant LOIN lenteles, rekomenduojama taip pat 
vadovautis NSIK taikymo vadovu. 

4. IPS dokumento LOIN lentelių 
formatas 

IPS dokumente pateiktos LOIN lentelės yra tik 
rekomenduojamo pobūdžio. Jų tiksli forma gali skirtis, 
priklausomai nuo Užsakovo poreikių, naudojamos 
programinės įrangos ir t.t. Pavyzdžiui, vietoje lentelinės 
skaičiuoklės formato (angl. spreadsheet), galima taikyti 
LOIN lentelių formavimui pritaikytą specializuotą 
programinę įrangą. Svarbu laikytis esminio principo – 
objektus įvardinti naudojant NSIK kodinius žymėjimus bei 
apibrėžti grafinius ir negrafinius informacinius poreikius jų 
progresijos principu. 

5. Plataus apibrėžimo ar pritaikymo 
informaciniai poreikiai 

IPS dokumente pateikiamas didelis sąrašas apibrėžiamų 
informacinių poreikių, tačiau dalis jų nebūtinai turi būti 
perteikiami LOIN lentelėse. Tam tikri poreikiai, kurie susiję 
su visais BIM/CAD modeliais, visais juose esančiais 
objektais, ar yra orientuoti į bendrinius modelių rengimo 
principus gali būti įtraukiami tiesiogiai EIR dokumente. 
Pavyzdžiui, matavimo vienetai gali būti apibrėžiami 
universaliai visam projektui. Failų formatai taip pat gali būti 
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nurodomi EIR dokumente, ar leidžiamos BIM modelių 
sankirtos, jų sprendimo būdai apibrėžiami už LOIN lentelių 
ribų. 

 


