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IZANGA

Sis dokumentas ,UZsakovo reikalavimai informacijai (EIR). Pirminiai pasialymai dél BIM norminiy
dokumenty projektiniy nuostaty” yra ,Pirminiy pasitlymy dél BIM norminiy dokumenty projektiniy nuostaty”
dokumenty komplekto dalis.

Siame dokumente pateikta dokumento ,UZsakovo reikalavimai informacijai (EIR). Pirminiai pasitlymai dél
BIM norminiy dokumenty projektiniy nuostaty” ketvirtoji redakcija.

LPirminiy pasialymy del BIM norminiy dokumenty projektiniy nuostaty” dokumenty komplektas rengiamas
projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 ,Priemoniy, skirty vieSojo sektoriaus statiniy gyvavimo ciklo
procesy efektyvumui didinti, taikant statinio informacinj modeliavimg, sukdrimas® (BIM-LT projekto)
rémuose.
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SAVOKOS IR SANTRUMPOS

2D - Bendras objekty, projektuojamy plokStuminiy bréziniy formate, Zzymeéjimas;

skirtas valdyti, priziGréti bei valdyti turtg;
AIR (angl. Asset Information Requirements) - Turto informacijos reikalavimai, susije su turto eksploatavimu;

BEP (angl. BIM Execution Plan, BEP) - BIM projekto vykdymo planas. Tai dokumentas, kuris skirtas visiems
tiek vieSiesiems, tiek ir privatiems uzsakovams, projektuotojams ir statybininkams jgyvendinant konkrecius
BIM projektus, parengti bendrg projekto komandos darbo ir Uzsakovo informacijos reikalavimy
jgyvendinimo plang;

BIM (angl. Building Information Modeling) — Statinio informacinis modeliavimas. Tai statomo turto
bendrinamos skaitmeninés pateikties naudojimas siekiant pagerinti projektavimo, statybos ir eksploatavimo
procesus patikimam sprendimy pagrindui suformuoti;

CAD (angl. Computer-Aided Design) — Kompiuterinis projektavimas. Terminas CAD taikomas grafiniy
duomeny sukdrimui;

CDE (angl. Common Data Environment) - Bendroji duomeny (valdymo) aplinka. Tai programinés ir
techninés jrangos bei darbo eigos (tvarkos) visuma, kuri valdomame procese naudojama kaupti, tvarkyti ir
dalintis visomis aktualiomis duomeny rinkmenomis, dokumentais ir informacija tarp Projekto dalyviy;

EIR* (angl. Employer Information Requirements) - UZzsakovo reikalavimai informacijai. Tai dokumentas,
kuriame nurodoma, kaip Projekte rengiami, pateikiami ir naudojami BIM modeliai ir jy pateiktys, jskaitant
VisSus su jais susijusius procesus ir procediras;

IM (angl. Information Model) — Informacijos modelis, tai pastatytg, statomg arba turimg pastatyti turtg
apibldinantis bendras dokumenty, grafinés ir negrafinés informacijos rinkinys, kurj sudaro struktaruoty ir
nestruktdruoty informacijos konteineriy visuma;

LOD (angl. Level of Development (Definition)) — ISvystymo (apibrézties) lygis. Tai sgvoka, apibrézianti
grafinés ir negrafinés informacijos apimt;j ir detaluma jos sukdrimo procese;

LOIN (angl. Level of Information Need) — Reikalingos informacijos lygis. Tai savoka, apibrézianti reikalingos
grafinés ir negrafinés informacijos apimt;j ir detaluma;

OIR (angl. Organisational Information Requirements) - Organizaciniai informacijos reikalavimai, susije su
organizaciniais tikslais;

PIM (angl. Project Information Model) - Projekto informacijos modelis, susijes su turto sukarimo etapu.

PIP (angl. Project Implementation Plan) - BIM projekto jgyvendinimo planas. Tai dokumentas, skirtas
atsakyti j Uzsakovo keliamus reikalavimus Projektui, vykdomam taikant statinio informacinj modeliavimg
(BIM), atsizvelgiant | statybg reglamentuojanciy teisés akty nuostatas, Uzsakovo poreikius bei statinio
ypatumus, taip pat jvertinti sillomg Projekto vykdymo bada, vykdytojy galimybes ir pajégumus;

PIR (angl. Project Information Requirements) - Projekto informacijos reikalavimai, susijes su turto sukdrimo
etapu;

SGC - Statinio gyvavimo ciklas.

* LST ISO EN 19650-1:2019 ,Informacijos apie pastatus ir inZinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, jskaitant
statinio informacinj modeliavimg (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinj modeliavimg. 1 dalis.
Savokos ir principai® standarte yra pateikiamas toks EIR apibréZimas: EIR (angl. Exchange Information Requirements)
- mainy informacijos reikalavimai, susije su paskyrimu.

Siame dokumente EIR santrumpa naudojama UZsakovo reikalavimy informacijai (angl. Employer Information
Requirements) poreikiy sgvokai apibrézti. Si sgvoka geriau atskleidzia EIR paskirtj ir vietg BIM norminiy dokumenty
sistemoje.
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PROJEKTO |GYVENDINIMO PLANO DOKUMENTO PASKIRTIS

Projekto jgyvendinimo planas (PIP) tai dokumentas, skirtas atsakyti j Uzsakovo keliamus reikalavimus
projektui, vykdomam taikant statinio informacinj modeliavimg (BIM), atsizvelgiant | statybag
reglamentuojanciy teisés akty nuostatas, uZsakovo poreikius bei statinio ypatumus, taip pat jvertinti jy
sitloma projekto vykdymo bidg, vykdytojy galimybes ir pajégumus.

Projekto jgyvendinimo planas (PIP) BIM Projekto dalyviy ir vieSyjy pirkimy (projektavimo ir statybos
darby) dokumenty dalis, galimos paslaugy tiekimo grandinés (galimy Projekto dalyviy) atsakymai j
uzsakovo informacijos reikalavimus BIM projekto tikslams, turiniui ir jo jgyvendinimo metodams ir
proceddroms.

Projekto jgyvendinimo plano (PIP) dokumento turinys priklauso nuo projekto tipo ir apimties, UZzsakovo
keliamy reikalavimy BIM technologijy ir metodologijos taikymo projekte apimciai ir turiniui bei Projekto
dalyviy gebeéjimo taikyti BIM technologijas ir metodologijg, siekiant Uzsakovo apibrézto BIM brandos lygio
projekte.

Projekto jgyvendinimo plano (PIP) dokumente pateikiama informacija turi pilnai atitikti EIR turinyje
nustatytus reikalavimus informacijai, kuri turi uztikrinti jos apimtj ir reikiama detalumo lygj kiekviename
projekto etape / stadijoje ir tai turi bdti suderinta su Uzsakovo esminiy sprendimy priémimo taskais
(gairémis), kurie, savo ruoztu, taip pat atitinka projekto programa bei esminius projekto etapus/stadijas.

Projekto jgyvendinimo plano (PIP) dokumentas jtraukiamas j konkurso dokumentus, todél galimi
paslaugy tiekéjai privalo pateikti pilnai atitinkantj EIR BIM projekto jgyvendinimo plang (PIP), pagal kurj
galima baty jvertinti jy siGlomg projekto vykdymo bida, vykdytojy galimybes ir pajégumus.
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PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANO DOKUMENTO STRUKTURA

Projekto jgyvendinimo planas (PIP) yra specifinis BIM dokumentas, susietas su EIR, kuris atsako |
konkrecius, iSmatuojamus techninius, organizacinius, valdymo ir kvalifikacinius UZzsakovo reikalavimus BIM
projekto informaciniam turiniui ir paslaugy tiekimo grandinés kvalifikacijai.

Projekto jgyvendinimo planas (PIP) dokumentg sudaro trys reikalavimy grupés: reikalavimai
paslaugoms, reikalavimai valdymui ir reikalavimai technologijoms, kurios yra suskaidytos j tris dalis
(uzduo€iy juostas): projekto informacinio modelio (PIM), bendros duomeny (valdymo) aplinkos (CDE) ir
turto informacinio modelio (AIM).

PIM dalies reikalavimai yra susieti su projekto sukdrimo ir jgyvendinimo poreikiais:

Reikalavimy paslaugoms grupéje projekto dalyviai atsizvelgia | EIR suformuluotus projekto tikslus,
programg ir rezultatus, laukiamg BIM naudg, Uzsakovo iSskirtus BIM taikymo atvejus ir BIM pateiktis,
atitinkamai nurodo savo BIM kompetencijg, galimybes ir pajégumus bei mokymy poreikj.

Reikalavimy valdymui grupéje Projekto dalyviai atsizvelgiant j EIR pateikia numatomus PIM struktdrg ir
duomeny atskyrimo/susiejimo strategijg, PIM perziGros ir koordinavimo kontrolés, PIM vientisumo ir
kokybés uztikrinimo planus. Apibrézia projekto dalyviy pareigas ir atsakomybes valdant PIM, humato PIM
rengimo ir informacijos pateikimo plana, apibrézia bendradarbiavimo procesus ir procediras. Taip pat
nurodo projekte naudojamus CAD, duomeny vardijimo ir kt. standartus bei taisykles, klasifikavimo sistema.

Reikalavimy technologijoms grupéje projekto dalyviai atsizvelgiant j EIR pateikia numatomus specifinius
reikalavimus BIM modeliui, duomeny formatams, informacijos apimties ir detalumo lygiams, modelio
nustatymams ir projekto IT infrastruktdrai.

CDE dallis susideda is: CDE taikymo projekte reikalavimy (reikalavimy paslaugoms grupé), CDE procesy
ir darbo tvarkos (reikalavimy valdymui grupé) bei CDE techniniy ir funkciniy reikalavimy (reikalavimy
technologijoms grupé).

AIM dalis susideda iS: turto informacinio modelio (AIM) poreikio reikalavimy (reikalavimy paslaugoms
grupé); PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategijos (reikalavimy
valdymui grupé); PIM duomeny migracijos | turto informacinj modelj (AIM) (reikalavimy technologijoms
grupeé).

Projekto dalyviai j Uzsakovo reikalavimus informacijai gali atsakyti dviem bddais:

1. perzidri, sutinka ir patvirtina kad supranta ir gali jvykdyti UZsakovo reikalavimus informacijai,
2. atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia informacijg apie savo galimybes ir pajégumus jvykdyti
UZsakovo reikalavimus.
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SUSIJE DOKUMENTAI

LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inZinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas,
jskaitant statinio informacinj modeliavimg (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinj
modeliavimg. 1 dalis. Sgvokos ir principai.

LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inZinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas,
jskaitant statinio informacinj modeliavimg (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinj
modeliavimg. 2 dalis. Turto sukdrimo etapas.

LST EN ISO 29481-2. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 2 dalis. Sgveikos
struktara.

LST EN ISO 29481-1. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 1 dalis. Metodika
ir formatas.

LST EN ISO 13567-1. Techniniai gaminiy dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksniy
sandara ir pavadinimai. 1 dalis. ApZvalga ir principai.

LST EN ISO 13567-2. Techniniai gaminiy dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksniy
sandara ir pavadinimai. 2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos sgvokos, formatai ir kodai.

LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.
LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai.
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PROJEKTO INFORMACIJA
Siame skyriuje UZsakovas pateikia pagrindine informacijg apie projektg.

1. Uzsakovas

JraSomas jmonés pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo uZ projekto vykdyma i§ uZzsakovo pusés (uZzsakovo
atstovo), kontaktiniai duomenys (adresas, el. pasto adresas, tel. Nr. ir t.t.).

2. Tikslus projekto pavadinimas

Jrasomas projekto pavadinimas, Kuris bus jraSomas pildant kitus dokumentus, bréZiniy kampinese jray lentelése ir kituose
tekstiniuose dokumentuose.

3. Projekto vieta ir adresas

JraSomas miestas, vietové, gatvé, pastato numeris. Jei oficialiy duomeny apie sklypg néra ar dar nesuteiktas adresas, gali bati
jrasomi GPS koordinatés ir pateikiama Zemélapio iSkarpa su paZzymeéta vieta.

4. Trumpas projekto aprasymas
Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, statinio statybos rasis, statinio kategorija ir kt.

5. Papildoma projekto informacija

Papildoma informacija apie projektg, pvz. statiniy grupés sudétis - tais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau
statiniy, pirkimo vykdytojas nurodo statiniy grupés sudétj.

6. Projekto zymés

Sioje lenteléje pateikiamas sutarties numeris, projekto numeris, kitos svarbios projekto identifikavimo
Zymes.

Projekto Zymés

Projekto informacija Identifikavimo zymé
Sutarties numeris

Projekto numeris
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1. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

Siame skyriuje galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami j UZsakovo reikalavimus informacijai (EIR) perzidri,
sutinka ir patvirtina informacijg apie BIM projekto tikslus, programg ir rezultatus, BIM taikymo atvejus ir BIM
pateiktis ir/arba pateikia pasidlymus dél projekto tiksly ir taikymo atvejy.

Taip pat nurodo savo galimybes ir pajégumus vukdyti UZsakovo reikalavimus.

1.1 TIKSLAI IR REZULTATAI
1.1.1 Projekto etapai, stadijos ir tikslai

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo iSkeltus projekto tikslus ir rezultatus.

1.1.2 Projekto jgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)
Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo numatytg projekto programg (kalendorinj
grafikg).

1.1.3 Projekto rezultatai suderinti su projekto programa (kalendoriuniu grafiku)

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo numatytus projekto rezultatus susietus su
projekto programa (etapy ir stadijy kalendoriniu grafiku).

1.2 BIM TAIKYMO ATVEJAI

1.2.1 BIM taikymo atvejai pagal projekto etapus ir stadijas
Galimi projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina uzsakovo pateiktus BIM taikymo atvejus.

1.2.2BIM taikymo atvejai suderinti su projekto programa
Galimi projekto dalyviai perziari, sutinka ir patvirtina BIM taikymo atvejy sary$j su projekto programa
(kalendoriniu grafiku).

1.2.3 BIM modeliy rezultatai (pateiktys)

Galimi projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina BIM modeliy rezultaty (pateikéiy), susiety su BIM
taikymo atvejais sary$j su projekto jgyvendinimo programa (kalendoriniy grafiku).

1.3 KOMPETENCIJOS

1.3.1 Reikalavimai vykdytojo gebéjimui ir pajegumams

Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami | EIR reikalavimg pateikia jrodymus dél jy gebéjimo ir pajégumy
vykdyti UZsakovo keliamus reikalavimus.

1.3.2 Principiné paslaugy tiekimo grandiné
Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami | EIR reikalavimg pateikia galimy kity projekto dalyviy (principinés
paslaugy tiekimo grandinés) duomenis, jy vaidmenis ir atsakomybes jgyvendinant projekto programa.

1.3.3  Mokymy poreikis

1. Galimi Projekto dalyviai sutinka dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose mokymuose susietuose su
specifiniais reikalavimais informacijos sukarimui ir valdymui.
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2. Galimi projekto dalyviai jsipareigoja uztikrinti Uzsakovo arba jo atstovy mokymus, jei tokiy reikéty,
rySium su specifiniais reikalaimais informacijos sukdrimui ir valdymui.
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2. REIKALAVIMAI VALDYMUI

Siame skyriuje galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j uzsakovo reikalavimus informacijai (EIR) pateikia
PIM struktdrg ir duomeny atskyrimo/susiejimo strategijg, PIM perzidros ir koordinavimo kontrolés, PIM
vientisumo ir kokybés uztikrinimo planus. Apibrézia projekto dalyviy pareigas ir atsakomybes valdant PIM,
numato PIM vystymo ir informacijos pateikimo plana, apibrézia bendradarbiavimo procesus ir procediras.
Taip pat nurodo projekte naudojamus CAD, duomeny vardijimo ir kt. standartus, klasifikavimo sistema.

2.1 MODELIAVIMAS

2.1.1 PIM struktdra ir duomeny atskyrimo / susiejimo principai

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodyta Projekto informacijos modelio
(PIM) bendra struktirg ir duomeny atskyrimo / susiejimo principus.

arba

2. Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia Projekto informacijos modelio (PIM)
bendrg struktiirg ir duomeny atskyrimo / susiejimo principus.

2.1.2 Klasifikavimo sistema

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodyta taikyti klasifikavimo sistema.
arba

2. Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia numatomg taikyti klasifikavimo
sistemag

2.1.3. PIM vientisumo ir kokybés uZtikrinimas

1. Galimi Projekto dalyviai perZidri, sutinka ir patvirtina UZzsakovo nurodyta Projekto informacijos modelio
(PIM) duomeny vientisumo ir suderinamumo uztikrinimo principus ir jy kokybés kontrolés metodus.

arba

2. Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavima pateikia Projekto informacijos modelio (PIM)
duomeny vientisumo ir suderinamumo uZtikrinimo principus ir jy kokybés kontrolés metodus.

2.2 PROCESAI

2.2.1 Pareigos ir atsakomybés valdant PIM

Galimi Projekto dalyviai perzilri, sutinka ir patvirtina UZsakovo pateikta pareigy ir atsakomybiy
pasiskirstymg informacijos valdymo aspektu.

2.2.2 PIM vystymo ir informacijos pateikimo planas
Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo pateikta Projekto informacijos modelio (PIM)
rengimo ir informacijos pateikimo plang projekto programoje numatytiems BIM taikymo atvejams, kartu

nustatant kiekviename etape ir stadijoje siekiamus PIM iSvystymo lygius (LOIN (LOD)) ir uz informacijos
pateikimg atsakingus asmenis.
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1.2.3 Bendradarbiavimo procesai ir proceddros

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina UZzsakovo nurodytg numatomg susitikimy BIM
projekto vykdymo organizaciniais ir techniniais klausimais tikslg, daznuma ir t.t.

arba

2. Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia numatomg susitikimy BIM projekto
vykdymo organizaciniais ir techniniais klausimais tikslg, daznumg ir t.t.

2.3 TAISYKLES IR STANDARTAI

2.3.1. Duomeny vardijimo taisyklés (standartai)

3. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodytus taikyti duomeny vardijimo
taisykliy nuostatas, reikalavimus, standartus.

arba

4. Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia numatomus taikyti duomeny vardijimo
taisykliy nuostatas, reikalavimus, standartus.

2.3.2. LOIN (LOD) konvencija

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo pateikia numatoma taikyti reikalingos
informacijos iSvystymo (apibrézties) lygiy LOIN (LOD) konvencija.

arba

2. Galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia numatomg taikyti reikalingos
informacijos i8vystymo (apibrézties) lygiy LOIN (LOD) konvencija.

2.3.3. 2D CAD atvaizdavimo standartai

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodytus taikyti 2D CAD atvaizdavimo

standartus.

arba

2. Galimi Projekto dalyviai atsizvelgdami | EIR reikalavimg pateikia numatomus taikyti 2D CAD
atvaizdavimo standartus.
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3. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Siame skyriuje galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j uzsakovo reikalavimus informacijai (EIR) atitinkamai
pateikia specifinius reikalavimus BIM modeliui, duomeny formatams, informacijos apimties ir detalumo
lygiams, modelio nustatymams ir projekto IT infrastruktdrai.

3.1 MODELIS

3.1.1 PIM modeliy tipai

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo numatomus Projekto informacijos modelio
(PIM) modeliy tipus, kurie bus naudojami informacijos sukdrimui ir valdymui pagal numatytus projekto
programoje BIM taikymo atvejus.

3.1.2. PIM geoerdviné padétis

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina UzZsakovo numatomus reikalavimusProjekto
informacijos modelio (PIM) geoerdvinei padéciai.

3.1.3 PIM nustatymai
Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo numatomus Projekto informacijos modelio
(PIM) ir jo tipy nustatymus: maksimaly (lokalaus modelio) failo dydj, vienetus, tiksluma, leistinus nuokrypius

ir kt.

3.2 BENDRADARBIAVIMAS

3.2.1 Duomeny pateikimo (sukdrimo) formatai

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodytus duomeny pateikimo (sukdrimo)
formatus, kurie bus naudojami Projekto informacijos modelio (PIM) sukdrimui pagal modeliy tipus.

3.2.2 Duomeny mainy formatai

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina UzZsakovo nurodytus duomeny mainy formatus, kurie
bus naudojami informacijos dalijimuisi ir pateikimui vykdant projekto modeliy koordinavimo ir kitas veiklas
susijusiasias su informacijos valdymu.

3.2.3 Duomeny saugojimo formatai

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodytus duomeny saugojimo formatus,
kurie bus naudojami informacijos saugojimui.

3.3 INFRASTRUKTURA
3.3.1 Programiné jranga
1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo reikalavimus programinés jrangos faily

formatams, kurie bus naudojami modeliavimui bei bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir
informacijos valdymui).

arba
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2. Galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia kokie programinés jrangos faily
formatai bus naudojami modeliavimui bei bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos
valdymui).

3.3.2 IT sistemy naSumas

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina specifinius reikalavimus IT sistemy nasumui siekiant
uztikrinti sklandy Projekto informacijos modeliy kdrimg ir bendradarbiavimg tarp procesy dalyviy.

3.3.3 Duomeny saugumas

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodytas priemones, reikalingas
duomeny saugumui uztikrinti.
arba

2. Galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia priemoniy, reikalingy duomeny
saugumui uztikrinti plang.
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4. REIKALAVIMAI BENDROSIOS DUOMENUY TAIKYMO APLINKOS TAIKYMUI

Siame skyriuje pateikiami Bendrosios duomeny (valdymo) aplinkos (CDE taikymo projekte reikalavimai.

4.1 REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo CDE taikymo projekte reikalavimus.
arba

2. Galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia CDE sistemos taikymo projekte tikslus,
CDE taikymo apimtj ir mastelj arba apibudina CDE sistemos suklrimo arba jsigijimo ir adaptavimo
projekto tikslams poreikj ir kt.

4.2 REIKALAVIMAI VALDYMUI

1. Galimi Projekto dalyviai perziari, sutinka ir patvirtina UZsakovo darbo bendrojoje duomeny aplinkoje
(CDE) taikomus procesus ir tvarkg.

arba

2. Galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia taikomus darbo bendrojoje duomeny
aplinkoje (CDE) procesus ir tvarka.
4.3 REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

1. Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo nurodytus taikomos projekte CDE
sistemos techninius ir funkcinius reikalavimus suderinto informacijos rengimo, bendrinimo ir pateikimo
tikslams pasiekti.

arba

2. Galimi projekto dalyviai atsizvelgdami j EIR reikalavimg pateikia taikomos CDE sistemos technines ir
funkcines galimybes suderinto informacijos rengimo, bendrinimo ir pateikimo tikslams pasiekti.
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5.REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIO (AIM) TAIKYMUI

Siame skyriuje pateikiami turto informacijos modelio (AIM) poreikio reikalavimai.

5.1 REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina Uzsakovo reikalavimus siekti Projekto informacijos
modelyje (PIM) duomeny lygio, suderinamo su turto informacijos modelio (AIM) poreikiu, atsizvelgiant j jo

panaudojimo tikslus ir BIM taikymo atvejus turto naudojimo ir priezidros etape.

5.2 REIKALAVIMAI VALDYMUI

Galimi Projekto dalyviai perzidri, sutinka ir patvirtina UZsakovo apibréztus Projekto informacijos modelio
(PIM) ir Turto informacijos modelio (AIM) duomeny panaudojimo (suderinamumo) principus, priklausomai
nuo PIM parengimo lygmens (,Taip suprojektuota“/“Taip pastatyta®), atsizvelgiant j jo panaudojimo tikslus

ir BIM taikymo atvejus turto naudojimo ir priezilros etape.

5.3 REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Galimi Projekto dalyviai perzitri, sutinka ir patvirtina UZsakovo apibréztus reikalavimus duomeny migracijai

i$ Projekto informacijos modelio (PIM) j Turto informacijos modelj (AIM).
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