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➔ Sąvokos ir santrumpos 

Dokumente sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos pateiktos dokumente „BIM-LT vadovas“. 
 
 

➔ „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio“ 
dokumento paskirtis 

„BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis“ – dokumentas, kuriame pateiktas statinio infor- 
macinio modeliavimo (toliau – BIM) metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių rinkinys kartu su 
klausimynais ir el. skaičiuoklėmis, skirtomis pasiektai pažangai ir patirtoms naudoms stebėti viešojo sektoriaus 
organizacijoms taikant statinio informacinio modeliavimo metodus. Dokumente pateikti BIM metodų taikymo 
naudų vertinimo ir stebėsenos rodikliai ir jų apskaičiavimo metodai. 

„BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis“ parengtas atsižvelgiant į Statinio informacinio 
modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje veiksmų plano 2023–2029 metams (toliau – 
Veiksmų planas) tikslus, uždavinius ir priemones. 

„BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis“ skirtas viešojo sektoriaus turto plėtros projektus 
vykdančioms organizacijoms, teiksiančioms informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vy- 
riausybė) įgaliotai vykdyti stebėseną įstaigai apie pasiektą pažangą ir naudą diegiant bei taikant statinio 
informacinio modeliavimo metodus. 

„BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelyje“ pateikta sistema skirta BIM metodų taikymo naudai 
ir subjektų pažangai nustatyti ir įvertinti taikant BIM metodologiją valstybės viešojo sektoriaus turto 
investiciniuose projektuose. 

„BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis“ derinamas su Veiksmų planu, gali būti papildomas 
naujais uždaviniais, kurių sprendimas reikalingas BIM metodų taikymo ir plėtros laikotarpiu, atitinkamai 
koreguojant stebėsenos rodiklių rinkinius. 

 
 

➔ „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio“ 
dokumento struktūra 

Dokumentą „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis“ sudaro keturios dalys ir du priedai. 

Pirmoje dalyje pateiktas BIM metodų taikymo ir naudų vertinimo stebėsenos sistemos modelis. Paaiškinta 
stebėsenos sistemos struktūra, sistemos elementų sąsajos ir taikymo principai. 

Antroje dokumento dalyje išdėstyti BIM metodų taikymo naudų vertinimo stebėsenos sistemos rodikliai 
viešojo sektoriaus organizacijoms, valstybei ir paaiškintos jų sąsajos su Statinio informacinio modeliavimo 
metodų taikymo viešajame sektoriuje veiksmų planu 2023–2029 metams. 

Trečioje dokumento dalyje pateikti BIM metodų taikymo naudų vertinimo stebėsenos sistemos rodiklių 
apskaičiavimo būdai. 

Ketvirtoje dokumento dalyje pateiktas kokybinio BIM naudų vertinimo metodas. 

Dokumento prieduose pateiktas BIM naudų vertinimo ir stebėsenos klausimynas organizacijoms (žr. A 
priedą) ir BIM naudų kokybinio vertinimo klausimynas (žr. B priedą). 
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➔ Įvadas 

Dokumentas „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis“ yra „BIM teikiamos naudos vertinimo ir 
stebėsenos (NVS) metodikos“ dokumentų komplekto dalis. 

„BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos (NVS) metodikos“ dokumentų komplektas parengtas projekte 
Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų 
efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projektas). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų 
viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį 
modeliavimą, sukūrimas“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-
ESFA-V-912 priemonei „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtų 
lėšų. 

Šiame dokumente minimos statinio gyvavimo ciklo stadijos taikytinos ir kilnojamųjų daiktų projektams. Šiame 
dokumente vartojama sąvoka „projektas“ (kai jis rengiamas dviem etapais, t. y. techninis projektas, darbo 
projektas, ir kai jis rengiamas vienu etapu, t. y. techninis darbo projektas, supaprastintas projektas, įrengimo 
projektas ir kt.) taikoma visų pastatų, inžinerinių statinių ir kilnojamųjų daiktų, kurie tokiais laikytini pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų 
dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ nuostatas, projektams. 

Šiame dokumente vartojamos sąvokos „turtas“ ir (arba) „statinys“ apima pastatus, inžinerinius statinius ir 
kilnojamuosius daiktus, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai, per visas statinio gyvavimo ciklo 
stadijas. 
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Stebėsenos sistemos objektas – viešojo sektoriaus turto sukūrimo (planavimo, projektavimo ir statybos), 
naudojimo ir valdymo procesai taikant statinio informacinio modeliavimo metodologiją. 

Stebėsenos sistemos tikslas – kaupti, sisteminti, analizuoti skaitmeninius duomenis, susijusius su statinio 
informacinio modeliavimo metodologijos taikymo pažanga viešojo sektoriaus turto sukūrimo (projektavimo ir 
statybos), naudojimo ir valdymo procesuose. 

Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos sistemoje (toliau – 
Stebėsenos sistema) taikomas vertinimas paremtas lyginamuoju principu, t. y. nustatytu etapišku matavimo 
rodiklių pokyčio stebėjimu. Jis apima esamos situacijos stebėjimą, einamojo laikotarpio rodiklių apskaičiavimą 
ir šių rodiklių palyginimą su Veiksmų plane nustatytais analizuojamojo laikotarpio rodikliais. Tai leidžia įvertinti 
stebimo laikotarpio priemonių įgyvendinimo pažangą, lyginant rodiklių reikšmes su nustatytomis, numatyti 
trūkstamas priemones efektyviai valdysenai sukurti. Stebėsenos sistema įgalina stebėti statinio informacinio 
modeliavimo metodologijos diegimo pokyčius valstybės lygmeniu. 

Pagrindiniai Stebėsenos sistemos dalyviai šie: 

ï Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 

ï VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – VšĮ SSVA); 

ï Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos („Infostatyba“); 

ï viešojo sektoriaus turto valdytojai (duomenų stebėsenai teikėjai). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, statinio informacinio modeliavimo 
metodologijos taikymo stebėseną vykdo LR Vyriausybės įgaliota vykdyti stebėseną įstaiga. 

Stebėsenoje taip pat netiesiogiai gali dalyvauti išorinės ekspertinės ir kitos institucijos (pvz., Valstybės 
duomenų agentūra), kurios disponuoja stebėsenai reikalingais duomenimis (pvz., infliacijos lygis ataskaitiniu 
laikotarpiu). Stebėsenos sistemai palaikyti, esant atitinkamų kompetencijų poreikiui, gali būti pasitelkiami 
išoriniai ekspertai, konsultantai. Šie dalyviai teikia Stebėsenos sistemos technologinio palaikymo (sistemos 
išplėtimo, sąsajų nustatymo), duomenų interpretavimo, analizės ir kitas konsultacines paslaugas. 

Stebėsenos sistemą sudaro: 

ï Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje veiksmų planas 2023– 
2029 metams; 

ï naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos rodiklių rinkinys bei juo paremtas klausimynas organizacijoms ir el. 
skaičiuoklė; 

ï kokybinio naudų vertinimo klausimynas ir el. skaičiuoklė; 

ï kiekybinio naudų vertinimo klausimynas-el. skaičiuoklė, parengtas „EUBIM Task Group“ ir „RINA 
CONSULTING S.p.A.“ organizacijų. 

Informaciją bei duomenis Stebėsenos sistemos klausimynams ir skaičiuoklėms teikia viešojo sektoriaus 
organizacijos – turto valdytojai ir (ar) investicinių projektų užsakovai Veiksmų plane nustatytu periodiškumu. 
Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo stebėsenos sistemos modelis pateiktas 1 
paveiksle. 

LR Vyriausybės įgaliota vykdyti stebėseną įstaiga palaiko statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo 
naudų vertinimo priemones: klausimynus ir juose pateiktiems duomenims vertinti skirtas skaičiuokles, duomenų 
naudoms vertinti teikimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintame Statinio informacinio 
modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje priemonių plane 2023–2029 metams nustatytais 
terminais. Taip pat konsultuoja viešojo sektoriaus organizacijas, vykdančias investicinius turto plėtros projektus, 
teikia joms metodinę pagalbą naudų vertinimo priemonių taikymo klausimais. 
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SIMMT naudų vertinimo rodiklių sistema ir 
el. skaičiuoklė viešojo sektoriaus 
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1 pav. Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo stebėsenos sistemos modelis 

Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo 
viešajame sektoriuje veiksmų planas 2023–2029 metams 
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Taikymo 

pasiūlymai 
Veiksmų plano 

koregavimas 

 

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcija prie LR aplinkos ministerijos 

(„Infostatyba“) 
Ekspertai, konsultantai, kiti dalyviai 
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Šioje dalyje pateiktas rodiklių rinkinys, sudarytas taip, kad būtų išlaikytos sąsajos su Statinio informacinio 
modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje veiksmų planu 2023–2029 metams ir jame 
nurodytais pažangos vertinimo rodikliais. 

Stebėsenos sistemos rodiklių apskaičiavimai atliekami automatizuotai, el. skaičiuoklėmis, viešojo sektoriaus 
organizacijoms užpildžius atitinkamus klausimynus ir pateikus juose lengvai randamus duomenis. Klausimynai 
teikiami Veiksmų plane nustatytais terminais stebėseną vykdančiai įstaigai. 

Statinio informacinio modeliavimo naudų vertinimo rodiklių rinkinį sudaro dvi rodiklių grupės: 

1 Rodikliai, skirti statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudai viešojo sektoriaus or- 
ganizacijoms vertinti (viešojo turto investicinių projektų (toliau – VTIP) užsakovams, turto valdytojams). 

2 Rodikliai, skirti statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudai valstybei vertinti. 

Pirmoji rodiklių grupė skirta statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudai vertinti atskiroms 
viešojo sektoriaus ekonominių veiklų organizacijoms, vykdančioms viešojo sektoriaus investicinius plėtros 
projektus ir (ar) atsakingoms už patikėto turto valdymą. Viešojo sektoriaus turto valdytojai ir investicinių 
projektų užsakovai rodikliams apskaičiuoti naudoja klausimynus, kuriuose pateikti duomenys apdorojami el. 
skaičiuoklėje. Naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių el. skaičiuoklės parengtos taip, kad būtų galima stebėti 
tiek atskirų viešojo sektoriaus organizacijų rodiklių reikšmių pokyčius, tiek atskirų organizacijų pažangą, tiek, 
akumuliuojant atitinkamų organizacijų rodiklių reikšmes, atskirų ekonominių veiklų įsitraukimą. 

Antroji rodiklių grupė akumuliuoja organizacijų pateiktus duomenis ir rodo einamojo laikotarpio pasiekimą 
taikant statinio informacinio modeliavimo metodologiją valstybės viešajame sektoriuje. Statinio informacinio 
modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo rodiklių kūrimo ir duomenų rinkimo seka pateikta 3 paveiksle. 

Stebėseną vykdanti įstaiga renka viešojo sektoriaus įmonių, įstaigų ir bendrovių teikiamus rodiklių duomenis 
ir vertina statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudas ir pažangą šalies lygmeniu. Statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių duomenų srautų schema 
pateikta 2 paveiksle. 

Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių sistemą papildo 
kokybinis vertinimas su kokybinio vertinimo klausimynu statinio planavimo, projektavimo, statybos ir naudojimo 
etapuoses ir kiekybinio vertinimo skaičiuoklė, parengta EUBIM ir RINA organizacijų. Koky- binio vertinimo 
metodika pateikta šio dokumento 3 dalyje. 

Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių apskaičiavimo 
pavyzdžiai, kokybinio vertinimo metodo taikymo pavyzdžiai, kiekybinio vertinimo skaičiuoklės pildymo 
rekomendacijos ir atskirų dalių užpildyti pavyzdžiai pateikti dokumente „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos 
sistemos modelio taikymo rekomendacijos“. 

1 lentelėje pateikta statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo rodiklių sistema, kurią 
sudaro Veiksmų plane nurodyti rodikliai ir atitinkami Stebėsenos sistemos valstybės lygmens bei viešojo 
sektoriaus organizacijų naudų vertinimo stebėsenos rodikliai. 
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2 pav. Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių duomenų srautų schema 

 
 
 

Statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos rodiklių 

kūrimo veiksmų seka 

Duomenų statinio informacinio modeliavimo 
metodologijos taikymo naudų vertinimo ir 

stebėsenos rinkimo sistema 

 
 

 
 

3 pav. Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo rodiklių kūrimo ir duomenų rinkimo seka 

 

Valstybės lygmens statinio informacinio 
modeliavimo metodų taikymo naudų rodiklių 

stebėsena 

Statinio informacinio modeliavimo 
metodologijos diegimo viešajame sektoriuje 
veiksmų plano 2023–2029 metams tikslai ir 

uždaviniai 

 
Valstybės lygmens metodologijos diegimo 

naudų stebėsenos rodikliai 

Statinio informacinio modeliavimo 
metodologijos diegimo viešajame sektoriuje 

veiksmų plano 2023–2029 metams 
stebėsenos rodikliai 

 
Viešojo sektoriaus organizacijų statistinis 

vertinimas (pagal ekonomines veiklas) 

Statinio informacinio modeliavimo 
metodologijos diegimo viešajame sektoriuje 

veiksmų plano tikslų įgyvendinimo 
matavimas / pažangos vertinimas 

 
 

Organizacijų teikiami rodiklių duomenys 
(klausimynai, el. skaičiuoklės) 

 

Metodologijos diegimo naudoms vertinti ir 
stebėti teikiami organizacijų rodikliai 

Ekonominė veikla 
„A“ 

(tarpinis / 
kumuliacinis 

rodiklis) 

Ekonominė veikla 
„B“ 

(tarpinis / 
kumuliacinis 

rodiklis) 

Ekonominė veikla 
„C“ 

(tarpinis / 
kumuliacinis 

rodiklis) 

Ekonominė veikla 
„N“ 

(tarpinis / 
kumuliacinis 

rodiklis) 
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vykdanti 
institucija 

(VšĮ 
Statybos 

sektoriaus 
vystymo 

agentūra) 

 

Statinio 
informacinio 
modeliavimo 

metodų 
taikymo naudų 

vertinimo ir 
stebėsenos 

sistemos 
modelis 

 

Statinio 
informacinio 
modeliavimo 

metodologijos 
diegimo 

viešajame 
sektoriuje 

veiksmų planas 
2023–2029 m. 

Viešojo sektoriaus organizacija Nn 

Viešojo sektoriaus organizacija N2 

Viešojo sektoriaus organizacija Cn 

Viešojo sektoriaus organizacija C2 

Viešojo sektoriaus organizacija Bn 

Viešojo sektoriaus organizacija B2 

Viešojo sektoriaus organizacija An 

Viešojo sektoriaus organizacija A2 

Viešojo sektoriaus organizacija N1 

Viešojo sektoriaus organizacija C1 

Viešojo sektoriaus organizacija B1 

Viešojo sektoriaus organizacija A1 
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1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo rodiklių sistema 
 

Stebėsenos 
sistemos 
rodiklio 
kodas 

Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo 
viešajame sektoriuje veiksmų plano 2023– 2029 metams 

rodikliai 

Valstybės 
lygmens 

stebėsenos 
rodiklio kodas 

Statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo naudų vertinimo kumuliaciniai valstybės 

lygio rodikliai 

Organizacijos 
lygmens 

stebėsenos 
rodiklio kodas 

Statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo naudų vertinimo organizacijos lygio 

rodikliai 

 
Rv1 

Dalis viešojo turto investicinių projektų (toliau – 
VTIP), kuriuos vykdant turtui sukurti ir valdyti 
taikomos valstybės apibrėžtos informacijos valdymo 
praktikos (standartai). 

 
R1.1 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant turtui sukurti 
ir valdyti taikomos valstybės 
apibrėžtos informacijos valdymo praktikos 
(standartai). 

 
R2.1 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
taikomos valstybės apibrėžtos informacijos 
valdymo praktikos (standartai). 

 
Rv2 

Viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojama 
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda visuose statinio gyvavimo ciklo 
etapuose. 

 
R1.2 

Viešojo sektoriaus organizacijų 
deklaruojama statinio informacinio 
modeliavimo metodų taikymo kokybinė 
nauda visuose statinio gyvavimo ciklo 
etapuose. 

 
R2.2 

Organizacijos deklaruojama statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda visuose statinio gyvavimo 
ciklo etapuose. 

 
Rv2.1 

Viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojama 
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinio planavimo etape. 

 
R1.2.1 

Organizacijų deklaruojama vidutinė statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinių planavimo etape. 

 
R2.2.1 

Organizacijos deklaruojama statinio informa- 
cinio modeliavimo metodų taikymo kokybinė 
nauda statinio (-ių) planavimo etape. 

 
Rv2.2 

Viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojama 
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinio projektavo etape. 

 
R1.2.2 

Organizacijų deklaruojama vidutinė statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinių projektavimo etape. 

 
R2.2.2 

Organizacijos deklaruojama statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinio (-ių) projektavimo 
etape. 

 
Rv2.3 

Viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojama 
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinio statybos etape. 

 
R1.2.3 

Organizacijų deklaruojama vidutinė statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinių statybos etape. 

 
R2.2.3 

Organizacijos deklaruojama statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinio (-ių) statybos etape. 

 
Rv2.4 

Viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojama sta- 
tinio informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinio naudojimo etape. 

 
R1.2.4 

Organizacijų deklaruojama vidutinė statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo 
kokybinė nauda statinių naudojimo etape. 

 
R2.2.4 

Organizacijos deklaruojama statinio informa- 
cinio modeliavimo metodų taikymo kokybinė 
nauda statinio (-ių) naudojimo etape. 

 
Rv3 

Dalis VTIP, kuriuos vykdydamos organizacijos 
(užsakovai) užtikrina duomenų mainus savo, 
tiekėjo ir (ar) valstybės valdomoje ir 
administruojamoje bendrojoje apsikeitimo 
duomenimis aplinkoje (CDE) pagal teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus. 

 
R1.3 

Dalis VTIP, kuriuos vykdydamos organizacijos 
(užsakovai) užtikrina duomenų mainus savo, 
tiekėjo ir (ar) valstybės valdomoje ir 
administruojamoje bendrojoje apsikeitimo 
duomenimis aplinkoje (CDE) pagal teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus. 

 
R2.3 

Dalis VTIP, kuriuos vykdydama organizacija 
kaip užsakovas užtikrina duomenų mainus 
savo, tiekėjo ir (ar) valstybės valdomoje ir 
administruojamoje bendrojoje apsikeitimo 
duomenimis aplinkoje (CDE) pagal teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus. 
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Stebėsenos 

sistemos 
rodiklio 
kodas 

Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo 
viešajame sektoriuje veiksmų plano 2023– 2029 metams 

rodikliai 

Valstybės 
lygmens 

stebėsenos 
rodiklio kodas 

Statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo naudų vertinimo kumuliaciniai valstybės 

lygio rodikliai 

Organizacijos 
lygmens 

stebėsenos 
rodiklio kodas 

Statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo naudų vertinimo organizacijos lygio 

rodikliai 

 
Rv4 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant visame statinio 
gyvavimo cikle naudojamos pirkimo dokumentų, 
taikant statinio informacinio modeliavimo 
metodologiją, nuostatos ir laikomasi pirkimo 
procedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus. 

 
R1.4 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant visame statinio 
gyvavimo cikle naudojamos pirkimo 
dokumentų, taikant statinio informacinio 
modeliavimo metodologiją, nuostatos ir 
laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
R2.4 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
naudojamos pirkimo dokumentų, taikant 
statinio informacinio modeliavimo metodo- 
logiją, nuostatos ir laikomasi pirkimo pro- 
cedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus. 

 
Rv4.1 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo 
metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir 
laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
R1.4.1 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo 
metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir 
laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
R2.4.1 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
planavimo etape taikomi statinio infor- 
macinio modeliavimo metodai, naudojami 
pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo 
procedūrų, nustatančių informacijos teiki- 
mo reikalavimus. 

 
Rv4.2 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant projektavimo etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo 
metodai, naudojami pirkimo dokumentuai 
ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
R1.4.2 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant projektavimo 
etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo 
dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, 
nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus. 

 
R2.4.2 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
projektavimo etape taikomi statinio 
informacinio modeliavimo metodai, 
naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi 
pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
Rv4.3 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant statybos etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo 
metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir 
laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
R1.4.3 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant statybos etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo 
metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir 
laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 
R2.4.3 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
statybos etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo do- 
kumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nu- 
statančių informacijos teikimo reikalavimus. 

 
Rv4.4 

Dalis turto valdytojų, kurie naudojimo etape taiko 
statinio informacinio modeliavimo metodus, 
naudoja pirkimo dokumentus ir laikosi pirkimo 
procedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus. 

 
R1.4.4 

Dalis turto valdytojų, kurie naudojimo 
etape taiko statinio informacinio 
modeliavimo metodus, naudoja pirkimo 
dokumentus ir laikosi pirkimo procedūrų, 
nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus. 

 
R2.4.4 

Dalis organizacijos (-ų) valdomų turto 
objektų, kurių naudojimo etape taikomi 
statinio informacinio modeliavimo metodai, 
naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi 
pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 
teikimo reikalavimus. 

 
Rv5 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant statinio informacija bei 
duomenys (užbaigus statinio statybą) perduodami 
laikantis statytojo (užsakovo) nustatytų 
skaitmeninės informacijos reikalavimų (EIR). 

 
R1.5 

Dalis VTIP, kuriuos vykdant statinio 
informacija bei duomenys (užbaigus statinio 
statybą) užsakovui perduodami laikantis 
statytojo (užsakovo) nustatytų skaitmeninės 
informacijos reikalavimų (EIR). 

 
R2.5 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
statinio informacija bei duomenys (užbaigus 
statinio statybą) užsakovui perduodami lai- 
kantis statytojo (užsakovo) nustatytų skai- 
tmeninės informacijos reikalavimų (EIR). 
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Rv6 

Dalis VTIP vykdančių organizacijų, taikančių turto 
valdymo sistemas ir perkeliančių į jas turto 
informacijos modelio (AIM) duomenis arba 
rengiačių ir perduodančių turto valdytoui projekto 
informacijos modelį atitinkantį AIM poreikius. 

 
R1.6 

Dalis VTIP vykdančių organizacijų, taikančių 
turto valdymo sistemas ir perkeliančių į jas 
turto informacijos modelio (AIM) duomenis 
arba rengiačių ir perduodančių turto valdytoui 
projekto informacijos modelį atitinkantį AIM 
poreikius. 

 
R2.6 

Dalis VTIP vykdančių organizacijų, taikančių 
turto valdymo sistemas ir perkeliančių į jas 
turto informacijos modelio (AIM) duomenis 
arba rengiačių ir perduodančių turto valdytoui 
projekto informacijos modelį atitinkantį AIM 
poreikius. 

 
Rv7 

Dalis VTIP, kuriems įgyvendinti tyrimų duomenys 
gaunami iš valstybės valdomų informacinių sistemų 
(pvz., TIIIS, „TPS vartai“, „Infostatyba“, NTR, 
„Saulė“, NSIK ir kt.). 

 
R1.7 

Dalis VTIP, kuriems įgyvendinti tyrimų 
duomenys gaunami iš valstybės valdomų 
informacinių sistemų (pvz., TIIIS, „TPS 
vartai“, „Infostatyba“, NTR, „Saulė“, NSIK ir 
kt.). 

 
R2.7 

Dalis VTIP, kuriems įgyvendinti tyrimų 
duomenys gaunami iš valstybės valdomų 
informacinių sistemų (pvz., TIIIS, „TPS 
vartai“, „Infostatyba“, NTR, „Saulė“, NSIK ir 
kt.). 

 
Rv8 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų (atliekančių 
užsakovo vaidmenį), reikalavimus dėl turto 
naudojimo pateikiančių projektavimo užduotyse ir 
viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e). 

 
R1.8 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų 
(atliekančių užsakovo vaidmenį), 
reikalavimus dėl turto naudojimo 
pateikiančių projektavimo užduotyse ir 
viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e). 

 
R2.8 

Dalis organizacijų (atliekančių užsakovo 
vaidmenį), reikalavimus dėl turto naudojimo 
pateikiančių projektavimo užduotyse ir 
viešųjų pirkimų dokumentuose. 

 
Rv9 

Dalis organizacijų, kurios, vykdydamos VTIP, taiko 
statinio informacinio modeliavimo metodologiją 
I brandos lygiu ir deklaruoja naudos ir kaštų santykį, 
didesnį už 1. 

 
R1.9 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, 
vykdydamos VTIP, taiko statinio 
informacinio modeliavimo metodologiją I 
brandos lygiu ir deklaruoja naudos ir kaštų 
santykį, didesnį už 1. 

 
R2.9 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos 
vykdant taikoma statinio informacinio 
modeliavimo metodologija I brandos lygiu ir 
deklaruojamas naudos ir kaštų santykis, 
didesnis už 1. 

 
Rv10 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, 
vykdydamos VTIP, taiko statinio informacinio 
modeliavimo metodologiją II brandos lygiu ir 
deklaruoja naudos ir kaštų santykį, didesnį už 1. 

 
R1.10 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, 
vykdydamos VTIP, taiko statinio 
informacinio modeliavimo metodologiją II 
brandos lygiu ir deklaruoja naudos ir kaštų 
santykį, didesnį už 1. 

 
R2.10 

Dalis organizacijos VTIP, kuriuos vykdant 
taikoma statinio informacinio 
modeliavimo metodologija II brandos lygiu ir 
deklaruojamas naudos ir kaštų santykis, 
didesnis už 1. 

 
 

Rv11 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų, 
susijusių su VTIP įgyvendinimu ir statinių 
naudojimu, kurie bent kartą per ataskaitinį 
laikotarpį dalyvavo statinio informacinio 
modeliavimo metodų taikymo mokymuose, 
seminaruose ir gavo atitinkamus pažymėjimus. 

 
 

R1.11 

Dalis viešojo sektoriaus organizacijų 
darbuotojų, susijusių su VTIP įgyvendinimu ir 
statinių naudojimu, kurie bent kartą per 
ataskaitinį laikotarpį dalyvavo statinio 
informacinio modeliavimo metodų 
taikymo mokymuose, seminaruose ir gavo 
atitinkamus pažymėjimus. 

 
 

R2.11 

Dalis organizacijos darbuotojų, susijusių su 
VTIP įgyvendinimu ir statinių naudojimu, 
kurie bent kartą per ataskaitinį laikotarpį 
dalyvavo statinio informacinio modeliavimo 
metodų taikymo mokymuose, seminaruose ir 
gavo atitinkamus pažymėjimus. 
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BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis 

 

 

 
 

Šioje dalyje pateikiami pagrindiniai statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir 
stebėsenos rodikliai, kurie leidžia įvertinti metodologijos taikymo naudą valstybei ir viešojo sektoriaus 
organizacijoms, vykdančioms viešojo turto investicinius projektus (toliau – VTIP). Šioje metodikoje pasiūlyti 
rodikliai suderinti su Statinio informacinio modeliavimo metodologijos diegimo viešajame sektoriuje veiksmų 
plano 2023–2029 metams (toliau – Veiksmų planas) rodikliais. 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant taikomi valstybės 
apibrėžtos informacijos valdymo praktikos (standartai). Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.1 
reikšmė lyginama su atitinkamų metų rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.1 apskaičiuojamas 
taikant (1) formulę: 

 

 
(1) 

; 
čia R1.1 – dalis VTIP, kuriuos vykdant taikomos valstybė  apibrėžtos informacijos valdymo praktikos (standartai). 

Apskaičiuojamas kaip viešojo sektoriaus organizacijų      rodiklių vidurkis;     – dalis i-osios viešojo sektoriaus 

organizacijos vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant taikomos valstybės apibrėžtos informacijos valdymo praktikos 

(standartai); norg – viešojo sektoriaus organizacijų, vykdančių VTIP ir teikiančių duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (2) formulę: 
 

 

 
(2) 

čia NVTIP(BIM) – skaičius viešojo sektoriaus organizacijoje per ataskaitinį laikotarpį vykdomų VTIP, kuriuos įgy- 
vendinant turtui sukurti ir valdyti taikomos valstybės apibrėžtos informacijos valdymo praktikos (standartai). 
Rodiklis nustatomas viešojo sektoriaus organizacijai užpildžius klausimyną (žr. A priedą) ir nurodžius jame skaičių 
VTIP, kuriuos vykdant taikomos valstybės apibrėžtos informacijos valdymo praktikos (standartai); NVTIP(TOTAL) – 
viešojo sektoriaus organizacijoje vykdomų VTIP skaičius (iš viso) ataskaitiniu laikotarpiu. 

Apskaičiuotą valstybės lygmens ataskaitinio laikotarpio rodiklį R1.1 lyginant su Veiksmų plane nustatytu 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv1, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt1 
taikant (3) formulę: 

 

 
(3) 

 
čia Pt1 – rodiklio R1.1 procentinis pokytis, palyginti su ataskaitiniam laikotarpiui Veiksmų plane nustatytu rodikliu 
Rv

t1; Rv
t1 – atitinkamo ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 

Šis rodiklis gaunamas įvertinus viešojo sektoriaus organizacijų pateiktus kokybinio vertinimo rezultatus, o šie 
gaunami kiekvienai organizacijai, vykdančiai VTIP, užpildžius kokybinio vertinimo klausimyną (žr. B priedą). 
Klausimynas sudarytas iš atskirų dalių, skirtų kokybinei naudai planavimo, projektavimo statybos ir naudojimo 
etapuose įvertinti. Statinio informacinio modeliavimo naudų kokybinio vertinimo 

Rodiklis R1.1 – dalis VTIP, kuriuos vykdant turtui sukurti ir valdyti taikomos valstybės apibrėžtos 
informacijos valdymo praktikos (standartai) 

Rodiklis R1.2 – viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojama statinio informacinio modeliavimo 

metodų taikymo kokybinė nauda visuose statinio gyvavimo ciklo etapuose 

2.1 
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2.2 

2.2 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

v 

2.2.1 

 
 

metodas aprašytas šio dokumento 3 dalyje. Statinio informacinio modeliavimo naudų kokybinio vertinimo 
rezultatų taikymo paaiškinimai pateikti dokumente „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio 
taikymo rekomendacijos“. 

Rodiklis R1.2 apskaičiuojamas taikant (4) formulę: 

 
(4) 

 

čia R1.2 – visų stebėsenoje dalyvaujančių organizacijų per ataskaitinį laikotarpį vykdytų VTIP deklaruojamos statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymo kokybinės naudos rodiklių atskiruose statinio gyvavimo ciklo stadijose 
aritmetinis vidurkis; R i

2.2  – i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį vykdytų VTIP statinio informacinio 
modeliavimo metodų taikymo atskiruose statinio gyvavimo ciklo etapuose deklaruojamos kokybinės naudos rodiklių 
aritmetinis vidurkis; norg – viešojo sektoriaus organizacijų, vykdančių VTIP ir tei- kiančių duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis Ri  apskaičiuojamas taikant (5) formulę: 

 
(5) 

i 
2.2.1 – i-osios organizacijos vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, kokybinės

naudos aritmetinis vidurkis planavimo etape; Ri
      – i-osios organizacijos vykdomų VTIP, taikant statinio in formacinio 

modeliavimo metodus, kokybinės naudos aritmetinis vidurkis projektavimo etape; Ri 
        – i-osios organizacijos 

vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, kokybinės naudos aritmetinis vidurkis statybos 

etape; Ri        – i-osios organizacijos statinio informacinio modeliavimo metodologijos taikymo deklaruojamos 

kokybinės naudos aritmetinis vidurkis naudojimo etape, kai VTIP statinio informaci- nis modelis užbaigus statinį 

perduodamas turto valdytojui; e – SGC etapų, kuriuose organizacija taiko statinio informacinio modeliavimo 

metodologiją, skaičius. 

Apskaičiuotą valstybės lygmens ataskaitinio laikotarpio rodiklį R1.2 lyginant su Veiksmų plane nustatytu 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rt2, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis 

Pt2 taikant (6) formulę:  
 

 
(6) 

 

čia Pt2 – rodiklio R1.2 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv
t2; Rv

t2 – atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 

Rodiklis gaunamas įvertinus organizacijų pateiktus kokybinio vertinimo klausimyno rezultatus, o šie ganami 
kiekvienai organizacijai, vykdančiai VTIP, užpildžius kokybinio vertinimo klausimyną planavimo etape. Rodiklis 
R1.2.1 apskaičiuojamas taikant (7) formulę: 

 

 
(7) 

čia R1.2.1 – visų stebėsenoje dalyvaujančių organizacijų per ataskaitinį laikotarpį vykdytų VTIP, taikant statinio 
informacinio modeliavimo metodus, deklaruotos kokybinės naudos planavimo etape rodiklių aritmetinis vi- 

durkis; Ri – i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio 
modeliavimo metodus, kokybinės naudos planavimo etape aritmetinis vidurkis; norg – viešojo sektoriaus orga- 
nizacijų, dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis R1.2.1 – organizacijų deklaruojama vidutinė statinio informacinio modeliavimo 
metodologijos taikymo kokybinė nauda statinių planavimo etape 

čia R 
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2.2.2 

2.2.2 

2.2.3 

 
 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (8) formulę

 
(8) 

čia Pkpl – organizacijos per ataskaitinį laikotarpį vykdomo atskiro VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo 
metodus, kokybinės naudos rodiklis planavimo etape; p – organizacijos (-ų) VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape 
taikyta statinio informacinio modeliavimo metodologija, skaičius. 

 
 

Rodiklis gaunamas įvertinus organizacijų pateiktus kokybinio vertinimo klausimyno rezultatus, o šie gau- nami 
kiekvienai organizacijai, vykdančiai VTIP, užpildžius kokybinio vertinimo klausimyną projektavimo etape. Rodiklis 
R1.2.2 apskaičiuojamas taikant (9) formulę: 

 

 
(9) 

čia R1.2.2 – visų stebėsenoje dalyvaujančių organizacijų per ataskaitinį laikotarpį vykdytų VTIP, taikant statinio 
informacinio modeliavimo metodus, deklaruotos kokybinės naudos projektavimo etape rodiklių aritmetinis vidurkis; 
Ri – i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo 
metodus, kokybinės naudos projektavimo etape aritmetinis vidurkis; norg – viešojo sekto- riaus organizacijų, 
dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Viešojo sektoriaus organizacijų, vykdančių VTIP, kokybinės naudos projektavimo etape rodiklis Ri        ap- 

skaičiuojamas taikant (10) formulę: 

 

 
(10) 

i 
2.2.2 – i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio 

modeliavimo metodus, kokybinės naudos aritmetinis vidurkis projektavimo etape; Pkpr – organizacijos per 

ataskaitinį laikotarpį vykdomo atskiro VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, kokybinės 

naudos rodiklis projektavimo etape; p – organizacijos (-ų) VTIP, kuriuos vykdant projektavimo etape taikyta 

statinio informacinio modeliavimo metodologija, skaičius. 
 

 
 

Rodiklis gaunamas įvertinus organizacijų pateiktus kokybinio vertinimo klausimyno rezultatus, o šie gaunami 
kiekvienai organizacijai, vykdančiai VTIP, užpildžius kokybinio vertinimo klausimyną statybos etape. Rodiklis 
R1.2.3 apskaičiuojamas taikant (11) formulę: 

 
(11) 

čia R1.2.3 – visų stebėsenoje dalyvaujančių organizacijų per ataskaitinį laikotarpį vykdytų VTIP, taikant statinio 
informacinio modeliavimo metodus, deklaruotos kokybinės naudos statybos etape rodiklių aritmetinis vidurkis;   
Ri – i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio 
modeliavimo metodus, kokybinės naudos statybos etape aritmetinis vidurkis; norg – viešojo sektoriaus organizacijų, 
dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis R1.2.2 – organizacijų deklaruojama vidutinė statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo kokybinė nauda statinių projektavimo etape 

Rodiklis R1.2.3 – organizacijų deklaruojama vidutinė statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo kokybinė nauda statinių statybos etape 

2.2.1 

čia R 
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2.2.4 

 
 

Viešojo sektoriaus organizacijų, vykdančių VTIP, kokybinės naudos statybos etape rodiklis apskaičiuojamas 
taikant (12) formulę: 

 
(12) 

 
i 
2.2.3 – i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo 

metodus, kokybinės naudos aritmetinis vidurkis statybos etape; Pkst – organizacijos per ataskaitinį laikotarpį 

vykdomo atskiro VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, kokybinės naudos rodiklis 

statybos etape; p – organizacijos VTIP, kuriuos vykdant statybos etape taikyta statinio informacinio 

modeliavimo metodologija, skaičius. 
 
 

Rodiklis gaunamas įvertinus organizacijų pateiktus kokybinio vertinimo klausimyno rezultatus, o šie gaunami el. 
skaičiuoklėje, kiekvienai organizacijai, vykdančiai VTIP, užpildžius kokybinio vertinimo klausimyną statinių 
naudojimo etape. Rodiklis R1.2.4 apskaičiuojamas taikant (13) formulę: 

 
(13) 

R1.2.4 – visų stebėsenoje dalyvaujančių organizacijų per ataskaitinį laikotarpį deklaruotos statinio informacinio 
modeliavimo metodologijos taikymo kokybinės naudos naudojimo etape rodiklių aritmetinis vidurkis; 

i 
2.2.4 ñ i-osios organizacijos per ataskaitinį laikotarpį statinio informacinio modeliavimo metodologijos taiky- 

mo kokybinės naudos naudojimo etape aritmetinis vidurkis; norg – viešojo sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių 
teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Viešojo sektoriaus organizacijų deklaruojamos kokybinės naudos naudojimo etape rodiklis        Ri apskai- 

čiuojamas taikant (14) formulę: 

 
(14) 

 
i 
2.2.4  - i-osios organizacijos visų per ataskaitinį laikotarpį eksploatuojamų objektų, kurių naudojimo etape 

taikoma statinio informacinio modeliavimo metodologija, kokybinės naudos rodiklis (rodiklių aritmetinis vidurkis); 
Pknd – organizacijos objektų, kurių naudojimo etape per ataskaitinį laikotarpį taikoma statinio informacinio 
modeliavimo metodologija, kokybinės naudos rodiklis; p – organizacijos užbaigtų VTIP, kuriuose statinio 
informacinis modelis perduotas turto valdytojui ir kurių naudojimo etape taikoma statinio informacinio 
modeliavimo metodologija, skaičius. 

 
 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos vykdant taikoma darbo praktika, 
atitinkanti statinio informacinio modeliavimo metodus, ir užtikrinami duomenų mainai savo, tiekėjo ir (ar) 
valstybės valdomoje ir administruojamoje CDE (specializuotas programinis įrankis, kaip nurodyta dokumente 
„Bendroji duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka“). Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.3 
reikšmė lyginama su ataskaitinio laikotarpio rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. 

Rodiklis R1.2.4 – organizacijų deklaruojama vidutinė statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo kokybinė nauda statinių naudojimo etape 

Rodiklis R1.3 – dalis VTIP, kuriuos vykdydamos organizacijos (užsakovai) užtikrina duomenų mainus 
savo, tiekėjo ir (ar) valstybės valdomoje ir administruojamoje bendrojoje apsikeitimo duomenimis 

aplinkoje (CDE) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus 

čia R 

R 

čia R 
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2.3 2.3 

2.4 

 
 

Rodiklis R1.3 apskaičiuojamas taikant (15) formulę: 

 

 
(15) 

čia R1.3 – dalis VTIP, kuriuos vykdydamas užsakovas užtikrina duomenų mainus savo, tiekėjo ir (ar) valstybės 

valdomoje ir administruojamoje CDE, apskaičiuojama kaip viešojo sektoriaus organizacijų rodiklių Ri
2 . 3     aritmetinis 

vidurkis; R i
2.3 – dalis i-osios viešojo sektoriaus organizacijos vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendindamas užsakovas 

užtikrina duomenų mainus savo, tiekėjo ir (ar) valstybės valdomoje ir administruojamoje CDE; norg – viešojo sektoriaus 

organizacijų, vykdančių VTIP ir teikiančių duomenis stebėsenai, skaičius. 

Viešojo sektoriaus organizacijų apskaičiuojamas rodiklis Ri
2.3  taikant (16) formulę:

 

 

 
(16) 

čia NVTIP(CDE) – skaičius viešojo sektoriaus organizacijos VTIP, kuriuos vykdydamas užsakovas užtikrina duo- menų 
mainus savo, tiekėjo ir (ar) valstybės kontroliuojamoje CDE. Rodiklis nustatomas organizacijai užpildžius klau- 
simyną (žr. A priedą) ir nurodžius jame VTIP, kuriuos vykdydamas užsakovas užtikrina duomenų mainus savo, tiekėjo 
ir (ar) valstybės kontroliuojamoje CDE, skaičių; NVTIP(TOTAL) – viešojo sektoriaus organizacijoje vykdomų VTIP skaičius 
(iš viso) ataskaitiniu laikotarpiu. 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.3 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atas- kaitinio 
laikotarpio rodikliu Rv3, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt3 taikant (17) formulę: 

 

 
(17) 

 
čia Pt3 – rodiklio R1.3 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv

t3; Rv
t3 – atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 
 
 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos vykdant taikomi statinio 
informacinio modeliavimo metodai, naudojamos pirkimo dokumentų nuostatos ir laikomasi pirkimo pro- 
cedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.4 reikšmė 
lyginama su nustatyta ataskaitinio periodo rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.4 
apskaičiuojamas taikant (18) formulę: 

 

čia R1.4 – viešojo sektoriaus organizacijų VTIP, kuriuos vykdant visame statinio gyvavimo cikle taikomi statinio 
informacinio modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus, rodiklių aritmetinis vidurkis; Ri

2.4 – dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos 
vykdant visame statinio gyvavimo cikle taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, naudojami pirkimo 
dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus, rodiklių aritmetinis 
vidurkis; norg – viešojo sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių, teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

 
(18) 

Rodiklis R1.4 – dalis VTIP, kuriuos vykdant visame statinio gyvavimo cikle naudojamos pirkimo 
dokumentų, taikant statinio informacinio modeliavimo metodologiją, nuostatos ir laikomasi pirkimo 

procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus 
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2.4 

2.4.1 2.4.1 

 
 

Rodiklis Ri  apskaičiuojamas taikant (19) formulę: 

 

i 
2.4.1 - dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape taikomi statinio informacinio mo- 

deliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus; Ri

2.4.2 – dalis i-osios organizacijos VTIP, kurių projektavimo etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 
teikimo reikalavimus; R i

2.4.3 – dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant statybos etape taikomi statinio 
informacinio modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus; R i

2.4.4 – dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos užbaigus naudojimo etape taikomi 
statinio informacinio modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, 
nustatančių informacijos teikimo reikalavimus; e – SGC etapų, kuriuos vykdydama organizacija taiko statinio 
informacinio modeliavimo metodologiją, skaičius. 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.4 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atas- kaitinio 
laikotarpio rodikliu Rv4, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt4 taikant (20) formulę: 

 
 
čia Pt4 – rodiklio R1.4 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv

t4; Rv
t4 – atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 
 
 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant planavimo etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 
teikimo reikalavimus. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.4.1 reikšmė lyginama su nustatyta 
ataskaitinio periodo rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.4.1 apskaičiuojamas taikant (21) 
formulę: 

čia R1.4.1 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 

informacijos teikimo reikalavimus. Apskaičiuojamas kaip       Ri rodiklių aritmetinis vidurkis;     Ri – dalis i-to- 
sios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape taikomi statinio informacinio modeliavimo meto- dai, 
naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikala- vimus; norg 
– viešojo sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis apskaičiuojamas taikant (22) formulę: 

 

čia PD(pl) – i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape naudojami pirkimo dokumentai, taikant statinio 
informacinio modeliavimo metodus, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus, 
skaičius; p – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos ataskaitinio laikotarpio visų VTIP skaičius. 

 
(19) 

 
(20) 

 
(21) 

 
(22) 

Rodiklis R1.4.1 – dalis VTIP, kuriuos vykdant planavimo etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 

informacijos teikimo reikalavimus 

čia R 
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2.4.2 2.4.2 

2.4.2 

2.4.3 2.4.3 

2.4.3 

 

 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant projektavimo etape 
taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 
teikimo reikalavimus. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.4.2 reikšmė lyginama su nustatyta 
ataskaitinio periodo rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.4.2 apskaičiuojamas taikant (23) 
formulę: 

čia R1.4.2 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų VTIP, kuriuos vykdant projektavimo etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 
teikimo reikalavimus. Apskaičiuojamas kaip Ri rodiklių aritmetinis vidurkis; Ri – dalis i-osios organizacijos 
VTIP, kuriuos vykdant projektavimo etape taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, naudojami pirkimo 
dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus; norg – viešojo sektoriaus 
organizacijų, dalyvaujančių, teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (24) formulę: 

čia PD(pr) – i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant projektavimo etape naudojami pirkimo dokumentai, taikant 
statinio informacinio modeliavimo metodus, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus, skaičius; p – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos ataskaitinio laikotarpio visų VTIP skaičius. 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos vykdant statybos etape taikomi 
statinio informacinio modeliavimo metodai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.4.3 reikšmė lyginama su nustatyta ataskaitinio 
laikotarpio rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.4.3 apskaičiuojamas taikant (25) formulę: 

čia R1.4.3 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų VTIP, kuriuos vykdant statybos etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 
teikimo reikalavimus. Apskaičiuojamas kaip Ri rodiklių aritmetinis vidurkis; Ri – dalis i-osios organizacijos 
VTIP, kuriuos vykdant statybos etape naudojami pirkimo dokumentai, taikant statinio informacinio modeliavimo 
metodus, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus; norg – viešojo sektoriaus 
organizacijų, dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (26) formulę: 

 

čia PD(st) – i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant statybos etape naudojami pirkimo dokumentai, taikant statinio 
informacinio modeliavimo metodus, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus, 
skaičius; p – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos ataskaitinio laikotarpio visų VTIP skaičius. 

 
(23) 

 
(24) 

 
(25) 

 
(26) 

Rodiklis R1.4.2 – dalis VTIP, kuriuos vykdant projektavimo etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 

informacijos teikimo reikalavimus 

Rodiklis R1.4.3 – dalis VTIP, kuriuos vykdant statybos etape taikomi statinio informacinio 
modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 

informacijos teikimo reikalavimus 
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2.4.4 2.4.4 

2.4.4 

2.5 2.5 

 

 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo turto valdytojų, kurie naudojimo etape taiko statinio informacinio modeliavimo 
metodus ir laikosi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus. Apskaičiuota ataskaitinio 
laikotarpio rodiklio R1.4.4 reikšmė lyginama su nustatyta ataskaitinio laikotarpio rodiklio reikšme, nurodyta 
Veiksmų plane. 

Rodiklis R1.4.4 apskaičiuojamas taikant (27) formulę: 

 

čia R1.4.4 – dalis turto valdytojų, kurie naudojimo etape taiko statinio informacinio modeliavimo metodus, naudoja 
pirkimo dokumentus ir laikosi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus. 

Apskaičiuojamas kaip Ri rodiklių aritmetinis vidurkis; Ri – dalis i-osios organizacijos turto objektų, kurių 

naudojimo etape taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi 

pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus, rodiklio aritmetinis vidurkis; norg – viešojo 

sektoriaus turto valdytojų, dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (28) formulę: 

čia PD(nd) – i-osios organizacijos turto objektų, kurių naudojimo etape taikomi statinio informacinio modeliavimo 
metodai, naudojami pirkimo dokumentai ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo 
reikalavimus, skaičius; vt – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos ataskaitinio laikotarpio visų valdomų turto objektų 
skaičius. 

 
 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant statinio informacija 
bei duomenys (užbaigus statinio statybą) užsakovui perduodami laikantis statytojo (užsakovo) nustatytų 
informacijos reikalavimų (EIR). Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.5 reikšmė lyginama su 
ataskaitinio laikotarpio rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. 

Rodiklis R1.5 apskaičiuojamas taikant (29) formulę: 

 

čia R1.5 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų VTIP, kuriuos vykdant statinio informacija bei duomenys (užbaigus 
statinio statybą) užsakovui perduodami laikantis statytojo (užsakovo) nustatytų skaitmeninės informacijos 
reikalavimų. Apskaičiuojamas kaip rodiklių Ri  aritmetinis vidurkis; Ri  – dalis i-osios viešojo sektoriaus 
organizacijos vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant statinio informacija bei duomenys (užbaigus statinio statybą) 
užsakovui perduodami laikantis statytojo (užsakovo) nustatytų informacijos reikalavimų; norg – viešojo sektoriaus 
organizacijų, vykdančių VTIP ir dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius. 

 
(27) 

 
(28) 

 
(29) 

Rodiklis R1.4.4 – dalis turto valdytojų, kurie naudojimo etape taiko statinio informacinio modeliavimo 
metodus, naudoja pirkimo dokumentus ir laikosi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos 

teikimo reikalavimus 

Rodiklis R1.5 – dalis VTIP, kuriuos vykdant statinio informacija bei duomenys (užbaigus 
statinio statybą) užsakovui perduodami laikantis statytojo (užsakovo) nustatytų 

informacijos reikalavimų (EIR) 
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2.6 2.6 

 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (30) formulę:

 

čia NVTIP(STInf) – organizacijos ataskaitiniu laikotarpiu vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant statinio informacija bei 
duomenys (užbaigus statinio statybą) užsakovui perduodami laikantis statytojo (užsakovo) nustatytų informacijos 
reikalavimų (EIR), skaičius. Rodiklis nustatomas organizacijai užpildžius klausimyną (žr. A priedą) ir nurodžius jame 
atitinkamą VTIP dalį; NVTIP(TOTAL) – viešojo sektoriaus organizacijos vykdomų VTIP skaičius (iš viso) ataskaitiniu 
laikotarpiu. 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.5 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv5, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt5 taikant (31) 
formulę: 

 

čia Pt5 – rodiklio R1.5 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv
t5; Rv

t5 – atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo turto valdytojų, kurie taiko turto valdymo sistemas ir perkelia į jas turto in- 
formacijos modelio (AIM) duomenis, arba rengia ir perduoda turto valdytojui projekto informacijos modelį 
atitinkantį AIM poreikius. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.6 reikšmė lyginama su ataskaitinio 
laikotarpio rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.6 apskaičiuojamas taikant (32) formulę: 

 

čia R1.6 – dalis viešojo turto valdytojų, kurie taiko turto valdymo sistemas ir perkelia į jas turto informacijos modelio 

(AIM) duomenis arba rengia ir perduoda turto valdytojui projekto informacijos modelį atitinkantį AIM poreikius. 

Apskaičiuojamas kaip rodiklių Ri  vidurkis; Ri – skaičius organizacijų, deklaruojančių dalį turto objektų, kuriuose 

taikoma turto valdymo sistema ir į ją perkeliami turto informacijos modelio (AIM) duomenys arba rengiamas ir 

perduodamas turto valdytoui projekto informacijos modelis atitinkantis AIM poreikius; norg – viešojo sektoriaus 

organizacijų, dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius (iš viso). 

Dalis i-osios organizacijos turto objektų, kuriems taikoma turto valdymo sistema ir į ją perkeliami turto 
informacijos modelio (AIM) duomenys arba rengiamas ir perduodamas turto valdytoui projekto informacijos 
modelis atitinkantis AIM poreikius, apskaičiuojama taikant (33) formulę: 

 

čia NVT(AIM) – skaičius i-osios organizacijos valdomų turto objektų, kuriems taikoma turto valdymo sistema ir į jas 
perkeliami turto informacijos modelio (AIM) duomenys arba rengiamas ir perduodamas turto valdytoui projekto 
informacijos modelis atitinkantis AIM poreikius. Rodiklis nustatomas organizacijai užpildžius klausimyną (žr. A priedą); 
NVT(TOTAL) – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos valdomų turto objektų skaičius (iš viso). 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.6 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv6, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt6 pagal (34) 
formulę: 

 
čia Pt6 – rodiklio R1.6 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv

t6; Rv
t6 – atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 
(30) 

 
(31) 

 
(32) 

 
(33) 

 
(34) 

Rodiklis R1.6 – dalis VTIP vykdančių organizacijų, taikančių turto valdymo sistemas ir perkeliančių į 
jas turto informacijos modelio (AIM) duomenis 

2.5 
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2.7 

2.8 

 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant naudojami valstybės 
valdomų informacinių sistemų duomenys. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.7 reikšmė lyginama 
su nustatyta ataskaitinio laikotarpio rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodi- klis R1.7 apskaičiuojamas 
taikant (35) formulę:

 

čia R1.7 – dalis visų viešojo sektoriaus organizacijų VTIP, kuriuos vykdant tyrimų duomenys gaunami iš valstybės 

valdomų informacinių sistemų; Ri  – dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant tyrimų duomenys gaunami iš 

valstybės valdomų informacinių sistemų; norg – viešojo sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių teikiant duomenis 

stebėsenai, skaičius. 

Rodiklis Ri apskaičiuojamas taikant (36) formulę: 

 

čia NVTIP(IS) – i-osios organizacijos ataskaitiniu laikotarpiu vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant tyrimų duomenys 
gaunami iš valstybės valdomų informacinių sistemų, skaičius; NVTIP(TOTAL) – organizacijos vykdomų VTIP skaičius 
ataskaitiniu laikotarpiu (iš viso). 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.7 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv7, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt7 taikant (37) 
formulę: 

čia Pt7 – rodiklio R1.7 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv
t7; Rv

t7 – atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 
 

Apskaičiuojama dalis visų viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, atlikdamos užsakovo vaidmenį, dalyvauja visose 
projekto rengimo stadijose ir reikalavimus dėl turto naudojimo pateikia projektavimo užduotyje ir viešųjų pirkimų 
dokumentuose (EIR’e). Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.8reikšmė lyginama su ataskaitinio laikotarpio 
rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.8 apskaičiuojamas taikant (38) formulę: 

 

čia R1.8 – dalis viešojo turto organizacijų (atliekančių užsakovo vaidmenį), reikalavimus dėl turto naudojimo pateikiančių 
projektavimo užduotyje ir viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e). Apskaičiuojamas kaip rodiklių Ri    aritmetinis 
vidurkis; Ri – skaičius organizacijų, deklaruojančių, kad atlieka užsakovo vaidmenį, ir deklaruojančių, kad reikalavimus 
dėl turto naudojimo pateikia projektavimo užduotyje ir viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e); norg – viešojo 
sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius (iš viso). 

 
(35) 

 
(36) 

 
(37) 

 

(38) 

Rodiklis R1.7 – dalis VTIP, kuriems įgyvendinti tyrimų duomenys gaunami iš valstybės 
valdomų informacinių sistemų (pvz., TIIIS, „TPS vartai“, „Infostatyba“, NTR, „Saulė“, NSIK ir 

kt.) 

Rodiklis R1.8 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų (atliekančių užsakovo vaidmenį), reikalavimus dėl 
turto naudojimo pateikiančių projektavimo užduotyje ir viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e) 

2.7 

2.8 
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2.9 2.9 

 
 

Dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant reikalavimai dėl turto naudojimo pateikiami projektavimo 
užduotyse ir viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e), apskaičiuojama taikant (39) formulę: 

čia NVTIP(EIR) – skaičius i-osios organizacijos deklaruotų vykdomų VTIP, kuriuos įgyvendinant reikalavimai dėl turto 
naudojimo pateikiami projektavimo užduotyje ir viešųjų pirkimų dokumentuose (EIR’e). Rodiklis nustatomas 
organizacijai užpildžius klausimyną (žr. A priedą); NVTIP(TOTAL) – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos vykdomų VTIP 
skaičius (iš viso). 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.8 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv8, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt8 taikant (40) 
formulę: 
 

čia Pt8 – rodiklio R1.8 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv
t8; Rv

t8 – atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 
 

Šis rodiklis rodo dalį viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo 
metodus I brandos lygiu, kuriuos įgyvendinant metodologijos taikymo nauda didesnė už kaštus. Apskaičiuota 
ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.9 reikšmė lyginama su nustatyta ataskaitinio laikotarpio rodiklio reikšme, 
nurodyta Veiksmų plane. 

Rodiklis R1.9 apskaičiuojamas taikant (41) formulę: 
 

čia R1.9 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, vykdydamos VTIP, taiko BIM metodologiją I brandos lygiu ir 

deklaruoja BIM naudos ir kaštų santykį, didesnį nei 1. Apskaičiuojamas kaip rodiklių Ri  aritmetinis vidurkis; Ri  – 

skaičius viešojo sektoriaus organizacijų, deklaruojančių, kad taiko statinio informacinio modeliavimo metodologiją I 

brandos lygiu, ir deklaruojančių naudos ir kaštų santykį, didesnį už 1. Organizacijos naudos ir kaštų santykio rodiklį 

apskaičiuoja taikydamos EUBIM RINA skaičiuoklę. Skaičiuoklės taikymo principai pateikti dokumente „BIM naudų 

vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio taikymo rekomendacijos“. Apskaičiuoto rodiklio vertė pateikiama 

organizacijai užpildžius klausimyną (žr. A priedą); norg – viešojo sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių teikiant 

duomenis stebėsenai, skaičius (iš viso). 

Dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant taikoma statinio informacinio modeliavimo metodologija I 
brandos lygiu ir deklaruojamas naudos ir kaštų santykis, didesnis už 1, apskaičiuojama taikant (42) formulę: 

 

čia NVTIP(BIM–I) – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos vykdomų VTIP, kuriuos vykdant taikoma statinio in- 
formacinio modeliavimo metodologija I brandos lygiu ir deklaruojamas naudos ir kaštų santykis, didesnis už 1, 
skaičius; NVTIP(TOTAL) – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos vykdomų VTIP skaičius (iš viso). 

 
(39) 

 
(40) 

 
(41) 

 
(42) 

Rodiklis R1.9 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, vykdydamos VTIP, taiko statinio 
informacinio modeliavimo metodologiją I brandos lygiu ir deklaruoja 

BIM naudos ir kaštų santykį, didesnį už 1 
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2.10 

 
 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.9 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv9, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt9 taikant (43) 
formulę: 

 

čia Pt9 – rodiklio R1.9 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv
t9; Rv

t9 – atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 
 

Šis rodiklis rodo dalį viešojo sektoriaus organizacijų vykdomų VTIP, taikant statinio informacinio modeliavimo 
metodologiją II brandos lygiu, kuriuos įgyvendinant metodologijos taikymo nauda didesnė už kaštus. 
Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.10 reikšmė lyginama su nustatyta ataskaitinio laikotarpio 
rodiklio reikšme, nurodyta Veiksmų plane. 

Rodiklis R1.10 apskaičiuojamas taikant (44) formulę:
 

čia R1.10 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, vykdydamos VTIP, taiko BIM metodologiją I brandos lygiu ir 

deklaruoja BIM naudos ir kaštų santykį, didesnį nei 1. Apskaičiuojamas kaip rodiklių Ri       vidurkis; 
i 
2.10 – skaičius viešojo sektoriaus organizacijų, deklaruojančių, kad taiko statinio informacinio modeliavimo 

metodologiją II brandos lygiu, ir deklaruojančių, kad naudos ir kaštų santykis didesnis už 1. Organizacijos naudos 

ir kaštų santykio rodiklį apskaičiuoja taikydamos EUBIM RINA skaičiuoklę. Skaičiuoklės taikymo principai pateikti 

dokumente „BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio taikymo rekomendacijos“. Ap- skaičiuoto 

rodiklio vertė pateikiama organizacijai užpildžius klausimyną (žr. A priedą); norg – viešojo sektoriaus organizacijų, 

dalyvaujančių teikiant duomenis stebėsenai, skaičius (iš viso). 

Dalis i-osios organizacijos VTIP, kuriuos vykdant taikoma statinio informacinio modeliavimo metodologija II 
brandos lygiu ir deklaruojamas naudos ir kaštų santykis, didesnis už 1, apskaičiuojamas taikant (45) formulę: 

čia NVTIP(BIM–II) – viešojo sektoriaus i-osios organizacijos vykdomų VTIP, kuriuose įgyvendinant taikoma statinio 
informacinio modeliavimo metodologija II brandos lygiu ir deklaruojamas naudos ir kaštų santykis, didesnis už 1, 
skaičius. Organizacijos šį rodiklį apskaičiuoja taikydamos EUBIM RINA skaičiuoklę; NVTIP(TOTAL) – viešojo sektoriaus i-
osios organizacijos vykdomų VTIP skaičius (iš viso). 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.10 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv10, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt10 taikant (46) 
formulę: 
 

čia Pt10 – rodiklio R1.10 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv
t10; Rv

t10 – atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 
(43) 

 
(44) 

 
(45) 

 
(46) 

Rodiklis R1.10 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų, kurios, vykdydamos VTIP, taiko statinio 
informacinio modeliavimo metodologiją II brandos lygiu ir deklaruoja 

naudos ir kaštų santykį, didesnį už 1 

R 



Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir 
stebėsenos sistemos rodiklių apskaičiavimo būdai 

27 

BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis 

 

 

2.11 

 

 

 

Apskaičiuojama dalis viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų, kurie vykdo veiklas, susijusias su VTIP 
įgyvendinimu bei statinių naudojimu ir dalyvauja statinio informacinio modeliavimo metodologijos mo- 
kymuose ir seminaruose. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio rodiklio R1.11 reikšmė lyginama su ataskaitinio 
laikotarpio rodiklio reikšme, nustatyta Veiksmų plane. Rodiklis R1.11 apskaičiuojamas taikant (47) formulę:

čia R1.11 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų, vykdančių veiklas, susijusias su VTIP įgyvendinimu ir 
statinių naudojimu, ir per ataskaitinį laikotarpį dalyvaujančių mokymuose, seminaruose, organizacijų rodiklių 
aritmetinis vidurkis; Ri  – dalis viešojo sektoriaus i-osios organizacijos darbuotojų, vykdančių veiklas, susijusias su VTIP 
įgyvendinimu ir statinių naudojimu, ir bent kartą per ataskaitinį laikotarpį dalyvaujančių BIM mokymuose, 
seminaruose ir gavusių atitinkamus pažymėjimus; norg – viešojo sektoriaus organizacijų, dalyvaujančių teikiant 
duomenis stebėsenai, skaičius. 

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad turi būti vertinamos ne visos viešojo sektoriaus organizacijos, o tik tos, kurios 
teikia duomenis stebėsenai. 

Viešojo sektoriaus organizacijų apskaičiuojamas rodiklis Ri taikant (48) formulę: 

čia PST(mok) – skaičius organizacijos darbuotojų, susijusių su VTIP įgyvendinimu ir statinių naudojimu, kurie per 
ataskaitinį laikotarpį dalyvavo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo mokymuose, seminaruose; 
PST(TOTAL) – skaičius organizacijos darbuotojų, susijusių su VTIP įgyvendinimu ir statinių naudojimu (iš viso). 

Apskaičiuotą valstybės lygmens atitinkamų metų rodiklį R1.11 lyginant su Veiksmų plane nustatytu atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio rodikliu Rv11, apskaičiuojamas rodiklio reikšmės procentinis pokytis Pt11. Rodiklis R1.11 
apskaičiuojamas taikant (49) formulę: 

 

 
čia Pt10 – rodiklio R1.11 procentinis pokytis, palyginti su Veiksmų plane nustatytu rodikliu Rv

t11; Rv
t11 – atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio rodiklis, nustatytas Veiksmų plane. 

 
(47) 

 
(48) 

 
(49) 

Rodiklis R1.11 – dalis viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų, susijusių su VTIP įgyvendinimu ir 
statinių naudojimu, kurie bent kartą per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo statinio informacinio 
modeliavimo metodų taikymo mokymuose, seminaruose ir gavo atitinkamus pažymėjimus 

2.11 
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STATINIO INFORMACINIO 
MODELIAVIMO METODŲ 

TAIKYMO NAUDŲ 
KOKYBINIS VERTINIMAS 
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Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo naudų vertinimo ir stebėsenos sistemą papildo naudų 
kokybinio vertinimo metodas. Tik nedidelė statinio informacinio modeliavimo naudų dalis gali būti apibrėžta 
kiekybiškai pamatuojamais rodikliais. Labai dažnai šių metodų taikymo naudos sunkiai išreiškiamos kiekybiniais 
rodikliais. Tokiais atvejais taikomas ekspertinis vertinimas. Pasiūlytą kokybinio vertinimo būdą siūloma taikyti 
kartu su kiekybiniu tyrimu vertinant statinio informacinio modeliavimo taikymo naudas. 

Siūlomas BIM naudų kokybinio vertinimo ekspertų apklausos klausimynas pateiktas A priede. Teiginiams apie 
BIM naudas vertinti siūloma taikyti šias vertinimo kategorijas, kiekvienai priskiriant atitinkamą balą: 

ï „neturiu nuomonės“, arba 0 balų; 

ï „visiškai nesutinku“, arba 1 balas; 

ï „nesutinku iš dalies (daugiau nesutinku nei sutinku)“, arba 2 balai; 

ï „sutinku iš dalies (daugiau sutinku nei nesutinku)“, arba 3 balai; 

ï „visiškai sutinku“, arba 4 balai. 

Jeigu priimtume, kad pažymėtam teiginiui priskiriama balo reikšmė, tada kiekvienos vertinimo kategorijos 
suminis balas atitinkamoje klausimų grupėje (planavimo, projektavimo, statybos arba naudojimo stadijos) 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

čia Si – kiekvienos vertinimo kategorijos suminis balas atitinkamoje klausimų grupėje; bij– pažymėtam teiginiui 
priskiriama balo reikšmė; i – i-oji vertinimo kategorija; j – j-asis teiginys; n – teiginių skaičius atitinkamoje klausimų 
grupėje. 

Agreguotam reikšmingumui nustatyti atitinkamoje klausimų grupėje (rk) gali būti taikoma ši matematinė 
išraiška:

čia wi – atitinkamos vertinimo kategorijos balas (i žymi balą nuo 1 iki 4 balų); „neturiu nuomonės“ atsakymai, 
išreiškiami 0 balų skaičiavimais, nevertinami; n – teiginių skaičius atitinkamoje klausimų, kuriems priskirtas 1 ir 
didesnio balo įvertinimas, grupėje. 

Vertinimo rezultatai interpretuojami taip 

ï jei rezultatas 3–4 balų intervale – reikšminga BIM taikymo nauda; 

ï jei rezultatas 2–2,99 balų intervale – ribinė (dalinė) BIM taikymo nauda; 

ï jei rezultatas 0–1,99 balų intervale – labai maža arba nėra BIM taikymo naudos. 

 
(50) 

 
(51) 



 

 

 

PRIEDAI 



Priedai 31 

1 https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA 

 

 

 
 

➔ A priedas 

BIM naudų vertinimo ir stebėsenos klausimynas organizacijoms 

 
Eil. 
Nr. 

Sąsaja su 
rodikliu Klausimai Teikiami duomenys 

1 2 3 4 

1  Organizacijos pavadinimas Įrašyti 

2.  Organizacijos vykdoma ekonominė veikla Pasirinkti iš sąrašo 

3.  Duomenys teikiami už metus Pasirinkti iš sąrašo 

1.  Kiek iš viso VTIP* ataskaitiniais metais vykdė organizacija? Įrašyti 

2.  Kiek yra viešojo turto valdytojų iš viso organizacijoje? Įrašyti 

3. R2.1 Skaičius organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant 
taikomos valstybės apibrėžtos informacijos valdymo praktikos (standartai). 

 

Įrašyti 

4. R2.3 Skaičius organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos 
įgyvendindamas užsakovas užtikrina duomenų mainus savo, tiekėjo ir (ar) 
valstybės valdomoje ir administruojamoje bendrojoje apsikeitimo duomenimis 
aplinkoje (CDE) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

 
Įrašyti 

5. R2.5 Skaičius organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos 
įgyvendinant statinio informacija bei duomenys (užbaigus statinio statybą) 
užsakovui perduodami laikantis užsakovo nustatytų skaitmeninės 
informacijos reikalavimų (EIR). 

 
Įrašyti 

6. R2.6 Skaičius viešojo turto valdytojų, taikančių turto valdymo sistemas ir perkeliančių į 
jas turto informacijos modelio (AIM) duomenis arba rengiačių ir perduodančių 
turto valdytoui projekto informacijos modelį atitinkantį AIM poreikius. 

Įrašyti 

7. R2.7 Skaičius organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant 
tyrimų duomenys gaunami iš valstybės valdomų informacinių sistemų (pvz., TIIIS, 
„TPS vartai“, „Infostatyba“, NTR, „Saulė“, NSIK ir kt.). 

 

Įrašyti 

8. R2.8 Skaičius organizacijų (atliekančių užsakovo vaidmenį), reikalavimus dėl turto 
naudojimo pateikiančių projektavimo užduotyje ir viešųjų pirkimų 
dokumentuose (EIR’e). 

 

Įrašyti 

9. R2.11 Skaičius organizacijos darbuotojų, susijusių su VTIP įgyvendinimu ir statinių 
naudojimu, kurie bent kartą per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo BIM 
mokymuose, seminaruose ir gavo atitinkamus pažymėjimus. 

 

Įrašyti 

10. R2.2 Ar organizacijos bent viename ataskaitiniais metais vykdytame VTIP’e buvo 
vertinta BIM taikymo kokybinė nauda statinio planavimo etape? Taip / ne 

10.1 R2.2.1 Organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP BIM taikymo kokybinis naudos 
vertinimas planavimo etape. Privaloma užpildyti bent vieno projekto vertinimo 
rezultatą. Informaciją apie projektus reikia įrašyti iš NVS kokybinio vertinimo 
klausimyno gauto rezultato. Klausimyną galima rasti: BIM naudų kokybinio 
vertinimo klausimynas1. 

 

10.1.1  10.1.1. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 1 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio planavimo etape. Įrašyti 

10.1.2  10.1.2 Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 2 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio planavimo etape. Įrašyti 

10.1.3  10.1.3. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 3 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio planavimo etape. Įrašyti 

10.1.4  10.1.4. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 4 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio planavimo etape. Įrašyti 

https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA


Priedai 32 

4 https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA 

 

 

 

 
Eil. 
Nr. 

Sąsaja su 
rodikliu Klausimai Teikiami duomenys 

1 2 3 4 

10.1.5  10.1.5. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 5 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio planavimo etape. Įrašyti 

10.2. R2.2 Ar organizacijos bent viename ataskaitiniais metais vykdytame VTIP’e buvo 
vertinta BIM taikymo kokybinė nauda statinio projektavimo etape? Taip / ne 

 R2.2.2 Organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP BIM taikymo kokybinis naudos 
vertinimas projektavimo etape. Privaloma užpildyti bent vieno projekto vertinimo 
rezultatą. Informaciją apie projektus reikia įrašyti iš NVS kokybinio vertinimo 
klausimyno gauto rezultato. Klausimyną galima rasti: BIM naudų kokybinio 
vertinimo klausimynas2. 

 

10.2.1  10.2.1. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 1 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio projektavimo etape. Įrašyti 

10.2.2  10.2.2. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 2 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio projektavimo etape. Įrašyti 

10.2.3  10.2.3. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 3 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio projektavimo etape. Įrašyti 

10.2.4  10.2.4. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 4 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio projektavimo etape. Įrašyti 

10.2.5  10.2.5. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 5 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio projektavimo etape. Įrašyti 

10.3. R2.2 Ar organizacijos bent viename ataskaitiniais metais vykdytame VTIP’e buvo 
vertinta BIM taikymo kokybinė nauda statinio statybos etape? Taip / ne 

 R2.2.3 Organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP BIM taikymo kokybinis naudos 
vertinimas statybos etape. Privaloma užpildyti bent vieno projekto vertinimo 
rezultatą. Informaciją apie projektus reikia įrašyti iš NVS kokybinio vertinimo 
klausimyno gauto rezultato. Klausimyną galima rasti: BIM naudų kokybinio 
vertinimo klausimynas3. 

 

10.3.1  10.3.1. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 1 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio statybos etape. Įrašyti 

10.3.2  10.3.2. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 2 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio statybos etape. Įrašyti 

10.3.3  10.3.3. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 3 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio statybos etape. Įrašyti 

10.3.4  10.3.4. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 4 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio statybos etape. Įrašyti 

10.3.5  10.3.5. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 5 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio statybos etape. Įrašyti 

10.4. R2.2 Ar organizacijos bent viename ataskaitiniais metais vykdytame VTIP’e buvo 
vertinta BIM taikymo kokybinė nauda statinio naudojimo etape? Taip / ne 

 R2.2.4 Organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP BIM taikymo kokybinis naudos 
vertinimas naudojimo etape. Privaloma užpildyti bent vieno projekto vertinimo 
rezultatą. Informaciją apie projektus reikia įrašyti iš NVS kokybinio vertinimo 
klausimyno gauto rezultato. Klausimyną galima rasti: BIM naudų kokybinio 
vertinimo klausimynas4. 

 

10.4.1  10.4.1. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 1 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio naudojimo etape. Įrašyti 

 

2 https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA 
3 https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA 

https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA


Priedai 33 
 

 

 

 
Eil. 
Nr. 

Sąsaja su 
rodikliu Klausimai Teikiami duomenys 

1 2 3 4 

10.4.2  10.4.2. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 2 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio naudojimo etape. Įrašyti 

10.4.3  10.4.3. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 3 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio naudojimo etape. Įrašyti 

10.4.4  10.4.4. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 4 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio naudojimo etape. Įrašyti 

10.4.5  10.4.5. Organizacijos ataskaitiniais metais vykdyto VTIP Nr. 5 deklaruojama BIM 
taikymo kokybinė nauda statinio naudojimo etape. Įrašyti 

11. R2.4 Dalis organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant visame 
statinio gyvavimo cikle naudojami pirkimo dokumentai, taikant BIM nuostatas, ir 
laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių informacijos teikimo reikalavimus. 

 

Atsakymai pildomi 

11.1–11.4 skiltyse 

11.1. R2.4.1 11.1. Skaičius organizacijos VTIP, kurių planavimo etape naudojami pirkimo 
dokumentai, taikant BIM nuostatas, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 

Įrašyti 

11.2. R2.4.2 11.2. Skaičius organizacijos VTIP, kurių projektavimo etape naudojami pirkimo 
dokumentai, taikant BIM nuostatas, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 

Įrašyti 

11.3. R2.4.3 11.3. Skaičius organizacijos VTIP, kurių statybos etape naudojami pirkimo 
dokumentai, taikant BIM nuostatas, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 

Įrašyti 

11.4. R2.4.4 11.4. Skaičius organizacijos VTIP, kurių naudojimo etape naudojami pirkimo 
dokumentai, taikant BIM nuostatas, ir laikomasi pirkimo procedūrų, nustatančių 
informacijos teikimo reikalavimus. 

 

Įrašyti 

  Norint pasirengti 12 ir 13 klausimų atsakymui, reikia užpildyti EUBIM RINA 
skaičiuoklę.  

 

12. R2.9 12. Skaičius organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant 
BIM metodologija taikoma I brandos lygiu ir deklaruojamas naudos ir kaštų 
santykis, didesnis nei 1. 

 

Įrašyti 

13. R2.10 13. Skaičius organizacijos ataskaitiniais metais vykdytų VTIP, kuriuos įgyvendinant 
BIM metodologija taikoma II brandos lygiu ir deklaruojamas naudos ir kaštų 
santykis, didesnis nei 1. 

 

Įrašyti 

* – viešojo turto investiciniai projektai. 

 
Elektroninė klausimyno ir skaičiuoklės versija pateikta atskirame faile6. 

 
 
 
 
 

 
5 http://www.eubim.eu/cost-benefits/ 
6  https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdNmEhFKxvXM5i6sMdd-hD6qQfz83vaoodrZWyYY3WCEGO-lw 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HkOzlB8CiB47jyNx16M-jkoj_5-oIqoe/edit?usp=drive_link&ouid=105709947270211630307&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HkOzlB8CiB47jyNx16M-jkoj_5-oIqoe/edit?usp=drive_link&ouid=105709947270211630307&rtpof=true&sd=true
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdNmEhFKxvXM5i6sMdd-hD6qQfz83vaoodrZWyYY3WCEGO-lw
http://www.eubim.eu/cost-benefits/
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdNmEhFKxvXM5i6sMdd-hD6qQfz83vaoodrZWyYY3WCEGO-lw


Priedai 34 
 

 

 
 

➔ B priedas  
 

BIM naudų kokybinio vertinimo klausimynas 

 

Ei
l. 

N
r.

 

 
Statinio informacinio modeliavimo naudos ir naudų 

įgalintojai 

 
Neturiu 

nuomonės 

 
Visiškai 

nesutinku 

Nesutinku iš 
dalies (daugiau 
nesutinku nei 

sutinku) 

Sutinku iš dalies 
(daugiau 

sutinku nei 
nesutinku) 

 
Visiškai 
sutinku 

PLANAVIMAS 

 Dėl statinio informacinio modeliavimo 
technologijų taikymo galima prieiga prie 
ankstesnės BIM projektų informacijos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

3D objektinis statinis ir dinaminis imitacinis 
modeliavimas (simuliavimas) kartu su sprendi- mų 
paramos metodais didina sprendimų paieš- kos ir 
vertinimo efektyvumą teritorijų planavimo etape, 
gerina sprendimų priėmimo aplinką. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 

Automatizuota nustatytų standartų, taisyklių ir 
reikalavimų patikra leidžia suvaldyti duomenų 
neatitikties rizikas standartams, taisyklėms ir 
reikalavimams informacijos modeliuose. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 

Efektyvus parametrinių objektų ir standartinių 
komponentų vidinių ir išorinių bibliotekų 
panaudojimas greitina procesus ir taupo laiką 
mažinant pakartotinio darbo operacijas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
5 

Dalydamiesi projekto informacijos modelio duo- 
menimis ir rezultatais, projekto komanda turi 
galimybę efektyviai bendradarbiauti su užsakovu 
(statytoju) arba potencialiu užsakovu aiškiai ir 
kokybiškai pristatant jam projekto sprendinius. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6 

BIM darbo metodai leidžia sukurti reikiamo 
tikslumo nuoseklų ir vientisą statinio modelį 
(susietų modelių rinkinį), kuris padeda valdyti 
informaciją apie objektą projektavimo, statybos ir 
naudojimo etapuose. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7 
Užtikrinamas efektyvesnis statinio duomenų priė- 
mimas iš kitų projekto dalyvių projekto pradžioje. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
8 

Gaunami pakankamos apimties duomenys 
ankstyvoje projekto stadijoje bendradarbiaujant 
su statinių valdymo ir naudojimo komandomis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

Taikomos technologijos (pvz., lazerinis 
skenavimas) leidžia tiksliau surinkti esamos 
situacijos informaciją. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 

Dėl nuoseklios ir struktūruotos statinio 
informacijos naudojimo projekto pradžioje 
užtikrinamas veiklų efektyvumas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

Užtikrinamas skaitmeninių duomenų 
perdavimas taikant nuotolines elektronines 
ryšio priemones. 
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N
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Statinio informacinio modeliavimo naudos ir naudų 
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Sutinku iš dalies 
(daugiau 

sutinku nei 
nesutinku) 

 
Visiškai 
sutinku 

 

12 
Užtikrinamas standartus atitinkantis turto 
skaitmeninių duomenų valdymo saugumas (saugus 
perdavimas, saugojimas, archyvavimas). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13 
Užtikrinamas efektyvesnis pirkimo procesas 
valdant išsamius ir pakankamos apimties 
techninių užduočių duomenis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14 
Galimas projekto suinteresuotųjų šalių įsitrauki- 
mas naudojant 3D modeliavimą, padedantis pa- 
siekti norimus rezultatus ir užsibrėžtus tikslus. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

15 
Dėl statinio informacinio modeliavimo technologijų 
taikymo užtikrinamas atnaujinamos projekto 
informacijos tikslumas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16 
Dėl statinio informacinio modeliavimo technologi- jų 
taikymo užtikrinamas pirminių projektavimo al- 
ternatyvų parinkimas ankstyvoje projekto stadijoje. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17 

Turto valdymo sprendimų pasekmių prognoza- 
vimas efektyviai atliekamas turto informacijos 
modelio nuspėjamosios analizės ir jo situacijų 
statinio ir dinaminio modeliavimo priemonėmis 
kartu su tvarumo analizės, skaitinės analizės, ne- 
laimių prevencijos modeliavimo elementais. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PROJEKTAVIMAS 

 
1 

Projektavimo procesai skirtingose projekto da- lyse 
vystomi lygiagrečiai, reikalinga informacija 
įtraukiama į jungtinį modelį iš federalizuotų šal- 
tinių, ji nedubliuojama ir nekartojama. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 
Tiksliai nustatomi kiekiai, atvaizduojant realią 
modelio situaciją pagal modelio informacijos 
išsamumo ir detalumo lygį. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
Galima taikyti automatizuotą technologiją 

„projektavimas–gamyba–surinkimas“. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
4 

3D objektinis parametrinis modeliavimas, 
integruotas su skaitine analize, imitaciniu 
modeliavimu, vizualizavimu ir kitais BIM taikymo 
būdais, leidžia tiksliai įvertinti norimus priimti 
sprendinius, virtualiai juos ištestuoti, imituoti ir 
patikrinti jų įgyvendinimo scenarijus, pamatyti jų 
galimus trūkumus ir neatitikimus, kas mažina 
klaidų atsiradimo riziką. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

5 

Automatizuota nustatytų standartų, taisyklių ir 
reikalavimų patikra leidžia suvaldyti duomenų 
neatitikimo rizikas standartams, taisyklėms 
ir reikalavimams informacijos modeliuose ir 
projekto dokumentų grupėse per jų asociatyvius 
ryšius su modeliu. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
6 

Suderintas ir koordinuotas modelio visų dalių 
pakeitimų atlikimas ir valdymas per modelio 
objektų parametrinius ryšius, taip pat jų rezultatų 
atvaizdavimas modelio pateiktyse per jų asociaty- 
vius ryšius su modeliu mažina klaidų tikimybę. 
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7 

Atskirų dalių modeliai kuriami taikant 
parametrinį modeliavimą, užtikrinantį atskirų 
modelių atitinkamų elementų tarpusavio sąsajas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
8 

Statinio informacinio modeliavimo technologijų 
taikymas, procesų ir rezultatų skaitmenizavimas, 
proceso greitis (informacijos ir duomenų 
perdavimo ar apsikeitimo sparta, informacijos 
kokybė) sumažina materialinių išteklių ir 
jų priežiūros (popieriaus, spausdinimo ir 
kopijavimo technikos, archyvų ploto ir t. t.) 
sąnaudas. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

9 

Statinio informacinio modeliavimo technologijų 
taikymas didina sprendimų efektyvumą vertinant 
statinio gyvavimo ciklo numatytus parametrus 
(CO2, energijos sąnaudas, eismo srautus, saugumą, 
eismo greitį, energijos perdavimo 
linijų galimą leistiną apkrovą ir t. t.) ir atliekant 
aplinkos sąlygų modeliavimą 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

10 
Projektavimo būdų ir metodų automatizavimo 
galimybės efektyviai paspartina pakeitimų kontrolę 
ir valdymą. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11 
Projektavimo rezultatų (modelio pateikčių) 
automatizuotas generavimas paspartina projekto 
dokumentacijos sukūrimą. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

Tikslūs ir išsamūs parengto modelio duomenys 
leidžia generuoti iš modelio medžiagų ir gaminių 
kiekių žiniaraščius ir taip sumažinama klaidų 
tolesniuose projekto etapuose rizika. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

13 
BIM modelio duomenų naudojimas užtikrina 
pastato energijos poreikių efektyvesnį 
modeliavimą. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

BIM norminių dokumentų taikymas leidžia 
užtikrinti, kad paskirstytos rolės, užduotys ir 
atsakomybės skaitmenizuotos statybos proceso 
dalyviams bus aiškios ir pakankamos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

15 
Atlikus projekto sprendinių pakeitimus, 
automatizuotai pasikeičia medžiagų ir gaminių 
kiekių žiniaraščiai. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16 

Naudojant 4D modeliavimą ir simuliacijas, 
nustatomi racionalūs statybų technologijos 
sprendimai ir optimizuojami parengiamieji 
statybos darbai. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

STATYBA 

 
 

1 

Sujungus procesų laiko juostoje suplanuotą ir 
valdomą 3D objektinį modelį su ekonominiais 
rodikliais, rangovas atlieka reikiamo detalumo 
statybos darbų sąmatos formavimą pagal 
atitinkamą projekto ar turto informacijos modelio 
išvystymo lygį. 
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Visiškai 
sutinku 

 
 

2 

Statybos ir gamybos procesų operatyvi 
sprendimų paieška, vertinimas ir atranka 
jų vykdymo metu gali būti atliekami pagal 
imitacinio modeliavimo priemonėmis sukurtus ir 
patikrintus scenarijus, lygiagrečiai taikant statybos 
darbų kalendorinio planavimo, grafiko 
stebėsenos, išteklių planavimo ir stebėsenos, 
sąnaudų vertinimo, apskaitos bei stebėsenos (4D 
ar 5D modeliavimo) priemones. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
3 

Statybos etape BIM projektuose užklausų 
projektuotojams dėl informacijos pateikimo būna 
mažiau, nes parengta projektinė dokumentacija 
būna pateikiama kartu su projektavimo etape 
sukurta informacija, 3D modeliu ir sukuriama 
galimybė parengtus sprendinius detaliau pažinti 
naudojant 3D erdvę ir kitus tipinius modelių 
peržiūros funkcionalumus. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
4 

Statybos darbų planavimas (statybvietės 
sprendinių modeliavimas) gali būti efektyviai 
vykdomas taikant imitacinio modeliavimo įrankius 
kartu su laiko planavimo ir išlaidų apskaitos (4D / 
5D modeliavimo) priemonėmis. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 

3D modelio elementų sujungimas su laiko plana- 
vimo grafikais procesų eigos simuliavimo (imi- 
tacinio modeliavimo) priemonėmis leidžia auto- 
matizuotu būdu sudaryti kalendorinius statybos 
darbų grafikus ir (arba) užduočių tvarkaraščius, 
atlikti jų išplėstinę analizę ir optimizavimą pagal 
statybos metodą ar taikomas technologijas. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

6 
Naudojant 4D statybos galimų rizikų modeliavimą, 
gali būti užtikrinami darbų saugos reikalavimai. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 
Naudojant radijo dažnio identifikavimo etiketes, 
susietas su skaitmeniniu modeliu, palengvinamas 
logistikos organizavimas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 

BIM projekte efektyviai naudojamas įrengtų 
objektų (realios situacijos) informacijos 
fiksavimas skenavimu arba fotogrametrija, 
susieta su modeliu, užtikrina atliekamų darbų 
progreso kontrolę ir modelio atitiktį 
projektiniams sprendiniams. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
9 

BIM modelio duomenys gali būti naudojami 
statybos procesų metu valdant mechanizmus, nes 
3D sukoordinuotus modelius nuskaito šiuolaikinė 
technika, kuri pati savaime susireguliuoja erdvės 
atžvilgiu ir vykdo procedūras. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NAUDOJIMAS 

1 
Duomenys automatizuotai perduodami iš BIM 
modelio į statinių valdymo platformas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 
Statinio naudotojui perduodamas skaitmeninis 
duomenų rinkinys „Taip pastatyta“. 
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3 

Statinio valdymo ir stebėjimo sistemų 
duomenys, perkelti į turto modelį taikant 
integruotas skaitinės analizės sistemas kartu su 
imitacinio modeliavimo bei vizualizavimo 
priemonėmis, įgalina atlikti efektyvaus energijos 
vartojimo, tvarios aplinkos palaikymo situacinį 
modeliavimą, analizę ir priežiūrą. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

4 

Užtikrinamas nuolatinis gaunamos informacijos 
apie statinį atnaujinimas, stebėjimas realiu laiku, 
nuolatinių, periodinių priežiūros veiklų ir 
paprastojo remonto planavimas (pvz., įrangos 
veikimo, statinio naudojimo sąnaudų, registruotų 
gedimų kontrolė, įrangos valdymas, techninės 
priežiūros užduočių formavimas ir vykdymas, kaštų 
planavimas ir apskaita, skaitinė analizė, tvarumo 
analizė, nelaimių prevencija). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 

Dalydamiesi turto informacijos modelio duome- 
nimis bendrojoje keitimosi duomenimis aplin- koje, 
turto valdytojai (operatoriai) turi galimybę 
efektyviai bendradarbiauti su naudotojais, tech- 
niniais prižiūrėtojais, paslaugų teikėjais kontro- 
liuodami valdomo turto informaciją. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6 
Skaitmeninės informacijos taikymas įgalina naudoti 
statinį ir atlikti jo priežiūrą panaudojant mobiliąsias 
aplikacijas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

Skaitmeninio turto valdymo modelio sukūrimas 
leidžia taikyti papildytos ir virtualiosios realybės 
technologijas, skirtas mokymams ir statinio 
priežiūrai (pvz., avarijų, gaisrų simuliavimą). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Elektroninė klausimyno versija pateikta atskirame faile7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA 

https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
https://formfacade.com/public/106749785451753795152/all/form/1FAIpQLSdViFyiMnmlGmXH7lDpds89dflcgNev23Jl8O9c1_O4CEXajA
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